

I/2.

**Státusz a „Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014
azonosítószámú projektről**

I. PROJEKT BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

Pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014

Projekt tartalma röviden:

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások:

- Újkígyós önálló vízellátása.
- Medgyesegyháza önálló vízellátása (László majorhoz kiépítendő távvezeték és új házi bekötések).
- Medgyesegyháza-Bánkút önálló vízellátása.

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások tehát:

Újkígyós vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, illetve új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és juttatjuk a víztároló medencébe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba.

Medgyesegyháza vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, ill. új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és juttatjuk a víztároló medencékbe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba, illetve távvezetéki szivattyúk segítségével Medgyesegyháza-Bánkút településre. Jelenleg a távvezeték építés helyett Bánkúton egy önálló kúttal biztosítanák a megfelelő ivóvizet a lakosság számára, az erre vonatkozó módosítási kérelem elfogadásra került.

A kormányhivatalokhoz kerülnek 2015. április 1-jével a családtámogatási ellátások

A fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek április 1-jével a családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól.

Ezzel a kormányhivatalok olyan ellátások folyósításában működnek közre, amelyek a megyében csaknem 57 ezer állampolgárt érintenek, így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékosági támogatás.

Változás továbbá, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe fognak tartozni.

A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a Megyei Kormányhivatal az átvett feladatokat törekszik úgy megoldani, hogy az érintett ügyfelek részére a jogszerűen járó juttatások határidőben és változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz, anélkül, hogy számukra érzékelhető lenne a szervezeti változás.

A közigazgatás e reformja óriási vívmánynak tekinthető, hiszen a családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket kiterjedt intézmény hálózatban a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és a települési ügysegédeknel is be lehet majd nyújtani.

A jogszabályváltozás eredményeképpen az ügyfeleknek kedvező változás, hogy ezután nemcsak a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel is elindíthatják az ügyintézését, ezzel megvalósítva az államigazgatás átalakításának elsődleges célját a hatékonyabb ügyintézését és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtését.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:

Békés Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályának ügyfélszolgálat	5600	Békéscsaba	Szabadság tér 7-9
Békési Járási Hivatal	5630	Békés	Kossuth utca 3
Békéscsabai Járási Hivatal, Kormányablak	5600	Békéscsaba	Szabadság tér 11-17
Gyomaendrődi Járási Hivatal	5500	Gyomaendrőd	Szabadság tér 1
Gyulai Járási Hivatal, Kormányablak	5700	Gyula	Petőfi tér 3
Mezőkovácsházi Járási Hivatal	5800	Mezőkovácsháza	Árpád utca 169
Orosházi Járási Hivatal, Kormányablak	5900	Orosháza	Szabadság tér 3
Sarkadi Járási Hivatal	5720	Sarkad	Szent István tér 7
Szarvasi Járási Hivatal	5540	Szarvas	Szabadság tér 25-27
Szeghalmi Járási Hivatal	5520	Szeghalom	Nagy Miklós utca 4

I/2.

**Státusz a „Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Projekt” tárgyú KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014
azonosítószámú projektről**

I. PROJEKT BEMUTATÁSA

Kedvezményezett neve: Dél-Békési Ivóvízminőség-Javító Önkormányzati Társulás

Pályázati azonosító: KEOP-1.3.0/09-11-2011-0014

Projekt tartalma röviden:

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások:

- Újkígyós önálló vízellátása.
- Medgyesegyháza önálló vízellátása (László majorhoz kiépítendő távvezeték és új házi bekötések).
- Medgyesegyháza-Bánkút önálló vízellátása.

A projektváltozatot felépítő műszaki megoldások tehát:

Újkígyós vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, illetve új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és jutatjuk a víztároló medencébe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba.

Medgyesegyháza vízellátó rendszerének önálló fejlesztése: meglévő, ill. új kút fúrásával kialakított vízbázisra alapozott fejlesztés, melyben új tisztítás technológia kiépítésével hozzuk a vizet előírás szerinti állapotba és jutatjuk a víztároló medencékbe, ahonnan új hálózati szivattyúk juttatják a vizet a települési elosztóhálózatba és a víztoronyba, illetve távvezeteki szivattyúk segítségével Medgyesegyháza-Bánkút településre. Jelenleg a távvezeték építés helyett Bánkúton egy önálló kúttal biztosítanák a megfelelő ivóvizet a lakosság számára, az erre vonatkozó módosítási kérelem elfogadásra került.

II. PROJEKT ALAPADATAI

Szerződés hatályba lépése: 2012.02.15.

Leszerződött támogatási összeg: 612.888.592 Ft

Leszerződött elszámolható összköltség: 719.540.547 Ft

Leszerződött összköltség: 721.469.922 Ft

Önerő (nem elszámolhatóval együtt): 108.581.330

Projekt tervezett fizikai befejezése: 2015.07.31.

III. PROJEKT AKTUÁLIS ÁLLAPOTA

Kifizetett támogatás/Bent lévő kifizetésre váró számla támogatástartalma: 299.769.269Ft/ 61.563.900Ft

Megkötésre került szerződések: Közbeszerzési tanácsadó, PR, PIU, Mérnök, Építés, Kártalanítás

Jóváhagyott és megindításra váró tenderek: Újkígyósi többlet műszaki tartalomra vonatkozó kiírás

Projekt készültségi foka (%): 70%

Projekt reális tervezett befejezése (dátum): 2015.08.31.

A projekttel előrehaladásának bemutatása:

A kivitelezés készültségi foka Medgyesegyházán: 65%

A kivitelezés készültségi foka Újkígyóson: 80%

A próbaüzem mindkét településen várhatóan 2015. április közepén fog indulni.

A projekt KSz által elfogadott fizikai befejezésének határideje 2015.07.31. Eddig az időpontig kell lefolytatni a sikeres próbaüzemeket, valamint meg kell történnie az átadás-átvételnek.

A projekt záró elszámolási csomag benyújtásának határideje 2015.08.31.

Eddig 5 db időszakos beszámoló és kifizetési kérelem került benyújtásra, melyek hiánypótlás nélkül elfogadásra kerültek.

Jelenleg a 6. sz. időszakos beszámoló és kifizetési kérelem van beküldve a KSz-nek.

Az eddig 2db Közreműködő Szervezet által lefolytatott helyszíni ellenőrzés során az ellenőrök mindent rendben találtak.

Az Újkígyóson megvalósítandó plusz műszaki tartalom a tartalékkeret terhére műszaki-szakmai szempontból elfogadásra került a KSz részéről.

A projekttel kapcsolatos problémák, feladatok:

A Pulzus szerződésmódosítása határidő hosszabbítás és a szerződésében lévő tartalékkeret lemondás miatt van folyamatban.

A Pulzus Plusz Kft. KSz-hez benyújtott szerződésmódosítás tervezet hiánypótlásának mielőbbi beadása szükséges, mivel 2015.03.04-én lejárt a hiánypótlás benyújtásának határideje. Ezzel kapcsolatban a közbeszerzési tanácsadóval, illetve a kivitelezővel kell egyeztetni.

Az új műszaki tartalom (Újkígyós dekantvíz elvezetés) fedezete az eddig képződött maradványösszeg és a Pulzus szerződésében lévő tartalékkeret, amiről a kivitelező a szerződésmódosításában lemond. Amíg nincs jóváhagyva a szerződésmódosítás, addig nincs fedezet az új műszaki tartalom megvalósítására. Ezért is nagyon fontos mielőbb beküldeni a KSz-nek a hiánypótlást.

Az új műszaki tartalomra vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása is időszerű, tekintettel a projekt 2015.07.31-i fizikai befejezésére.

Medgyesegyháza kapcsán több engedély még nem került kiadásra (távvezeték, Medgyesegyháza-Bánkút), ezeket kell megsűrgetni, hogy ne akassza meg a kivitelezést.

Medgyesegyháza és Medgyesegyháza-Bánkút kapcsán jelenleg 29 új bekötés szerepel a Támogatási Szerződésben, ezeket felül kell vizsgálni és meg kell adni a tényleges bekötés számot.

A próbaüzemek kezdetén értesíteni kell a vagyonértékelés készítőjét, hogy szerződésének megfelelően a megvalósult kivitelezés alapján aktualizálja az általa készített vagyonértékelést (csak Medgyesegyháza és Medgyesegyháza-Bánkút tekintetében).

Az üzemeltetési szerződés előkészítése szükséges a projekt sikeres lezárásához, és az üzemeltetés folytonosságához.

2015.03.25