

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 25. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

A TOP projektek vonatkozásában kérés volt, hogy szerepeljen, mely tevékenységre mekkora összeg fordítható:

- Projekt előkészítés, tervezés 5 %
- közbeszerzési szakértő, az eljárás lefolytatása: 1 %
- Műszaki ellenőri szolgáltatás 1 %
- Projektmenedzsment 2,5 %

Az Önkormányzat, mint főkezdvezményezett pályázata:

Projekt címe: A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 50.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2019. 05. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014

A Varázserdő Óvoda fejlesztésének eredményeként kialakításra került egy óvodai tornaszoba, mely az óvoda épület utcafront felőli oldalán, a meglévő épülethez egy nyaktaggal kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó akadálymentes WC került kialakításra. A kivitelezési munkákat az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. végezte. A projekt fizikai zárása 2019. május 31. napja volt. A használatbavételi eljárás befejeződött. Önkormányzatunk 354 506 Ft többlettámogatásra vonatkozó igényt nyújtott be, az elbírálásról tájékoztatás még nem érkezett, így a záró kifizetési kérelmet nem tudjuk benyújtani. A Közbeszerzési Hatóság által indított közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás lezárult, mivel nem volt indokolt jogorvoslati eljárás kezdeményezése.

Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 220.000.000,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőr tevékenységet az MLR Műhely Bt. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.

Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.

Marketing tevékenység feladatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. végzi, melyet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Marketing soft tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Zöld Infrastruktúra Hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), a dokumentumot a Projektfelügyelet Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Eszközbekvásárlás keretében mobil színpad került vásárlásra, a Szaty Stage Team Kft.-től.

A projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan engedélyt kell érni a Magyar Államkincstártól, mint közreműködő szervezettől.

Építés:

A projekt kivitelezés szempontjából három részre lett felbontva,

- rekortán futókör kialakítása, kivitelezést végezte Szegedi Pál EV
- öltöző-kiszolgáló épület kialakítása kivitelezést végezte az OKÉP Kft.
- zöld város építés, a kivitelezést végezte a BÓLEM Kft.

A kivitelezés minden eleme megvalósult, a BÓLEM Kft. kifizetése folyamatban van.

- A Bólem Kft. kifizetése megtörtént.
- A 4. és az 5. számú szakmai beszámoló elfogadásra került.
- Mivel a projektben közel 5 000 000 Ft tartalék maradt, így benyújtásra került egy módosítási igény, hogy a 2019. december 31. napi záró mérőföldkő határidejét módosítsuk, hogy a tartalék összege felhasználásra kerülhessen. Eszközbekvásárlásra van lehetőség. Amennyiben építeni vagy felújítani szeretnénk, újabb közbeszerzési eljárást kellene lebonyolítani. A módosítási igény elfogadásra került. Árajánlatok beszerzése van folyamatban, hogy alá tudjuk támasztani az igényünket.
- Benyújtásra került az 5. számú kifizetési kérelem.
- **Benyújtásra került a 13. számú módosítási igény. A tartalékkeret terhére, illetve a költségvetési sorok közötti belső átcsoportosítások következtében további eszközbekvásárlásra nyílt lehetőség, összesen 5 440 039 Ft értékben. Beszerzendő eszközök: színpadmerevítő (525 hrsz.), 2 db kamerarendszer (212. hrsz.), sátor (525 hrsz.), lombszívó (525, 212, 198/1, 1184, 120/1, 121/1. 8/1, 1182/8 hrsz.), 8 db**

kerékpártároló (525, 212, 120/1,121/1. hrsz.), 14 db hulladékgyűjtő csikkartóval (525, 212, 120/1, 121/1, 8/1, 1182/8, 198/1. hrsz).

Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 57.872.974,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028

A pályázat keretében a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi központ felújítása valósult meg. A projekt kivitelezője az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. volt.

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőri tevékenységet a Rex Terra Kft. végezte, mely tevékenység elvégzésre került, a vállalkozó kifizetése megtörtént

Közbeszerzési szakértő, a feladatot Sonkoly János EV végezte, a tevékenység elvégzésre került, a kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Eszközbeszerzés keretében méhnyakrák-szűréshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, a Synap-sys Bt. től.

A legutolsó szakmai beszámoló benyújtásra került, ennek elfogadása folyamatban van.

- A Közbeszerzési Hatóság által indított közigazgatási hatósági ellenőrzési eljárás lezárult, mivel nem volt indokolt jogorvoslati eljárás kezdeményezése.
- Záró szakmai beszámoló benyújtásra került.

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 175.107.818,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt fizikai zárása: 2020. 08. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A vállalkozók kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.

Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről(Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Községi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Községi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Községi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni fejlesztési tervben részesülnek.

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.

- A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a közbeszerzési szakértőt.
- A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került.
- Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került.
- **A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a közbeszerzési eljárás megindítása folyamatban van.**
- **A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban van.**

Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért

Támogatás összege: 52.532.349,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2017. 06. 01.

A projekt fizikai zárása: 2021. 06. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007

A projekt célcsoportja, egy a projektben lehatárolt akcióterületen élő lakosság, mely szegregációval és szegregációval veszélyeztetett területet is magában foglal. Ez alapján a lehatárolt akcióterület Lászlótelep és Bánkút településrészek összessége. A projekt keretében tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Községi Ház épületében.

Az alábbi rendezvények, tanácsadások kerülnek Önkormányzatunk által lebonyolításra: Tudj meg többet egészségedről!, Életpálya műhely, Tudásbázis, Konyhakerti praktikák, Biztosítékunk az egészség, Adj lehetőséget magadnak! A rendezvények és tanácsadások lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

Két alkalommal lakossági fórum megtartása szükséges.

Konzorciumi partner, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány által lebonyolításra kerülő rendezvények a Gondolatébresztő a környezetért, Vitalitás napja.

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projekt zárásig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A Marketing tevékenység keretében a rendezvényekhez kapcsolódóan plakátokat, szórólapokat, szűrőfüzeteket készít az Art Copy Studio Kft. A tevékenység a projekt zárásáig folyamatos.

A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett „Támogató csoport”-ot kellett létrehozni és működtetni. A Támogató csoport üléseinek lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

A projektben foglalkoztatásra kerül szakmai vezető és két szociális munkás. A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagot részére juttatott szolgáltatások irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalkozói feladatok koordinálása. A szociális munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, melyek legalább 3 havonta felülvizsgálatra kerülnek. A terepen dolgozó szociális munkás vállalták EFOP pályázati forrásból megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételt.

A projektben lehetőség volt Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Községi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére. Az ITS a TOP-2.1.2 projektünk megvalósítása miatt szükséges volt elkészülni, a KBT jelen projekt szükséges eleme. A két dokumentum elkészítése a projekt költségvetésébe, mint szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége betervezésre került, az Magyar Államkincstár (MÁK) általi aláírt Támogatási Szerződésben szerepel. A dokumentumok elkészültek, azonban a MÁK a későbbiekben úgy döntött, hogy nem engedi a projektben elszámolni ezen a soron, álláspontjuk szerint a projekt előkészítő tevékenységei között lett volna lehetőség elszámolni. Így 7 112 000 Ft visszafizetési kötelezettsége lesz Önkormányzatunknak.

- A 3. számú kifizetési igénylés benyújtásra került.
- Az 5. számú szakmai beszámoló benyújtásra került.
- **A 3. számú kifizetési kérelem hiánypótlása folyamatban van.**

Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése

Támogatás összege: 45.037.657,- Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztatölke, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósításának első két mérföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket

bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

Támogatott tevékenységek:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:

A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két feladat a projekt zárásáig folyamatos.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projektzárásig szükséges végezni.

A projekt kapcsán Kraller József polgármester és dr. Kormányos László jegyző személyes egyeztetést folytatott a Magyar Államkincstárnál. Nagykamarás és Medgyesbodzás képviselő-testülete a projekt folytatása vonatkozásában hozott döntését még nem küldte meg önkormányzatunk részére.

Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 10.469.210.-

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180

A program célja: a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálás erősítése.

A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:

- Összevont klímastratégia készül
- Tájékoztató workshopok
- Helyi tanulmányi versenyek
 - Rajzpályázat
 - Általános iskolai vetélkedő
 - Szakkörök tartása
- Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
- Internetes aloldal
- Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról

A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (15-18 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595 fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet bevonásával valósul meg.

A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db Smartbench-Okospad kerül kihelyezésre. A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik, mivel képes időjárási adatot gyűjteni a mikroklímáról.

A projekt előkészítésében és megvalósításában **3 fő klímaszakértő került bevonásra**

- Doboz Eszter
- dr. Kukely György
- Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Az előkészítő tevékenység díja kifizetésre került.

Az okospad beszerzése és beüzemelése megtörtént.

Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Támogatás összege: 23.507.807.-

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.

Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00091

Medgyesegyháza Város Önkormányzata által két épületen történik a napelemes rendszer kiépítése. A rendszerek 18 kWp (Polgármesteri Hivatal) és 16,8 kWp-s (Idősek Otthona) összteljesítményűek, így mindkettő háztartási méretű kiserőműnek tekinthető. A projekt során 60+60=120 db polikristályos Hanover Solar GbH HS280p30 típusú, egyenként 280 Wp névleges teljesítményű, 16% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 2 tetőfelületen.

Fejlesztési projekt költségvetéséhez tartozó tételek:

- Projekt előkészítés, tervezés-kivéve közbeszerzés
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása
- Műszaki ellenőri szolgáltatás
- Projektmenedzsment
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (aloldal, „C” típusú tájékoztató tábla, sajtóközlemény, fotódokumentáció, térképtér)
- Tartalék

- Beruházás költségei

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy Bokor Béla – villamosmérnök.

A projekt terv készítői Hoványi Dávid – mérnök informatikus, Bajusz Attila – energetikus, Bokor Béla – villamosmérnök, Varga Zoltán – villamos üzemmérnök

Az előkészítő tevékenységet Opera Solar Kft. végzi, Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, ha megérkezik, aláírásra kerül a teljesítésigazolás Opera Solar Kft. részére.

Projekt címe: Helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely létesítése

Támogatás összege: 47.122.998.-

Támogatás intenzitása: 95%

A projekt fizikai zárása:

Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A pályázat keretében Medgyesegyháza, Árpád utca 1/5 helyrajzi számú ingatlanon helyi termelői piac kialakítása, fedett árusítóhely építése fog megvalósulni. A területhez kapcsolódó út, járda és parkoló kerül kialakításra.

2018. július 31-én közbeszerzési feladatok ellátására irányuló ajánlatkérés történt, melynek nyertes ajánlattevője Sonkoly János lett.

2020. január 6-án a Sonkoly Jánossal kötött megbízási szerződést közös megegyezéssel megszüntettük.

2020. január 8-án új ajánlatkérés történt a közbeszerzési feladatok ellátására vonatkozóan, melynek nyertes ajánlattevője Szűcs István E.V. lett.

Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

Támogatás összege: 101.487.429.-

Támogatás intenzitása: 95%

A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.

Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A pályázat keretében Medgyesegyháza, 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú földút rehabilitációja valósult meg, melynek kivitelezője Kaiser Aszfalt Kft. volt.

Az előleg számlák, illetve a részszámlák kifizetésre kerültek. Jelenleg folyamatban van a Támogató felé az 1. számú kifizetési kérelem elbírálása. Pozitív elbírálás esetén a két vég számla is kiegyenlítésre kerülhet. A beruházásnak van egy építési engedélyköteles része (szilárd burkolati rész) egy nem engedélyköteles része. Az engedélyköteles rész un. fordított áfá-s.

A legutóbbi helyszíni – kivitelezői és műszaki ellenőri – megbeszélésünk alapján a Kivitelező feladata többek között még a szilárd útburkolati részen a kialakított árok további rendbetétele, valamint a „Mogyi” felőli csomópont aszfaltburkolat süllyedéseinek helyreállítása.

A Kivitelező feladata továbbá az árok készítésénél kihordott föld és törmelék megfelelő elterítése az un. régi szennyvízleürítő helyen.

Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.

Műszaki ellenőri feladatokat Barenga-Terv Kft. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A 2. kifizetési kérelem benyújtásra került.

Egyéb VP-s pályázatok:

Projekt címe: Rendezvényszervezési eszközök beszerzése

Támogatás összege: 352.700.-

Támogatás intenzitása: 90%

A projekt fizikai zárása: 2019.08.31.(Módosítási kérelem: 2020.12.31.)

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-4-17 1935298524

A projekt megvalósulásával az önkormányzat saját rendezvényszervezési eszközökhöz jut, amelyek segítségével méltón képviselheti Medgyesegyházát megyei, országos rendezvényeken, kiállításokon.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 2 db rendezvénysátor, 1 db összecsukható kerti bárpult, 2 db sörpád garnitúra, 1 db napernyő és 1 db mikrofon beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.

Projekt címe: Kertészeti kisgép beszerzése Medgyesegyházán

Támogatás összege: 803.000.-

Támogatás intenzitása: 60%

A projekt fizikai zárása: 2019.08.31. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1935452773

A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.

A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység keretében függesztett tárcsa, függesztett kombinátor, rugós kapa kombinátorhoz, sima és csipkés tárcsalapok beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.

Projekt címe: Mezőgazdasági gépbeszerzés Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére

Támogatás összege: 2.362.400.-

Támogatás intenzitása: 60%

A projekt fizikai zárása: 2019.11.29. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1954337523

A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 1 db robbanómotoros szivattyú, 1 db palántázó, 1 db kézi ködképző, 1 db réselt, nyírócsapos, 2 fejes eke beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldköhöz módosítási kérelem került benyújtásra.

Jóváhagyták a módosítási kérelmet. Záró mérőföldkö 2020.12.31.

Projekt címe: Eszközbeszerzés a bánkúti Baross László emlékházba

Támogatás összege: 2.205.988.-

Támogatás intenzitása: 90%

A projekt fizikai zárása: 2019.12.31. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)

Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-6-17 1944346809

A projekt keretében eszközbeszerzés történik, melyek elősegítik a bánkúti közösségi ház szálláshelyként való kiadását vagy a gyermekek nyári táboroztatását.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 2 db étkező garnitúra, 1 db konyhaszekrény, 1 db mosogatótálca, 1 db gáztűzhely, 1 db fali mosogató csaptelep, 9 db fenyőágy, 7 db fenyő emeletes ágy, 5 db kétajtós, polcos szekrény, 12 db kollégiumi szék beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldköhöz módosítási kérelem került benyújtásra.

Jóváhagyták a módosítási kérelmet. Záró mérőföldkö 2020.12.31.

Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner pályázata:

Projekt címe: Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva

Támogatás összege: 491 442 188 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2017. 11. 01.

A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00025

Konzorciumvezető: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

A pályázat a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányul.

A projektben a projekt zárása folyamatban van.

Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért

Támogatás összege: 492 806 144 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025
Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata

A pályázati kiírás a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentése érdekében megvalósuló projektötleteket támogatja. Tájékoztatást kértünk a Projektfelügyelet Kft-től a benyújtható pályázatok szakmai tartalma vonatkozásában (1. melléklet). A pályázaton olyan konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi partner szerepel.

A projektben a projekt zárása folyamatban van.

Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban

Támogatás összege: 400 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt kezdete: 2017. 04. 01.

A projekt fizikai zárása: 2020. 03. 31.

Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008

A pályázat felhívás célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

További cél, olyan foglalkoztatási paktumszervezetek kialakítása a térségen belül, melyik segítségével először megyei, majd országos paktumhálózat jön létre. A felhívás keretében a térség releváns piaci szereplői, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal és a térségbeli önkormányzatok fognak össze, hogy létrehozzanak egy olyan helyi paktumot, amely jelentősen javítja a járás munkaerő piaci helyzetét, képzéseket és álláslehetőséget kínálva az álláskeresők és inaktív munkavállalók számára.

Egyéb pályázatok:

**Projekt címe: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
(Arany János és Kiss Ernő utca felújítása)**

Támogatás összege: 15.000.000.-

Támogatás intenzitása: 85%

A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.

Projekt azonosító száma: 442663 ebr42

Tavalyi évben benyújtottuk, de nem kaptunk rá támogatást. Az idei évben is pályáztunk változatlan műszaki tartalommal.

Támogatói okirat megérkezett.

Kivitelezési költségből és műszaki ellenőri költségből tevődik össze. Nem kell külön közbeszerzési eljárást lefolytatni, csak ajánlatkérés szükséges.

A megvalósítás kezdő időpontja nem lehet 2020. április 1. előtti.

Projekt címe: Településszintű ingyenes WiFi hálózat fejlesztése

Támogatás összege: 5.000.000.-

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: Támogatási megállapodás ellenjegyzésétől számított 18 hónap

Projekt azonosító száma: WiFi4EU

100 %-os vissza nem térítendő támogatottságot élvező, településszintű ingyenes WiFi hálózati fejlesztés

Az Európai Unió támogatásával, a WiFi4EU kezdeményezés keretében megvalósítható WiFi hálózat kiépítés/fejlesztés nagysebességű, ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférést tesz elérhetővé a településen az Önkormányzat által meghatározott, a közösségi élet központjában álló telepítési helyeken.

Az Önkormányzatok az elnyert Utalvánnyal egy általuk kiválasztott, a WiFi4EU kezdeményezésben résztvevő WiFi telepítő vállalkozást bízhatnak meg a hálózat kivitelezésével.

A magas színvonalú ingyenes szolgáltatást mindenki igénybe veheti a lefedett területeken. A csúcstechnológiás hozzáférési pontokkal megvalósított WiFi hálózat turisztikai szempontból is javíthatja a település versenyképességét, miközben az oda látogatók mellett a településen élők számára is előnyös fejlesztés.

Az utalvány összegéből a körülményektől függően összesen 8-12 darab nagy kapacitású WiFi berendezés telepítésére van lehetőség, amely 6-10 helyszín lefedésére elegendő.

Az így kiépülő infrastruktúra alkalmas lesz egy térfigyelő kamerarendszer kiszolgálására is. Továbbá, a kiépített WiFi hálózatok a nyilvános hozzáférés biztosítása mellett alkalmas egy privát hálózat (pl. belső WiFi) működtetésére is, természetesen a publikus hálózattól teljesen elválasztva.

A projekt tényleges megvalósítására a Támogatási Megállapodás aláírásával vállal kötelezettséget az Önkormányzat. Az aláírástól számítva 18 hónap áll rendelkezésre a beszerzési eljárás lefolytatására és a hálózat kivitelezésére, beüzemelésére.

Fenntartási időszak: 3 év→üzemben kell tartani (3 éves garancia)

36 hónap jótállás, nincs plusz költség a fenntartási időszak alatt

Célszerű önkormányzati tulajdonú épületeket kiválasztani.

A támogatási megállapodás aláírásra került 2019.10.31-én, státusza: ellenjegyzésre vár. Célszerű megvárni, míg az ellenjegyzés megtörténik.

Benyújtott, nem elbírált pályázat

Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a TOP-1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” elnevezésű felhívásra, 8 férőhelyes csoportszoba kialakítására a hozzá tartozó pályázati elemek megvalósításával. Az igényelt pályázati összeg: 155 423 906.- Ft.

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.

Medgyesegyháza, 2020. február 21.

Kraller József s.k.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.
jegyző