



PÉNZÜGYMINISZTERIUM  
RFP JOGI ÉS FELÜLVIZSGÁLATI  
FŐOSZTÁLY  
dr. Kosztik János  
főosztályvezető

**Kraller József**  
polgármester

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**

5666 Medgyesegyháza  
Kossuth Lajos tér 1.

**TÁRGY:** Értesítés szabálytalansági eljárás  
lezárásáról

**IKTATÓSZÁM:** PM/6008/2/2022  
előzmény: PM/18398/2021

**TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!**

Ezúton tájékoztatom, hogy a **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat** Főkezdvezményezett **TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006** számú, „Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése” című projektje vonatkozásában indult szabálytalansági eljárást a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (2) bekezdésének a) pontja alapján

#### szabálytalanság történt

megállapítással lezárom.

#### Indokolás

##### I. A bejelentett szabálytalansági gyanú

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) az alábbi tartalmú szabálytalansági gyanút jelentette be Kedvezményezett TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 azonosítószámú projektje vonatkozásában:

*A projekt megvalósítására konzorciumi formában kerül sor. A konzorcium tagjai: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, Almáskamarás Község Önkormányzata, Kaszaper Község Önkormányzata, Kevermes Nagyközség Önkormányzata, Medgyesbodzás Község Önkormányzata, Nagybánhegyes Község Önkormányzata, Nagykamarás Község Önkormányzata, Pusztatölke Község Önkormányzata és a Szent György Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2018.07.31-én lépett hatályba.*

*A Konzorcium tagjai részére összesen 29 916 052 Ft támogatási előleg került kiutalásra 2018.09.14-én. Azt követően csak két időközi elszámolás került benyújtásra (2019.03.14., 2019.09.30.) és Közreműködő Szervezet által elfogadásra összesen 4 712 206 Ft összegben (3 565 101 Ft előleg terhére elszámolt összeg, 1 147 105 Ft kifizetett összeg).*

Az előkészítést követően a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom alapján tett vállalások megvalósítása nem indult el, a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben - esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett - nem rendelte meg, ill. az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem kötötte meg Kedvezményezett.



A Kedvezményezett által beküldött 5 szakmai beszámoló mindegyike elutasításra került, mert Kedvezményezett a megvalósításokat alátámasztani nem tudta, a hiánypótlásokat többszöri felszólítást követően sem teljesítette.

A konzorciumi tagok egyet nem értése miatt a Támogatási Szerződésben vállalt projekt megvalósítása tartós akadályba ütközik, a projekt megvalósítása ellehetetlenült, továbbá a Felhívás alapján a programok megvalósítására elvárt 36 hónapos időszak a Támogatási Szerződésben rögzített projekt fizikai befejezésének 2023.02.28. határidejéig már nem áll rendelkezésre.

## II. Kedvezményezett által tett észrevételek

Kedvezményezett a szabálytalansági eljárás megindításáról, illetőleg a szabálytalansági gyanú tárgyáról a PM/18398/2/2021 iktatószámú irat útján, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 160.§ (2) bekezdésének megfelelően, tájékoztatást kapott. A térítvevény szerint a levél kézbesítésére 2021.12.01. napján sor került, azonban Kedvezményezett észrevételt nem terjesztett elő.

## III. Megállapítások és jogkövetkezmények

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 3. § 47. pontja szerint szabálytalanság: az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 36. pontjában foglaltak, az EMVA forrás esetén a KAP rendelet 2. cikk (1) bekezdés g) pontjában foglaltak, továbbá nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 38. cikk (7) bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás vagy a végső kedvezményezett és a pénzügyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek.

Előzményként rögzíthető, hogy a Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 számú, „Helyi identitás és kohézió” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 azonosító számon regisztrált 2017.09.29. napján támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2018.07.03. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített.

A Támogatási Szerződés (a továbbiakban: TSZ) 2.1. pontja szerint a támogatás tárgyát a támogatási kérelemben és az annak mellékleteiben rögzített, „Cselekedjünk együtt! - helyi identitás és kohézió erősítése” című projekt elszámolható költségeinek támogatásból történő finanszírozása képezi.

A TSZ 2.2. pontja alapján Kedvezményezett a projekt jogszabályi előírásoknak megfelelő, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal történő megvalósítására vállalt kötelezettséget. A TSZ 2.4. pontja alapján a TSZ elválaszthatatlan részét képezi az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF). Az ÁSZF 1. pontja szerint a kedvezményezett köteles a projekt megvalósítása során figyelembe venni a támogatói intézményrendszer előírásait és útmutatóit is.

A szabálytalansági gyanú bejelentésben foglaltak szerint a projekt megvalósítása akadályozott (Kedvezményezett kötelezettségvállalása nem éri el a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben előírt mértéket, a projekt megvalósítása elmarad az elvártaktól). A gyanú bejelentésben foglaltak vonatkozásában, a rendelkezésre álló dokumentumok vizsgálata alapján, az alábbi megállapítások tehetők:

### Jogsértés vonatkozásában levont következtetések:

Rögzíteni szükséges, hogy a Kedvezményezett a projektet a TSZ-ben meghatározott mérföldkövek szerint köteles megvalósítani, továbbá, a támogatást, a TSZ-ben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében köteles felhasználni, melynek vonatkozásában az irányító hatóságot ellenőrzési-, míg a Kedvezményezettet rendszeres időszakonként be- és elszámolási kötelezettség terheli (ld. ennek kapcsán a TSZ 5-6. pontjait, a TSZ 4.5.2. pontját, az ÁSZF 3.4. pontját).

A közpénzfelhasználás hatékonyságának és eredményességének biztosítása érdekében a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 90.§ (1) bekezdés a)-b) pontjaiban, illetőleg az ÁSZF 7.4.2. c)-d) pontjaiban előírásra kerültek a teljesítés biztosítását szolgáló, a kedvezményezetteket a TSZ megkötésétől számított 12 hónapon belül terhelő kötelezettségek (Igy a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását igazoló kifizetési igénylés benyújtása, továbbá a projekt megkezdésének és a megvalósítás érdekében szükséges, **harmadik féllel kötendő szerződések**

legalább 50%-a létrehozásának igazolása) is. E kötelezettségek jelentőségét mutatja, hogy megsértésük esetére a Támogatót megilleti a támogatási szerződéstől történő elállási jog gyakorlásának lehetősége, mely az egyik legsúlyosabb alkalmazható jogkövetkezmény a támogatási jogviszonyt illetően.

Megállapítható, hogy a TSZ megkötésére 2018.08.06. napján került sor. A hatályos TSZ 3. pontja alapján a projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2019.01.01., míg a projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2023.02.28.

A projekt megvalósításához megítélt támogatás összege: 45 037 657 -Ft, melyből – az EUPR adatai alapján Konzorcium tagjai részére összesen 32.503.732 Ft támogatási előleg került kiutalásra.

Kedvezményezett két időközi elszámolást nyújtott be (2019.03.14., 2019.09.30.), melyek a Közreműködő Szervezet által elfogadásra kerültek összesen 4 712 206 Ft összegben (3 565 101 Ft előleg terhére elszámolt összeg, 1 147 105 Ft kifizetett összeg).

**Fentiek alapján 2019.08.06-ig a projekt megvalósításával kapcsolatban legalább 50% értékű szerződés megkötése esedékes lett volna. A projekt költségvetésében a saját teljesítésben megvalósuló költségelemek értéke 14.229.844 Ft, ezt figyelembe véve az 50%-os határ 15.403.907 Ft értékű szerződés megkötését indukálná.**

A rendelkezésre álló adatok szerint Kedvezményezettnek Az előkészítést követően a Támogatási Szerződés 4. sz. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom alapján tett vállalások megvalósítása nem indult el. A Kedvezményezett által beküldött 5 szakmai beszámoló mindegyike elutasításra került, mert Kedvezményezett a megvalósításokat alátámasztani nem tudta, a hiánypótlásokat többszöri felszólítást követően sem teljesítette.

A projektnek jelenleg nincs folyamatban lévő támogatási szerződésmódosítási, illetve kifizetési kérelme.

**A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) pontja** előírja, hogy az irányító hatóság jogosult a támogatási szerződéstől elállni, vagy a szerződés felbontását kezdeményezni, ha a Támogatási Szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben nem rendel meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg.

A fentiekkel összhangban az **ÁSZF 7.4.2. c) pontja** elállási okként rögzíti, ha a Szerződés megkötésétől – területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt esetén a Szerződésben meghatározott határidőtől – számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a Kedvezményezett a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendel meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg.

A fentiek alapján Kedvezményezettnek szerződéses kötelezettsége a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belüli projektmegkezdettséget azáltal is alátámasztani, hogy a projektmegvalósításhoz szükséges szerződéseket legalább a tervezett összérték 50%-át elérő mértékben, ezzel is a projekt érdemi megkezdését alátámasztandó.

Az EUPR adatai alapján megállapítható, hogy 2019.08.06. napjáig (1 évvel a TSZ hatályba lépését követően) Kedvezményezett az alábbi megkötött 2 db szerződést jelentette be:

| Szerződő felek   | Szerződés megkötésének időpontja | Tevékenység                       | Összeg                |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Medgyesegyháza Önk.- Békés Megyei V és F N Kft               | 2017.10.06.                      | Megalapozó dokumentum elkészítése | 2.247.900 Ft (Bruttó) |
| Szent György Jövő Építő Egyesület- Békés Megyei V és F N Kft | 2019.02.11.                      | Helyi cselekvési terv készítés    | 1.498.600 Ft (Bruttó) |



Tekintve, hogy a fentiek alapján nem történt meg a projektmegvalósításhoz szükséges szerződések megítélt támogatási összeghez viszonyított legalább 50%-át (figyelemmel a saját teljesítésre) elérő mértékben történő megkötése, így ennek vonatkozásában jelen esetben **fennáll a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 90.§ (1) bekezdés a) pontjának és az ÁSZF 7.4.2. c) pontjának megsértése.**

Lényeges azt is kiemelni, hogy a Támogatási Szerződés 6. pontja alapján a Kedvezményezettnek a TSZ 4. sz. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint köteles a projektet megvalósítani.

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma <sup>1</sup> | Megvalósítási tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|--|---|
| 1                  | 2019.02.28   | A TSZ hatályba lépésétől számított 7. hónap végére a projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a szakmai vezető és helyi közösségfejlesztők kiválasztásra kerülnek és megkezdik munkájukat. Elindul a közösségi tervezés folyamata, a mérföldkő végére a közösségi interjúk összesítése megtörténik. Az intézményi és ágazatközi együttműködésről megállapodás köttetik. Elkészül a projektről tájékoztató aloldal és a partnereknél kihelyezésre kerülnek a C táblák. A kedvezményezettek rendelkeznek az OVIMOR-adatrögzítéseket igazoló dokumentummal. A támogatási feltételt a támogatási szerződés 3. melléklete tartalmazza.   |
| 2                  | 2019.05.31   | A TSZ hatályba lépésétől számított 10. hónap végére a projektmenedzser, a pénzügyi vezető, a szakmai vezető és helyi közösségfejlesztők kiválasztásra kerülnek és megkezdik munkájukat. Elindul a közösségi tervezés folyamata, a mérföldkő végére a közösségi interjúk összesítése megtörténik. Az intézményi és ágazatközi együttműködésről megállapodás köttetik. Elkészül a projektről tájékoztató aloldal és a partnereknél kihelyezésre kerülnek a C táblák. A kedvezményezettek rendelkeznek az OVIMOR-adatrögzítéseket igazoló dokumentummal.   |
| 3                  | 2019.10.15   | A TSZ hatályba lépésétől számított 15. hónap végére elkészül a Helyi cselekvési terv és az annak részét képező rendezvénytár. A Helyi cselekvési tervben foglaltak alapján megújításra kerül a projekt költségvetése. Felhívás 3.1.1./A./4. pontjában felsorolt releváns dokumentumok megújítása megtörténik. A projektmenedzsment team folytatja munkáját, a szakmai megvalósító csapat pedig képzésen vesz részt a közösségfejlesztő végzettség/képesítés/tanúsítvány megszerzése érdekében. A támogatási feltételt a támogatási szerződés 3. melléklete tartalmazza.   |
| 4                  | 2020.07.29   | A beszerzési eljárások eredményesen lezárulnak. Közbeszerzési eljárás lefolytatása nem releváns. A projekt költségvetés aktualitását szükség esetén elvégzi a projektmenedzsment team, a szakmai megvalósító csapat pedig elkezd a képzését a közösségfejlesztő végzettség megszerzése érdekében. A közösségfejlesztési programok lebonyolítása 6 db hat hónapos mérföldkövekre oszlik. Ebben a mérföldkőben megvalósul a Közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára elérhető tételét biztosító kiállítások megnyitói. 2 alkalommal valósul meg Közösségi akció, tevékenység, esemény, elindul 1 Program, folyamat és 3 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum. A helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása is megkezdődik. Elindulnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok. Folyamatosan fotódokumentáció készül. |
| 5                  | 2021.01.28   | A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 1 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.   |
| 6                  | 2021.07.29   | A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 2 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.   |
| 7                  | 2022.01.28   | A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 3 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 1 tapasztalatcsere alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.   |
| 8                  | 2022.07.29   | A közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 4 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig   |

<sup>1</sup> figyelembe véve a 98/2020 (IV.10) Korm. rendeletben meghatározottakat



| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma <sup>1</sup> | Megvalósítani tervezett eredmény leírása   |
|--------------------|--|--|
|                    |  | folyamatos. Megvalósul a helyi közösség számára 1 db háromnapos képzés és 2 tapasztalatcserre alkalom. Folytatódnak a Bűnmegelőzési és Közlekedésbiztonsági programok, illetve a fotódokumentáció készítése, a Térképtér feltöltése.   |
| 9                  | 2023.01.28   | közösségfejlesztési programok lebonyolítására 36 hónap áll rendelkezésre, amelyet 6 db hathónapos mérföldkövekre osztottunk. Ebben a mérföldkőben is megvalósul 2 alkalom a Közösségi akciók, tevékenységek, események programból, folytatódik 5 és elindul 1 Program, folyamat. 4 alkalommal kerül megrendezésre részvételi fórum, a Helyi nyilvánosság fórumai és a Közösségi információs pont tevékenységen belüli programelemek megvalósítása pedig folyamatos. Megvalósul az utolsó Tapasztalatcserre alkalom. A fotódokumentáció készítése és a Térképtér feltöltése folyamatos. |
| 10                 | 2023.02.28   | A teljes projekt fizikai befejezése önálló mérföldkövet alkot. Ebben a hónapban már csak 1 részvételi fórum kerül megrendezésre és lezárul a fotódokumentáció elkészítése, a Térképtér feltöltése. A projektmenedzsment és a szakmai megvalósító team is lezárja tevékenységét.  |

A gyanúbejelentőben foglaltak szerint a Kedvezményezett már jelezte, hogy konzorciumi tagok között probléma áll fenn, mivel a tagok egyet nem értése, kilépési szándéka akadályozta a vállalások teljesülését. Közreműködő Szervezet több alkalommal egyeztetett a projekt megvalósíthatóságának feltételeiről (írásban, telefonon, személyesen) és kérte az új Konzorciumi Együttműködési Megállapodás megkötése mellett a Támogatási Szerződésre vonatkozó módosítási igény benyújtását, de az ebben a formában nem valósult meg, az egyeztetések így nem vezettek célra.

Kedvezményezett halogató magatartása, a támogatás felhasználás igazolásának hiánya, a megvalósításhoz szükséges mértékű szolgáltatásokra/árakra irányuló megrendelések/szerződések hiánya nem vetítik előre a projekt TSZ-ben előírt határidőben történő lezárását, megvalósulását.

A fent felsorolt körülmények mind a projekt elkészíthetőségét támasztják alá, a konzorciumi tagok egyet nem értése miatt a projekt megvalósítása ellehetetlenült, továbbá a Felhívás alapján a programok megvalósítására elvárt 36 hónapos időszak a Támogatási Szerződésben rögzített projekt fizikai befejezésének 2023.02.28. határidejéig már nem áll rendelkezésre.

Az ÁSZF 7.1. /1 pontja rögzíti, hogy a Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül, ha a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik.

Tekintve hogy a am fentiek szerint a projekt jelentős késedelembe esett, megvalósítása éppen a fent felsoroltak okán kétséges, **megállapítható a TSZ 6. pontjában foglaltak megsértése, továbbá megállapítható az ÁSZF 7.1./1. pontja szerinti szerződésszegés.**

Pénzügyi érdeksérelem vonatkozásában levont következtetés:

A TSZ-ben foglaltak alapján a Kedvezményezett a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal köteles megvalósítani, továbbá, a támogatást, a Projekt megvalósítása során, a 4. és 5. sz. mellékletekben meghatározott műszaki-szakmai eredmények és indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni, a vonatkozó rendelkezésekkel összhangban.

**A vállalt kötelezettségek, a projekt céljainak nem, illetőleg nem megfelelő módon (pl. késedelmesen, a vállalnál alacsonyabb mértékben, stb.) történő teljesítése ellentétben áll a hatékony és eredményes közpénzfelhasználás elvével, a megállapított szerződésszegések következtében indokolatlan és jogosulatlan kiadások merülnek és merülhetnek fel az EU és Magyarország költségvetésében.**

**Összegezve a fentieket, a gyanú bejelentés vonatkozásában megállapítható a szabálytalanság ténye.**

Intézkedés:

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (3)–(6) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:

(3) Szabálytalanság megállapítása esetén az irányító hatóság a következő jogkövetkezményeket alkalmazhatja:

- a projekt támogatás terhére elszámolható költségeinek csökkentése és ezzel együttesen a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezés,
- a támogatási szerződéstől történő elállás, vagy pénzügyi eszköz esetén a végső kedvezményezettrel kötött szerződés felmondása,



- c) pénzügyi eszközök esetén a finanszírozási megállapodás felmondása vagy a végső kedvezményezettel kötött szerződés felmondása,
- d) az alapok alapját végrehajtó szervezet vagy a pénzügyi közvetítő esetében az irányítási díj csökkentése,
- e) e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételeiből történő kizárás határozott időre, legfeljebb öt évre, vagy
- f) uniós jogi aktusban meghatározott egyéb jogkövetkezmény.

(4) A jogkövetkezményt úgy kell megállapítani, hogy az igazodjék a szabálytalanság súlyához.

(5) A pénzügyi korrekcióval járó jogkövetkezményt minden esetben egyedileg, az egyes ügyiratok alapján kell megállapítani, és a korrekció összegének meg kell egyeznie a nemzeti költségvetésre, illetve az ESB-alapokra tévesen terhelt költségek összegével. A pénzügyi korrekció célja olyan helyzet visszaállítása, ahol az alapok általi társfinanszírozásra benyújtott költségek 100%-a összhangban van a vonatkozó európai uniós és nemzeti szabályokkal.

(6) Ha nem lehetséges egyedi módon számszerűsíteni a pénzügyi korrekció mértékét, vagy adott esetben aránytalan lenne a kérdéses kiadás egészének visszavonása, vagy az félrevezető eredményt ad, átalányon alapuló korrekciót kell alkalmazni. Az átalányon alapuló korrekció mértékét az egyedi szabálysértés súlyosságának és a szabálytalanság pénzügyi következményeinek függvényében kell meghatározni.

**Az eljárás folyamán megállapítást nyert, hogy a projekt megvalósításában jelentős szakmai lemaradás következett be, ennek következtében pedig a projekt, a hatályos TSZ-nek megfelelő módon és határidőben nem valósulhat meg.**

Az ÁSZF 7.4.2. pontja szerint: „Ha a Kedvezményezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Támogató jogosult a Szerződéstől elállni, így különösen

a.) a 7.1. pontban írt szerződésszegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a szerződésszegéshez más jogkövetkezményt fűz;

c) ha a Szerződés megkötésétől – területi kiválasztási eljárásrendben támogatott projekt esetén a Szerződésben meghatározott határidőtől – számított 12 hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg és a Kedvezményezett a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg;

i.) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a Szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

A Rendelet 90.§ (1) bekezdés a) illetve d) pontjában foglaltak szerint az irányító hatóság jogosult - a Ptk.-ban és a támogatási szerződésben meghatározott egyéb esetek mellett - a támogatási szerződéstől elállni,

a) ha a Kedvezményezett nem teljesíti kötelezettségét, miszerint a támogatási szerződés megkötésétől számított tizenkét hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összértékének 50%-át elérő mértékben nem rendeli meg, vagy az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg.

d.) ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved.

A fentiek alapján tehát a megállapított szabálytalanságok alapját képező szerződésszegések súlyos szerződésszegések, amelyek esetében a támogató elállási jogát gyakorolhatja.

A fenti előzmények alapján – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 164. § (2) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően – elrendelem a szabálytalansági eljárás lezárását „szabálytalanság történt” megállapítással, melynek jogkövetkezményeként a támogatási szerződéstől elálllok.

Tájékoztatom, hogy döntésem ellen a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 166. § (1)-(2) bekezdése értelmében annak kézhezvételétől számított 10 napon belül jogorvoslattal élhet, melyet az irányító hatóságnál terjeszthet elő.



Tájékoztatom továbbá, hogy jogorvoslati kérelmét hivatalos úton a **Kedvezményezett képviselőjének minősített elektronikus aláírásával ellátott** dokumentum útján a hivatali kapun keresztül (KRID: **235236916**) is benyújthatja.

Budapest, 2022. *03. 31.* .....

Tisztelettel:

*d. K.*  
.....  
dr. Kosztik János  
főosztályvezető



