

Erkezési szám:

Act/8-114

Az érkezés napja:

2018 JÚL. 26.

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00010951

Sve

lőadó

.....db melléklet

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Szikszai Istvánné irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309,

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.

Székhely: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 725217

Adószám: 15725211-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733137-15344083-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nagy Béla György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.05.31. napján „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” című projekt előkészítésére és Megvalósítására, a IKT-2017-604-I1-00001416 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.

Az 5. sz. „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.

A 10. sz. „Projekt helyszíne” melléklet helyébe jelen dokumentum 3. sz. melléklete lép.

MAGYARORSZÁGI
KORMÁNY



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kelt: Medgyesegyháza, 2018. 07. 17. hónap 17. napján.</p>	 <p>Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 18. napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai
3. melléklet – Projekt helyszíne

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő	2018.07.31..	<p>Az 1. mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, Költséghaszon elemzés-CBA, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely inentől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel. A mérföldkő végéig a közbeszerzési eljárás lezárul, kivitelezővel szerződéskötés.</p> <p>Az 1. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 17.890.345,- Ft.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés, és ennek dokumentumokkal történő alátámasztása - a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása - a Felhívás 3.1.5. „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” című pontja alapján a költségek felülvizsgálata szükséges az 1. mérföldkőig - Konzorciumi megállapodás felülvizsgálata

Handwritten signature

Handwritten mark



2. mérföldkő	2018.08.31.	<p>Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készültségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 2. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 51.381.107,- Ft.</p>
3. mérföldkő	2018.12.31.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készültségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység, valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkő végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 3. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 50.824.871,- Ft.</p>
4. mérföldkő	2019.04.30.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készültségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 4. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.863.849,- Ft.</p>



5. mérőldkö	2019.08.31.	<p>A mérőldkö keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készütségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költség-hányad elszámolásra kerül. Befejeződnék a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A mérőldkö keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.</p> <p>Az 5. mérőldköben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.882.557,- Ft.</p>
6. mérőldkö	2019.10.31.	<p>A mérőldkö keretében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költség-hányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem.</p> <p>Az 6. mérőldköben elszámolni kívánt támogatási összeg: 1.310.771,- Ft.</p>

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

Handwritten signature in blue ink
P.H.

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év 07..... hónap
17. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07..... hónap 18
napján.



Handwritten signature in blue ink

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
 Kedvezményezett: **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)	2017.06.01.	0	2019.10.31.	3558	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.10.31.	0	3558	3558
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.10.31.	0	3558	3558

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága	2017.06.01.	0	2019.10.31.	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2020.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2021.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2022.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2023.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága			2024.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)	2017.06.01.	0	2019.10.31.	600,0000	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.10.31.	0	600,0000	600,0000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.10.31.	0	600,0000	600,0000



Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)	2017.06.01.	0	2019.08.31.	2 500,0000	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2022.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.10.31.	0	2 500,0000	2 500,0000



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett

P.H.2



Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év 07. hónap 17. napján. Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 18. napján.




PROJEKT HELYSZÍNE

Helység: Medgyesegyháza
 Irányítószám: 5666
 Régió: Dél-Alföld
 Megye: Békés
 Kistérség: Mezőkovácsházai
 Járás: Mezőkovácsházai

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Csanád vezér park	1182/8	nem
Kossuth tér	525	igen
Kossuth tér	526/1	nem
Moravszki utca	212	nem
Kossuth tér	8/1	nem
Kossuth tér	120/1	nem
Kossuth tér	121/1	nem
Szondy utca	198/1	nem
Szondy utca	1198	nem
Szondy utca	1184	nem

Kelt: Medgyesegyháza, 2018. 07. hónap...17. napján

.....
 Medgyesegyháza Város Önkormányzata
 (Kedvezményezett)



MAGYARORSZÁGI
KORMÁNY

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

