

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014
Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00020041

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Erkezesi szám: ME/8-142	Az érkezés napja: 2018 DEC. 11
Sve..... előadó db melléklet

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia megbízott irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309,
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt Medgyesegyháza Városi Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.
Székhely: 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1.
Azonosító szám (törzs-szám): 725217
Adószám: 15725211-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00343086-00000062
Aláírási jogosult képviselője: Dr. Nagy Béla György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.05.31. napján „Zöld város kialakítása Medgyesegyházán” című projekt előkészítésére és megvalósítására, a IKT-2017-604-I1-00001416 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



A 3. sz. „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.

(Kézzel írt aláírások)

(Kézzel írt aláírás)

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett P.H.</p> <p>Kelt: Medgyesegyháza, 2018. hónap ... napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap ... napján.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Melléletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014**

Kedvezményezett: **Medgyesegyháza Városi Önkormányzat**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1. mérföldkő	2019.01.31.	<p>Az 1. mérföldkő keretében elkészítésre és benyújtásra kerül: Akcióterületi Terv, Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv, Költséghaszon elemzés-CBA, helyi cselekvési terv, Horizontális szempontok érvényre juttatását bemutató dokumentum, „soft” programok ütemterve rendezvénynaptár formájában. Megkezdődik az építésügyi hatósággal a konkrét egyeztetés, elkészítésre és benyújtásra kerül az engedélyezési tervdokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, kiviteli tervdokumentáció, tételes tervezői költségvetés, engedélyek. Megtörténik a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés igazolása. Megvalósul közbeszerzési eljárás lefolytatása, beküldésre kerül a megkötött kivitelezői vállalkozói szerződés. Megkötésre kerül a konzorciumi szerződés, feláll a PM szervezet, amely innentől részt vesz a projekt megvalósításában, az elszámolt költség a szerződéskötéstől számítottan időarányosan merül fel. A mérföldkő végéig a közbeszerzési eljárás lezárul, kivitelezővel szerződéskötés.</p> <p>Az 1. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 17.890.345,- Ft.</p> <p>Támogatási feltételek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek való megfelelés, és ennek dokumentumokkal történő alátámasztása - a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. - A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása - a Felhívás 3.1.5. „A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása” című pontja alapján a költségek felülvizsgálata szükséges az 1. mérföldkőig - Konzorciumi megállapodás felülvizsgálata






2. mérföldkő	2019.02.28.	<p>Megtörténik a munkaterület és a műszaki dokumentációk átadás-átvétele, melyről jegyzőkönyv készül. Megkezdődik a tervezett beruházás műszaki megvalósítása és első ütemben 25%-os készütségi fokig elvégzésre kerülnek a kivitelezési feladatok. Megkezdődik a műszaki ellenőri tevékenység. A kötelező nyilvánosság tájékoztatásának feladatai és költségei várhatóan ekkora már 50%-ban felmerülnek így első elszámolására is sor kerül. Megkezdődnek az érintett lakosság szemléletformálásához és tájékoztatásához kapcsolódó feladatok és marketing tevékenységek, költségük 50%-os mértékben merülnek fel, mely elszámolásra kerül. Megkezdődnek a projekt tevékenységekhez kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment szervezet folyamatosan végzi tevékenységét, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 2. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 51.381.107,- Ft.</p>
3. mérföldkő	2019.04.30.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul kivitelezés második üteme 50%-os készütségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység, valamint megtörténik az erre vonatkozó költség elszámolása 50%-os mértékig. Folytatódnak a szemléletformálási és marketing tevékenységek a kapcsolódó költségek 50%-os elszámolása tervezett a mérföldkő végén. Folytatódnak a beruházáshoz kapcsolódó „Soft” tevékenységek a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 3. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 50.824.871,- Ft.</p>
4. mérföldkő	2019.06.30.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul a kivitelezés harmadik üteme 75%-os készütségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan folytatódik a műszaki ellenőri tevékenység. Folyamatban vannak a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.</p> <p>Az 4. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.863.849,- Ft.</p>




[Handwritten signatures]

[Handwritten mark]



5. mérföldkő	2019.08.31.	<p>A mérföldkő keretében megvalósul kivitelezés negyedik, záró üteme 100%-os készültségi fokig, valamint a kapcsolódó költség elszámolás ezzel megegyező mértékben. A műszaki tevékenységhez kapcsolódóan befejeződik a műszaki ellenőri tevékenység és a fennmaradó költséghányad elszámolásra kerül. Befejeződnek a szemléletformálási és marketing tevékenységek, valamint megtörténik a kapcsolódó elszámolás. Folytatódnak a „Soft” programok a települési rendezvénynaptárhoz igazodóan. A projektmenedzsment tevékenység folytatódik, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A mérföldkő keretében teljesítésre kerül a CO38, eredményességi keretre vállalt indikátor és benyújtásra kerülnek az igazoló dokumentumok.</p> <p>Az 5. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 47.882.557,- Ft.</p>
6. mérföldkő	2019.10.31.	<p>A mérföldkő keretében megtörténik a projekt záró elszámolásának benyújtása, ezzel egyidejűleg kerül elszámolásra a projektmenedzsment tevékenység fennmaradó költséghányada. A projekt zárás keretében befejeződik a kötelező kommunikációs feladatok (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, stb) és megtörténik a fennmaradó költség elszámolása. A „Soft” tevékenységek zárásaként beküldésre kerül a záró beszámoló. A projektmenedzsment szervezet a projektzárásához kapcsolódóan rendszerezi és ellenőrzi az összes, projekthez kapcsolódó dokumentumot (könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment tagjai készítettek vagy átvettek). Ezt követően elkészül és beküldésre kerül a projektszintű zárójelentés és a záró kifizetési kérelem.</p> <p>Az 6. mérföldkőben elszámolni kívánt támogatási összeg: 1.310.771,- Ft.</p>

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év ...12... hónap ...04... napján.

Magyar Államkincstár
Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év ...12... hónap ...07... napján.



