

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám: <b>Kelt 17-48</b>	Az érkezés napja: <b>2018 Júl. 25</b>
..... <b>Sue</b> ..... előadó	.....db melléklet

Azonosító szám: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014  
Iktatószám: IKT-2018-604-11-00010545

### Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága

Postacím:

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes, igazgató; Szikszai Istvánné, irodavezető; Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.), mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 725217

Adószám: 15725211-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733137-15344083-00000000

Aláírási jogosult képviselője: Dr. Nagy Béla György polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017.05.31. napján **A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése** című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

Az eredeti Támogatási Szerződés 2.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:

#### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

##### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

##### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 05. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.





3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 08. hó 29. nap.

Az alábbi Mellékletek helyébe a következő lép:

1. 3. számú melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
2. 5. számú melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 3 (három) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... <b>Medgyesegyháza Városi Önkormányzat</b> <b>Dr. Nagy Béla György polgármester</b> Kedvezményezett</p> <p> P.H. 02</p> <p>Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év 07 hónap 17. napján.</p>	<p> ..... <b>Magyar Államkincstár</b> <b>Békés Megyei Igazgatóság</b> Közreműködő Szervezet</p> <p> P.H. 02</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 19. napján.</p>
---	--

**Mellékletek:**

1. 3. számú melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI
2. 5. számú melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI



## A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.01.31	Az 1. mérföldkőben tervezzük a projekt előkészítő tevékenység befejezését, ezen mérföldkőben kerülnek véglegesítésre és pontosításra az engedélyes tervek, dokumentumok, az engedélyező hatóság által elfogadott engedélyezési szintű tervdokumentáció. Elkészül a tervezői költségbeclés, az akadálymentesítésről szóló tervfejezet, a megújításra kerülő épületről elkészül az energetikai tanulmány. Az elkészült tervek tender tervek, melyek alkalmasak az építési engedély megszerzéséhez, de egyben a kivitelezési közbeszerzés megindítására is, így újabb kiviteli tervek nem készülnek. A kivitelezési szintű tendertervek és a részletes tervezői költségvetés is az 1. MK-ben teljesül. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásban a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételeknek való megfelelés igazolása. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának megkezdése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
2	2018.08.15	A közbeszerzés lefolytatásra kerül, következő közbeszerzési feladatok megvalósulásával: - feladatok meghatározása a kisebb értékű beszerzésekhez, - közbeszerzési kiírások elkészítése és jóváhagyása, - közbeszerzési kiírások megjelentetése, - ajánlatok benyújtása, értékelése, nyertes ajánlattevő kiválasztása, - amennyiben érvénytelen a közbeszerzési eljárás újra lefolytatásra kerül a közbeszerzési eljárás, - kivitelezési szerződés megkötése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
3	2018.12.31	A projektmenedzsment szervezet, a kiválasztott műszaki ellenőrrel és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel, kivitelezővel az érintett területet bejárják és az építési feladatokat átbeszélik, feltárják és ismertetik az előzményeket, ismereteket szereznek. Megtörténik a munkaterület átadás-átvétele, egyéb dokumentumok (építési engedély, tervdokumentációk) átadásával együtt. A munkaterület átadásátvételéről jegyzőkönyv készül. Kivitelezés első ütemének 50%-os készültségi fokáig szeretnénk eljutni, valamint a kivitelezés 50%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség 50%-át. Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
4	2019.05.20	A kivitelezési költség befejező fázisaként 100%-os készültségi fokról a projekt fő célkitűzését elérjük, a műszaki ellenőr átadja az épületet. Megtörténik a munkaterület visszaadása. A kivitelezés 100%-nak elérése esetén kívánjuk elszámolni a műszaki ellenőr feladatra vonatkozó költség utolsó részét.

		Műszaki ellenőri feladatok: A jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott műszaki tervdokumentáció, valamint a kivitelezési tervek alapján a kivitelezés ellenőrzése, az engedélyes tervek betartatása, szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
5	2019.05.25	A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra.
6	2019.05.31	A 6. mérföldkő elérésével egyidejűleg kívánjuk elszámolni a projektmenedzsment szervezet fennmaradó költségét. A projekt zárásánál kívánjuk a további kötelező tájékoztatási feladatokat elvégezni. (záró sajtóközlemények kiküldése a helyi és országos médiumoknak, TÉRKÉPTÉR feltöltése, megjelent sajtóközlemények összegyűjtése stb) A projektzárásához hozzátartozik az összes, projekthez kapcsolódó dokumentum rendszerezése és összegyűjtése. Ide tartoznak a könyvelési dokumentumok, bizonylatok, fényképek és egyéb dokumentációk, amelyet a projekt lebonyolítása során a projektmenedzsment szervezet készített vagy átvettek. A vállalat indikátor: "Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma" teljesül. A projektmenedzsment szervezet a támogatási szerződés hatályba lépését követően részt vesz a projekt megvalósításában, költségei időarányosan kerülnek elszámolásra. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követően 90 nap.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Dr. Nagy Béla György polgármester  
Kedvezményezett



Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év 07. hónap 17. napján.

Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 19. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014

Kedvezményezett: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvart célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázis érték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	2017.07.01	0	2019.05.31	125	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2020.05.31	0	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2021.05.31	0	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2022.05.31	0	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2023.05.31	0	125	125
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma			2024.05.31	0	125	125

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat  
Dr. Nagy Béla György polgármester  
Kedvezményezett



Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Medgyesegyháza, 2018. év 07. hónap 17. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év 07. hónap 19. napján.

As 24