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Medgyesegyháza Város Polgármestere 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu; 

Tel.: 06/68 440-000 

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2025. május 27. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a pályázatok állásáról 

 

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002 

Projekt címe: Konyhafelújítás, fejlesztés Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 150 171 604 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 12. 31. napjára, a 

módosítási igény elfogadásra került.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. 

szám belterület 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévő konyha épület felújítása és bővítése.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  

 

Projektelőkészítés: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Eszközbeszerzés: 1. sz. szakmai beszámolót követő beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

Marketing: 1. sz. szakmai beszámolót követő beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) A tervek elkészültek, kifizetésre került. Az 1. számú szakmai beszámoló keretében a pontosítás 

folyamatban van. Az MVM-el megkötendő napelemre vonatkozó hálózathasználati szerződés 

megkötése az MVM hozzáállása miatt holtponton van.   

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) elkészült, kifizetésre került. 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

 

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu
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Tartalék: 1 194 734 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 134 638 979 Ft került visszafizetésre.  

 

A pályázat benyújtásához tervezői költségbecslés készült, mely alapján az építéshez kapcsolódó 

költségekre 124 460 000 Ft került tervezésre. A Képviselő-testület által 63/2024.(IV.30.)Kt. határozattal 

elfogadott műszaki leírás és alaprajz alapján a tervező elkészítette a kiviteli tervdokumentációt. A 

tervezői költségvetés alapján a kivitelezés költsége 138 989 713 Ft. A valós költség a közbeszerzési 

eljárás során fog realizálódni. A Magyar Államkincstár felé benyújtásra került az 1. számú szakmai 

beszámoló. Hiánypótlás keretében az alábbi észrevétel érkezett: „A megküldött tervezői költségvetés 

szerint a kivitelezés összege bruttó 138 989 713 Ft. A hatályos támogatási szerződés szerint a kivitelezés 

kapcsán a projekt költségvetésében bruttó 124 460 000 Ft összeg áll rendelkezésre. Kérjük, hogy a 

különbözet kapcsán önerő nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek”.  

A Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola diákjai az 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. szám 

alatti konyha étkezőjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjáig. Az Iskola 2024. 06. 24. napján jelezte, hogy 

az általános iskola 1. számú épületében, tálalókonyhát kívánnak kialakítani, és az iskolai 

gyermekétkeztetést a továbbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-től kívánja igénybe venni az 5666 

Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. szám alatti étkezőben az iskola diákjai nem fognak étkezni 2024. 

szeptember 1. napjától. Az IH felé állásfoglalás kéréssel éltünk, hogy az adagszámok várható műszaki-

szakmai tartalom csökkenésnek minősül-e, és befolyásolja-e a támogatás összegét.  

  

A műszaki dokumentáció költségsoron 2 026 920 Ft megtakarítás keletkezett, az eszközbeszerzés soron 

4 373 044 Ft megtakarítás keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek előreláthatólag 

átcsoportosíthatók a kivitelezés költségsorra, amennyiben a Magyar Államkincstár jóváhagyja. Így 

6 935 015 Ft önerő biztosítása szükséges a beruházás megvalósításához. Amennyiben lehetőség nyílik 

rá, többlettámogatásra nyújtunk be kérelmet, az Irányító Hatósághoz. Ezt a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását követően lehet megtenni, a tényleges beruházási költséget ismerve.  

 

2024. 10. 29. Az állásfoglalás kérésre a Magyar Államkincstár az alábbi választ adta: A projekt által 

érintett főzőkonyha vonatkozásában az adagszám várható csökkenése nem minősül műszaki-szakmai 

tartalom csökkenésnek.  

  

Az Irányító Hatóság által megküldött állásfoglalás kérésre azt a választ kaptuk, attól, hogy 2024. 

szeptember 1. napjától a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog történni, a projekt műszaki-

szakmai tartalma nem sérül.  

 

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsán a csatlakozási dokumentációt, a szolgáltató befogadó 

igazolását, valamint a hálózatcsatlakozási szerződést szükséges benyújtani a MÁK felé az 1. számú 

szakmai beszámoló keretében. Azért nem tudjuk teljesíteni ezt a hiánypótlást, mivel az MVM 2024. 

július 5. napja óta egy cím módosítást nem hajt végre a hálózatcsatlakozási szerződésben.  

 

2024. 12. 17. az MVM-től még várjuk a napelemes rendszerhez szükséges csatlakozási szerződést.   

 

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. január 1. napjától nem kívánja üzemeltetni az 5666 

Medgyesegyháza Jókai u. 5. szám alatti konyha épületet, így a projektben vállalt indikátort nem tudjuk 

teljesíteni. A MÁK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmerült annak lehetősége, hogy az ipari 

területen hűtőház kialakítása valósulhatna meg. Ezt szükséges bemutatni, és az Irányító Hatóság dönt 

arról, hogy támogatja-e a Támogatási Szerződés ilyen irányú módosítását.  

 

2025. 02. 25. A hűtőház terveinek elkészítése folyamatban van, ezt követően, a költségek ismeretében 

kerül benyújtásra a módosítási igény.  
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2025. 03. 25. A hűtőház tervdokumentációja elkészült, a módosítási kérelem így benyújtásra kerülhet az 

Irányító Hatóság felé.  

 

2025. 04. 29. A MÁK felé a módosítási kérelem benyújtásra került.  

 

2025. 05. 27. A MÁK a műszaki-szakmai tartalom módosítását nem fogadta el.  

 

Az Irányító Hatóság megvizsgálta a lehetőségeket és a módosítást nem támogatja az alábbiak szerint:  

1. A módosítás révén egy teljesen új projekt jönne létre.  

2. Teljesen új helyszínen valósulna meg.  

3. Támogatás esetén az új projekt szakmai értékelők vizsgálatát mellőzve, verseny nélkül kaphatna 

támogatást.  

Figyelembe véve azonban, hogy a módosított projekt,  

- feltehetően a Felhívásnak megfelel,  

- ugyanazon Felhívás alá tartozik, mint a jelenlegi projekt,  

- a programozási időszak közepén tartunk, így a módosított projekt szakmai döntéshozatalára és 

megvalósítására van kellő idő, így az Irányító Hatóság azon lehetőségest tartja megvalósíthatónak, hogy 

a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelújítást célzó projektjétől álljon el és amennyiben a 

TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kódszámú felhívás ismételten megnyitásra kerül úgy az új támogatási igény 

benyújthatóvá válik.  

 

 

Projekt címe: Komplex infrastrukturális fejlesztés Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 411 073 217 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 09. 28. napjára 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028  

 

Az A) főtevékenység, a „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi számú 

területen (Hősök utca) csapadékvíz elvezetés.    

A B) „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése” főtevékenységhez kapcsolódóan a 1198 helyrajzi számú 

területen (Szondy utca) zöldterület rekonstrukció, fák és évelő növények telepítése, az 1/6 helyrajzi 

számú területen (Gárdonyi utca sétány) Pumtrack pálya kialakítása, a 121/1 helyrajzi számon (Kossuth 

téri játszótér) játszótéri elemek kerülnek telepítésre.   

A C) „Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések” 

főtevékenységhez kapcsolódóan a 118 helyrajzi számú területen (Civil -ház) mosdó kialakítása.   

A D) „Fenntartható közlekedésfejlesztés” főtevékenységhez kapcsolódóan a 38/3, helyrajzi számú 

területen és a 02 hrsz. külterületen (Hősök utca) új kerékpárút építése.  

Az E) „Hulladékkezelés, kármentesítés” főtevékenységhez kapcsolódóan a 09/41 helyrajzi számú 

területen illegális hulladék lerakó felszámolása.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság:  

 
Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.) 

A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) 

A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.) 

  

Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés Ha elfogadják az 1. sz. szakmai beszámolót.   
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megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható). 

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése. 

1 600 db készítése szükséges, ha elfogadják az 1. sz. 

szakmai beszámolót.   

A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában 

közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

oldal megjelenítése. 

Az aloldal elkészült, a kifizetés megtörtént.   

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 
 Kiküldve.  

Sajtótájékoztató szervezése. Ha elfogadják az 1. sz. szakmai beszámolót.   

Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes 

nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, egyes 

beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 

képzés zárása stb.). 

Ha az első helyszínen megkezdődik a kivitelezés.   

A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” 

méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.** 
 Táblák kihelyezve, a kifizetés megtörtént.   

Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. Fizetett hirdetés a sajtóban, ha megkezdődik a kivitelezés.  

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

(csak professzionális fotó költsége számolható el). 
 Folyamatosan.  

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 
A projekt zárása előtt.  

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 

készítése. 
A projekt zárása előtt 1600 példányban.  

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

(ingyenes, nem elszámolható). 
A projekt zárásakor.  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra 

 

Eszközbeszerzés: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

2024. 11. 26. Az iskola és óvoda intézményvezetőjével leegyeztetésre kerültek a játékelemek. A 

költségvetés elkészítésére a beszerzés folyamatban van.   

 

2024. 12. 17. A játszótér és a pumptack pálya tervezői költségvetésének és a műszaki leírás elkészítésére 

a beszerzés megtörtént.  

 

2025. 01. 28. Tervezett főtevékenység volt az E) Hulladékkezelés, kármentesítés tevékenység, mely 

során illegális hulladéklerakót kívánt felszámolni. Önkormányzatunk főtevékenységhez kapcsolódó 

projektelem tekintetében az ÉNGY kóddal ellátott tervezői költségvetést kívánt készíttetni. A beszerzési 

eljárás során a felkért vállalkozások jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott és műszaki 

dokumentumokkal alátámasztott költségvetés készülhessen, úgy legalább 3-4 hónap átfutási idő 

biztosítása szükséges, valamint az általunk adott tájékoztatás alapján a hulladéklerakó felszámolásának 

becsült költsége, a hulladéktest vastagsága, minőségére tekintettel nettó 120.000.000 Ft - 1.230.000.000 

Ft lehet. A projektben a hulladéklerakó felszámolására tervezett költség nettó 18 078 740 Ft. Erre 

tekintettel Önkormányzatunk nem tudná záros határidőben az 1. számú szakmai beszámoló hiánypótlási 

felhívását teljesíteni, így kérte a szakmai beszámoló elutasítását.  

 

A MÁK-tól állásfoglalást kértünk „Amennyiben Önkormányzatunk önhibáján kívül nem tudja az „E” 

főtevékenységet megvalósítani, lehetőség van a Támogatási Szerződés módosítására és a tevékenységre 

jutó támogatási összeget másik főtevékenységre átcsoportosítani?” Az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

„Tekintettel arra, hogy az eredeti műszaki tartalom megvalósításához nem kapcsolódott indikátor 

vállalás, így az E) főtevékenység átdolgozásával kapcsolatban (részletes indoklással) kezdeményezhető 

Támogatási Szerződés módosítás.” 

Módosítási igény kerül benyújtásra, az „E” főtevékenységet nem tudjuk megvalósítani.  
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Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 30.) felszámolás alatt áll, így 

teljesíteni nem tud. A megkötött szerződést szükséges lezárni és új beszerzési eljárást indítani, a 

marketing feladat megvalósítására. A vállalkozó 1 020 076 Ft összeggel tartozik, mivel az előleggel nem 

tud elszámolni.  

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: B és C főtevékenység Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, 

Deák Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D főtevékenység KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 

(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1. emelet 2.) 

 

Az 1. sz. szakmai beszámoló keretében a már rendelkezésre álló (A, B, C, D főtevékenységhez 

kapcsolódóan) tervek benyújtásra kerültek, melyek hiánypótlás alatt vannak. A játszótér, illetve a 

pumtrack pálya kialakításával kapcsolatban szükséges elkészíttetni a műszaki leírásokat, a léptékhelyes 

helyszínrajzokat a kiépítendő burkolatok megjelenítésével együtt. Csatolni a beszerzendő játékelemek 

listáját. Az illegális hulladéklerakó felszámolása tekintetében az ÉNGY kóddal ellátott tervezői 

költségvetést szükséges elkészíttetni.  

 

ITS felülvizsgálata: ExAnte Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkészült, 

kifizetésre került. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)   

 

ITVT készítése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyöngye utca 12.) elkészült, kifizetésre 

került.  

 

Tartalék: 8 661 917 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 343 055 070 Ft került visszafizetésre.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, kapott 61. pontos hiánypótlást, mely teljesítése nem 

volt teljeskörű, hiánypótlás korrekció fog érkezni.  

 

2024. 10. 29. Az 1. számú szakmai beszámoló elbírálása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-ú területen illegális hulladéklerakót szerettük volna 

felszámoltatni, melyre hatósági kötelezése is van az Önkormányzatnak. Ehhez szükséges tervezői 

költségvetés elkészítése. Hulladéklerakó felszámolásával foglalkozó cégekkel felvettük a kapcsolatot, 

akik azt a tájékoztatást adták, hogy a területen olyan mennyiségű és minőségű hulladék van, hogy a 

rendelkezésre álló keretből nem lehet a területet hulladékmentesíteni. Más Önkormányzati területet kell 

találni, ahol kisebb területen más féle hulladék került lerakásra.  

 

2025. 02. 25. A Hősök utcai csapadékvíz elvezetés és kerékpárút kialakítása építési beruházáshoz 

kapcsolódó hírközlési hálózat kiváltás/védelembe helyezés tervezési feladatai történnek, ezzel 

megvalósulhat a Hősök utcában is a DIGI fejlesztése. Az elkészült módosított költségvetéssel tudjuk 

benyújtani a módosítási igényt és lehetőséget teremteni arra, hogy az E főtevékenységre jutó összeg 

átcsoportosításra kerülhessen.   
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2025. 05. 27. A Hősök utcai oszlopok föld alatti kiváltására készültek el korábban a tervek, az 

egyeztetés és az NMHH engedély is beszerzésre került, de mint kiderült, ennek a kivitelezése nem fér 

bele a pályázati összegbe, ezért visszatértünk az oszlop áthelyezésekhez, ami olcsóbb. Ezen kívül a 

pályázatban csak a kerékpárút építése miatti hírközlés kiváltás számolható el, a túloldali oszlop kiváltása 

alépítménnyel nem. Ezért szükséges most az oszlop áthelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az 

NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgáltató váltás/átalakulás miatt át kell dolgozni 

a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépítésre került a tervbe, így annak is meg lesz az engedélye. A 

D-Infrastruktúra Kft. a Hősök utcai beruházás elkészültét követően az optikai fejlesztést meg fogja 

valósítani.  

 

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017 

Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 133 791 959 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 06. 30. napjára 

 

Medgyesegyháza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Irányi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmány utca 

útburkolat építése, Medgyesegyháza – Bánkút, Petőfi utca útburkolat építése.  

 

A tervdokumentáció a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektből készült el.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

  

Építési beruházás:  

 

1. Medgyesegyháza Bocskai, Irányi, Alkotmány utcák útépítési munkálatai. Kivitelező: Vízép 

Holding Kft. (6762 Sándorfalva, Sport u. 2.), a megkötött vállalkozási szerződés módosításra került, 

a módosítás indokát tartalmazza a szerződésmódosítás. A szerződés szerinti teljesítési határidő 2024. 

október 15. napja. Az SSO tanúsítvány még nem érkezett meg. A támogató tartalmú SSO 

tanúsítványt megkaptuk.    

 

2024. 10. 29. A műszaki átadás 2024. október 15. napjával megkezdődött, a műszaki ellenőr az alábbi 

hiányosságokat találta: padkarendezés, padka hengerlés, törmelékszállítás, az Alkotmány utca állami út 

torkolata hiányos, Irányi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai táblázás, FMV nyilatkozat, 

átadási dokumentáció. A Bocskai és Alkotmány utcában több helyen megrepedt az aszfalt, javítása 

szükséges.  

 

2024. 11. 26. November 8. napján megtörtént a műszaki átadás. Megtörténtek a műszaki ellenőr által 

felsorolt problémák javítása, a hiányosságok pótlása, az átadási dokumentációt átadták. A kivitelező 

végszámlája kifizetésre került, és benyújtottuk a MÁK felé a kifizetési kérelmet.  

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésről a határozatot.  

 

2. A Bánkút Petőfi utcai útépítés (A kivitelezést végző vállalkozó a BAMA Projekt Kft. 5600 

Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozásában a munkaterület átadásra került, a kivitelezés határideje 

2024. december 23. napja.  

 

2024. 10. 29. A kivitelezést végző vállalkozó az alábbi tájékoztatást adta: A munka megkezdődött, első 

lépésként az aszfaltozást megelőző kátyúzást elvégezték. Jövő héten fognak nagyobb létszámban 

felvonulni, a közúti közlekedést végig biztosítani tudják, jelentős fennakadásra nem kell számítani. 

 

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesítést.  
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2024. 12. 17. A műszaki átadás-átvétel 2024. 12. 13. napján megtörtént.  

 

2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárás folyamatban van.  

 

2025. 04. 29. Az út megkapta a forgalomba helyezési engedélyt 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása megtörtént, a vállalkozó kifizetésre került.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1 /2.)  

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 27 192 441Ft került visszafizetésre.  

 

2024. 11. 26. A bánkúti részajánlati kör végszámlájához nem áll rendelkezésünkre a támogatási összeg, 

mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre került. A Projektmenedzser azt a tájékoztatást adta, addig 

nem hívható le újabb támogatás, amíg a nálunk lévő előleggel nem számolunk el. Ezért, a bánkúti 

részajánlati kör esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végző vállalkozót – önhibánkon kívül -

határidőben ki fogjuk tudni fizetni.  

 

2024. 12. 17. A MÁK elfogadta a benyújtott likviditási tervet, ami alapján a visszautalt előleget 

ismételten ki fogják utalni Önkormányzatunk részére.  

 

2025. 01. 28. A kivitelezésre jutó előleg az Önkormányzat részére visszautalásra került, a kivitelezést 

végző vállalkozók kifizetése megtörtént.  

 

A projektben valószínűleg lesz megtakarítás, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet 

eldönteni, hogy mire fordítható.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalósult, 61 382 Ft előleg nem került 

felhasználásra.  
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Projekt címe: Civil Ház korszerűsítése Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 120 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 09. 30. napjára  

Projekt azonosító száma: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031 

 

Az 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévő épület (ún. Civil-

ház) energetikai korszerűsítése valósul meg.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

 

Építési beruházás: A kivitelező a TÖMB 2002 Kft. SSO tanúsítvány hiányában még nem lépett 

hatályba.  

 

Az SSO tanúsítvány kiállításához hiánypótlás van folyamatban.  

 

2024. 12. 17. A támogató tartalmú SSO tanúsítványt a mai napon megkaptuk.   

 

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 30.) felszámolás alatt áll, így 

teljesíteni nem tud. A megkötött szerződést szükséges lezárni és új beszerzési eljárást indítani, a 

marketing feladat megvalósítására. A vállalkozó 952 500 Ft összeggel tartozik, mivel az előleggel nem 

tud elszámolni. 

 

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolítását az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25. 

napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformáló programok valósulnak meg.  

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: Árkád Ingatlan Kft. 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3. 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 90 209 837 Ft került visszafizetésre.  

 

A projektben valószínűleg lesz megtakarítás, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet 

eldönteni, hogy mire fordítható.  
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A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, 2024. 06. 11. napján megindult, jelenleg a 4. számú 

hiánypótlási felhívás teljesítése van folyamatban.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2025. 01. 28. A projektben az alábbi tevékenységek támogathatók:  

Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése; Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő 

berendezések korszerűsítése és cseréje; Fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; Napkollektorok 

telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos 

rendszer kialakítása; Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Fosszilis-, vegyes- 

vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás; SECAP 

kidolgozása, SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá; Okos hálózat és okos mérési rendszer 

létrehozása; Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése; Központi szellőző- és légkondicionáló 

rendszerek korszerűsítése; Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, 

korszerűsítése.  

 

A Civil-ház tervei úgy készültek el, és az 1. számú szakmai beszámoló során is úgy kerültek 

elfogadásra, hogy a kivitelezést végző vállalkozó, az épületben a kivitelezési munkákat nem a jelenlegi 

állapotból kiindulva fogja elvégezni, a belső tér megnyitása még ezt megelőzően megtörténik. A tervező 

által adott becslés alapján a belső tér megnyitás munkálatainak költsége bruttó 7 533 142 Ft. A fedezet 

biztosításáról testületi döntés nem született.  

 

Az elfogadott dokumentációban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készítése, mivel az nem 

támogatható tevékenység. A szakmai beszámoló elfogadását követően lebonyolításra került a 

közbeszerzési eljárás. Az eljárás során az ajánlatot tevő vállalkozások tisztázó kérdéseket tettek fel. A 2. 

számú tisztázó kérdés megválaszolása során a műszaki ellenőr nem a végleges építész költségvetést 

módosította, hanem egy korábbi verziót, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készítése. Emiatt 

a nyertes ajánlatban is szerepel ez a munkanem, melynek összege bruttó 7 195 986 Ft.  

 

Az elektromos kiviteli terv szerint Önkormányzatunk vállalta, hogy a csatlakozási helyeket saját 

hatáskörben összevonatja az MVM szolgáltatóval, melynek eredményeként a létesítmény csatlakozási 

teljesítménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A került kiépítésre, mely teljesítménye nem elegendő. A 

csatlakozási teljesítmény megnövelésének költsége előzetes tájékoztatás alapján bruttó 3-5 millió forint 

körüli összeg lesz.  

 

A hideg- és melegburkolás, a csatlakozási teljesítmény megnövelése és a belső tér megnövelése nem 

számolható el a projektben, nem támogatható tevékenység.  

 

2025. 02. 25. A Magyar Államkincstárnál személyes egyeztetést folytattunk. Felvázoltuk, úgy 

szeretnénk megvalósítani a beruházást, hogy a jelenlegi belső kialakítás megmarad, a kivitelezést végző 

vállalkozó az energetikai beruházást ebben a formában is meg tudja valósítani. A MÁK részéről 

elhangzott, hogy nyújtsunk be egy módosítási igényt, előzetesen, szóban nem látták akadályát az ilyen 

formában történő megvalósításnak. A tervező-műszaki ellenőr készíti a változásbejelentést. A kivitelező 

2025. 02. 05. napján átvette a munkaterületet.  

 

2025. 04. 29. Több olyan műszakilag szükséges munka merült fel, mely előre nem látható 

többletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozásában merültek fel. Ezek olyan munkák, melyek 

elvégzése nélkül a mű nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra és a megrendelő köteles megtéríteni 

a vállalkozónak. Ezek a szerződés megkötése időpontjában nem voltak előre láthatók. Többletforrással 

rendelkezünk, készül a költségvetés, melyet be fogunk nyújtani a MÁK felé.  

 

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MÁK felé benyújtásra került a 25 %-os készültségről a 

számla.  
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Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002 

Projekt címe: Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  

Támogatás összege: 55 201 576 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.  módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 03. 28. napjára, 

mely elfogadásra került.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) 

 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

 

Tartalék: 143 828 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 48 996 854 Ft került visszafizetésre.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  

 

2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajánlatok értékelése folyamatban van.  

 

2025. 03. 25. Az eljárás nyertese a BÓLEM Építőipari Kft. a szerződés megkötése folyamatban van.  
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2025. 04. 29. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációja benyújtásra került a MÁK felé közbeszerzési utóellenőrzésre (SSO).  

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030 

Projekt címe: Idősek Klubja épületének felújítása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 89 720 779 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 03. 28. napjára, 

mely elfogadásra került.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: BÉKÉS-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyháza, 

Széchenyi út 2.) kifizetésre került 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 1 999 996 Ft került visszafizetésre.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  

 

2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajánlatok értékelése folyamatban van.  

 

2025. 03. 25. Az eljárás nyertese az LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. a szerződés megkötése 

folyamatban van.  
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2025. 04. 29. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációja benyújtásra került a MÁK felé közbeszerzési utóellenőrzésre (SSO).  

 

 

Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése 

Támogatás összege: 45.037.657,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt kezdete: 2018. 09. 01. 

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 

  

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó 

fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 2 642 832 Ft összegben. A kért támogatást megkaptuk. 

A projekt egyik konzorciumi tagjával szemben NAV végrehajtás indult 2024.01.29-én. Amíg a 

végrehajtási eljárás nem zárul le, vagy az Egyesület nem fizeti vissza a támogatási előleget, a projekt 

nem tud zárulni.  

 

 

Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 

társadalmi hátrányok enyhítéséért 

Támogatás összege: 492 806 144 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.  

A projekt fizikai zárása: 2020. 06. 25.  

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025 

Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata 

  

2021. június 3. napján záró helyszíni ellenőrzést tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A 

hátrányos, 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére intézkedési tervet 

kellett készíteni a projektben. Az EMMI szabálytalansági gyanúval élt, mivel véleményük szerint nem 

állapítható meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészítése azonos mértékű befektetett munkát igényelt.  

Mivel a záró szakmai beszámoló hiánypótlásának benyújtását a Kedvezményezett több alkalommal 

elmulasztotta, ezért az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást indított, mely eljárás szabálytalanság 

történt megállapítással zárult. Erre tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási összeg visszafizetésére 

kötelezi a konzorciumot. 

 

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó 

fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 16 066 000 Ft összegben. A 481/2021.(VIII.13.) 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeretre a kérelem benyújtásra került, hiánypótlása megtörtént. A 

kérelmet indokolás nélkül a Miniszterelnökség elutasította.  

 

A Képviselő-testület a 182/2022. (XI.29.) Kt. határozattal az alábbi döntést hozta: Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító 

számú ” Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok 

enyhítéséért” elnevezésű, IKT-2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR iktatószámú „Elállás támogatási 

szerződéstől és fizetési felszólítás” dokumentummal kapcsolatos szükséges jogi lépések megtételével 

kapcsolatban felhatalmazza Kraller József polgármestert, mivel annak tartalmát vitatja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József polgármestert, 

hogy a szükséges jogi lépések megtétele érdekében jogi képviselőt vegyen igénybe. A Képviselő-

testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
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Majd a Képviselő-testület a 202/2022. (XII.20.)Kt. határozattal az alábbi döntést hozta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú ” Komplex humán kapacitás 

fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű, IKT-

2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR iktatószámú „Elállás támogatási szerződéstől és fizetési 

felszólítás” dokumentummal kapcsolatos szükséges jogi képviseletre az ügyvédi feladatok ellátására  dr. 

Nagy Sándor ügyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" tőke, ügyleti kamat és késedelmi kamat együttes 

összege 12%-a + ÁFA összegű megbízási szerződést kössön. A képviselő-testület a sikerdíj összegét az 

önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére. 

 

A peres eljárás folyamatban van.  

 

 

Projekt címe: MFP/ÖTIFB/2024 „Idősek Otthona hőközpont rekonstrukciós munkái 

Medgyesegyházán” 

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.  

Projekt teljes elszámolható költsége: 12 895 852 Ft 

 

Projekt rövid összefoglalója: Az Idősek Otthona épületének elavult fűtési rendszerének energetikai 

korszerűsítése tervezett.  

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes 

bemutatása: Új, Baxi típusú gázkazán kerül beépítésre az alagsori hőközpontba, koncentrikus 

füstgázelvezetéssel tető fölé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontásra kerül, a meglévő 

gázfogyasztó berendezések felülvizsgálata szükséges. A gázórakötés módosításra kerül, rendszer EPH 

elkészítése szükséges.  

 

Közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

összeállítása folyamatban van. Az eljárás megindítható.   

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  

 

2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás 2024. 12. 30. napján megtörtént. Az ajánlatok ellenőrzése során felmerült, hogy 

a legolcsóbb ajánlat és a becsült érték között az eltérés százalékosan viszonylag elhanyagolható (1,9%). 

Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapján eljárási cselekményt kell foganatosítani „… 

Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az 

EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 

feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezni a 

Gazdasági Versenyhivatalnak.” 

 

2025. 03. 25. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás megindítása jelen ülés napirendje 

között szerepel.  

 

2025. 04. 29. Az eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2025. április 22. napja volt, az ajánlatok 

értékelése folyamatban van.  

 

2025. 05. 27. Az ajánlatok elbírálása a mai ülés napirendje.  
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Az Önkormányzat a Kossuth tér 5. szám alatti Idősek Otthonában apartmanokat alakított ki. A 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága (közérdekű bejelentésre) jogorvoslati eljárást 

kezdeményezett azért, mert a nyertes ajánlati ár a becsült érték 99,87 %-a volt, véleményük szerint erre 

tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapján eljárási cselekményt kellett volna foganatosítani.  

 

2025. 02. 25. A Döntőbizottság 1 millió forintos bírságot szabott ki. A bírság kiszabása miatti felelősség 

megállapítása folyamatban.   

 

 

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 175.107.818,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

  

− Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A 

vállalkozók kifizetése megtörtént. 

− Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.   

− Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.  

− Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig 

szükséges végezni. 

− A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a 

tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni. 

  

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről 

(Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., 

a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális bérlakásokba. Ezen felül a 

Bánkúti Közösségi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, 

a konyha felújításra kerül. A Közösségi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, 

kamerarendszerrel. A Közösségi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is 

lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni 

fejlesztési tervben részesülnek. 

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A 

kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg. 

  

-          A tervek pontosítása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatására felkértük a közbeszerzési 

szakértőt. 

-          A felkérendő vállalkozások vonatkozásában a testületi döntés módosításra került. 

-          Az 1. számú kifizetési igénylésünk elfogadásra került. 

 -          A közbeszerzési eljárás megindításához minden dokumentum elkészült, az EKR 

rendszerhasználati díj megfizetésre került, a rendszerben a befizetés megjelent, a közbeszerzési eljárás 

megindítása folyamatban van. 

-          A projekt véghatárideje módosításra kerül, a módosítási igény elkészítése folyamatban van. A 

módosítási igényt a MÁK elfogadta, jelen állás szerint a projektzárás 2021. július 21. napja. 

-          A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása megtörtént, a nyertes vállalkozó az 

Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. (székhely: 5830 Battonya Kossuth u 40.) A 

közbeszerzési eljárás támogató tartalmú ellenőrzési jelentést kapott. A kivitelezővel a szerződés 

megkötésre került. 

 - A kivitelezési munka folyamatban van. Az adott ajánlatok alapján a projektben van tartalék, mely 

felhasználására vonatkozóan előterjesztés készült, mely a mai ülés fő napirendje között szerepel.  

 

A bánkúti kastély kivitelezés vonatkozásában szerződésmódosítás történt, melyről a Közreműködő 

Szervezet nem támogató tartalmú jogi állásfoglalást és nyilatkozatot állított ki, és szabálytalansági 

gyanúbejelentéssel élt az Irányító Hatóság felé arra hivatkozva, hogy az eredeti szerződéses célhoz 
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egyáltalán nem illeszkedő munkák (burkolás, festés helyett villamos és gépészeti munkálatok) kerültek 

megvalósításra.  

A Pénzügyminisztérium RFP Jogi és felülvizsgálati Főosztálya a Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

jogorvoslati eljárást kezdeményezett. A Közbeszerzési Döntőbizottság az iratanyagot bekérte, az eljárás 

folyamatban van.  

A Medgyesegyháza településen megépült négy önkormányzati bérlakásba a bútorzat beszerzése 

megtörtént, a használatbavételi eljárás folyamatban van.   

 

 

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján az október 15-ig pénzügyileg 

teljesített költségeket tartalmazó kifizetések igénylését november 1-ig be kell nyújtani. Ennek 

megfelelve benyújtásra került a kifizetési kérelem.   

Az ingatlanok használatbavételi eljárása lezárult, a Képviselő-testületi döntést követően a négy szociális 

bérlakásba a lakók beköltözhetnek.  

A többlettervezési feladatok ellátására ajánlatkérés került kiküldésre, melyre az ajánlattételi határidő 

2022. február 25. napja.  

A többlettervezési feladatok ellátását az MLR Studio Kft. végezte el. Az elkészült tervdokumentáció és 

költségvetés alapján bruttó 79 237 477 Ft az építési munkák befejezésének összege. Ez alapján fog 

megindulni a közbeszerzési eljárás.  

A közbeszerzési szakértő kiválasztása van folyamatban.  

Az elkészült tervdokumentáció benyújtásra került a MÁK felé, mivel szükséges annak beépítése a 

projektbe egy módosítási igény keretében. A benyújtott módosítási igény hiánypótlásának teljesítése van 

folyamatban.  

A tervdokumentáció az Irányító Hatósági jóváhagyására vár.  

Az Irányító Hatóság a tervdokumentációt jóváhagyta azzal a feltétellel, hogy többletforrás hiányában, az 

esetlegesen szükséges önerőt a Képviselő-testület biztosítja. A testület a döntést meghozta, a MÁK a 

Támogatási Szerződés módosítását megküldte részünkre. A közbeszerzési eljárást mindezek ellenére 

nem tudjuk még megkezdeni, mert a MÁK részéről újabb levél érkezett:  

 

„A TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 kódszámú, „Lászlótelep szegregátum felszámolása 

Medgyesegyházán” című projekt 21. számú módosítási igénye alapján a Támogató feltételek 

rögzítésével 2022.10.03-án hozzájárult a műszaki tartalom módosításához. 

  

A kérelemhez benyújtott műszaki dokumentáció alapján kérjük szíveskedjenek legkésőbb a kivitelezésre 

vonatkozó beszerzési eljárás elindításáig az alábbi dokumentumokat megküldeni: 

·         rehabilitációs szakmérnök/szakértő nyilatkozatát arról, hogy a módosított műszaki tartalom 

megfelel a hatályos előírásoknak 

·         a tervező nyilatkozatát arról, hogy az ingatlan a helyi védettsége miatt mentesül a Felhívás 3.2  

20.) pontjában rögzített követelmények alól, de a  fejlesztéssel érintett  korszerűsítés az 

energiahatékonysági szempontoknak megfelel 

·         nyilatkozatot arról, hogy a felújítással érintett épület összes helyiségét ( az orvosi rendelő 

kivételével ) a projekt fizikai zárását követően Felhívás 3.1.2 A) b) pontban foglalt célra fogják 

használni 

·          arányosítási számítást, a villámvédelem, a födémszigetelés és a HMKE létesítés költségeinek %-

os megoszlásáról, tekintettel arra, hogy az épületben olyan funkció is működik ( orvosi rendelő) melyre 

vonatkozó korszerűsítés jelen projektben nem támogatható. ( Amennyiben az orvosi rendelő az 

áramszolgáltatónál az épülettől eltérő mérési pont azonosítóval rendelkezik, azaz külön mérőórával 

 mérik a fogyasztását és a HMKE létesítés ezt a hálózatot nem érinti,  a napelemes rendszer létesítési 

költség megosztását nem kell elvégezni. ) 

  

Felhívjuk a figyelmet arra,  hogy az arányosítási számítás figyelembevételével a beszerzési eljárásban 

kötött kivitelezői szerződésben is rögzíteniük kell, hogy a kivitelezési összegből milyen érték 

finanszírozása történik támogatásból és milyen érték saját forrásból.” 

- A fenti dokumentumok beszerzése folyamatban van.  
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- A dokumentumok benyújtásra kerültek a MÁK részére, várjuk a döntést.  

- A többlet műszaki tartalom vonatkozásában a közbeszerzési eljárás megindításához a 

dokumentumok elkészítése folyamatban van.  

- A közbeszerzési eljárás megindításáról a Képviselő-testület mai ülésén hoz döntést.  

- A felhívás megjelent, az ajánlattételi határidő jelen állás szerint 2023.04.21. 

- A közbeszerzési eljárás lezárult, a szükséges döntés meghozatala az ülés napirendjei között 

szerepel.  

- Az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 

támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével 

bruttó 54.109.025,- Ft többlettámogatásra vonatkozó igényt nyújtunk be.  

- Önkormányzatunk 52 409 025 Ft többletforrás támogatásban részesült. A munkaterület 

átadása megtörtént, a kivitelezés az idei évben befejeződik.  

- A kivitelezés megfelelő ütemben halad.  

- A kivitelező jelezte, hogy a napelemek felszerelése nem lehetséges, mivel az épületen a 

tetőszerkezet nem bírja el. 

- A projekt záró kifizetési kérelme és záró szakmai beszámolója benyújtásra került. 

- Záró helyszíni ellenőrzést folytatott le a MÁK, 6 db hiánypótlás került kiírásra.  

- A hiánypótlás teljesítésre került, a záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem elbírálása 

folyamatban van.  

 

A záró szakmai beszámoló és kifizetési kérelem elfogadásra került, megkezdődött az 5 éves fenntartási 

időszak.  

 

2025. 01. 28. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága (közérdekű bejelentésre) 

jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, „(11) Az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás 

esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül 

számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti 

feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 

követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet 

kapacitására támaszkodva felelnek meg.” 

 a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft. 

ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. „(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 

A joggal való visszaélés tilos.” 

 

2025. 02. 25. A Döntőbizottság 2 millió forintos bírságot szabott ki. A bírság kiszabása miatti felelősség 

megállapítása folyamatban.   

 

 

Versenyképes Járások Program 

 

Önkormányzatunk konzorciumban az alábbi pályázatot nyújtotta be: IV. Településüzemeltetés A 

települések üzemeltetését segítő okos megoldások Okoshálózatok smartgrid) kialakítása. - 

„Energiaközösség létrehozása a Mezőkovácsházai Járásban” Medgyesegyháza konzorciumvezetésével 

18 000 000 Ft összegben.  

 

2025. 04. 29. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

2025. 05. 27. A 2025. május 6. napján a Békés Vármegye Mezőkovácsházai Járási Fejlesztési Fórum 

ülésén döntöttek a benyújtott fejlesztési igényekről, a Fórum az alábbi fejlesztési igényeket támogatásra 

javasolja a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekről a 

végleges döntést.   
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Dombegyház Nagyközség 

Önkormányzata 

Térfigyelő kamerarendszer 

fejlesztése a Mezőkovácsházai 

Járásban I. ütem 

Felterjesztett    106 000 000 Ft  

Medgyesegyháza Városi 

Önkormányzat 

Energiaközösség létrehozása a 

Mezőkovácsházai Járásban I. 

ütem  

Felterjesztett      18 000 000 Ft  

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata 

1. ütem - Mezőkovácsházi 

Rendelőintézet 

infrastrukturális fejlesztése 

Felterjesztett    120 000 000 Ft  

Végegyháza Község 

Önkormányzata 

Végegyháza és térsége 

komplex közszolgáltatás 

fejlesztése - I. ütem 

Felterjesztett        6 000 000 Ft  

Kunágota Község Önkormányzata 

Ebrendészeti telep létesítése a 

Mezőkovácsházai járásban II. 

ütem 

Felterjesztett      50 000 000 Ft  

Mezőhegyes Városi 

Önkormányzat 

Emelőkosaras autó beszerzése 

Dél-Békésben - II. ütem 
Felterjesztett      50 000 000 Ft  

Mezőkovácsháza Város 

Önkormányzata 

2. ütem - Mezőkovácsházai 

járás településein az 

egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése 

Felterjesztett    150 000 000 Ft  

 

 

Medgyesegyháza, 2025. május 22.  

 

 

Ruck Márton 

polgármester 

 

 

 

 

Előterjesztő:  Ruck Márton polgármester 

Előterjesztést áttanulmányozta és 

felülvizsgálta:  

Varga István Tamás jegyző 

Előterjesztést készítette:  Pécs Zsuzsanna főtanácsos 

Melléklet:  - 

Szükséges döntés:  egyszerű többség 

 

 

 


