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Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,
Tel.: 06/68 440-000

ELOTERJESZTES
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete

2025. janius 24. napjan tartandd iilésére

Targy: Téjékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévd konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezeto: Irimias Laszl6).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kotelezéen el6irt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo

sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szamu szakmai beszdmolo keretében a pontositas
folyamatban van. Az MVM-el megkétendd napelemre vonatkozd hélézathasznélati szerzOdés

megkotése az MVM hozzaallasa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
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Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezdi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviseld-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kozbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamolo. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,, 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés osszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatasi szerzodés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg all rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek ™.

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szamu ¢épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalds kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft 6nerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhaté csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyitd6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attol, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciodt, a szolgaltaté befogadd
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo6 keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhdza Jokai u. 5. szam alatti konyha épiiletet, igy a projektben véllalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
tertileten hiitdhaz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Iranyitd Hatosag dont
arrol, hogy tdmogatja-e a Tamogatasi Szerz0dés ilyen irdnyt modositasat.

2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.
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2025. 03. 25. A hiitéhaz tervdokumentacioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benyujtasra keriilhet az
Iranyit6 Hatosag felé.

2025. 04.29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025. 05.27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom modositasat nem fogadta el.

Az Iranyité Hatdsdg megvizsgalta a lehetOségeket €és a modositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A modositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az 0 projekt szakmai értékelok vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivas ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi id6észak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kelld 1d6, igy az Iranyité Hatosdg azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelyjitast célzd projektjétél alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az (1j tdimogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A KépviselO-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval gy dontétt, hogy a
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonositod szamu ,.Konyhafelgjitas, fejlesztés
Medgyesegyhazan” elnevezésii projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat nhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomasul
vette, igy az eldlegként kiutalt 6sszeget sziikséges visszafizetni.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 28. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fotevékenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktura fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (HOsOk utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastruktira fejlesztése” fotevékenységhez kapcsoloddan a 1198 helyrajzi szamu
teriileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozosségi, kulturdlis, sportolasi infrastruktira, IKT ¢&s okos telepiilési fejlesztések”
fotevékenységhez kapcsoloddan a 118 helyrajzi szam teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatdo kozlekedésfejlesztés” fotevékenységhez kapcsoloddan a 38/3, helyrajzi szamu
terlileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (Hsok utca) 0 kerékparut épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodéan a 09/41 helyrajzi szamu
terlileten illegalis hulladék lerako felszdmolasa.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezden eldirt nyilvanossag:
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Feladatok
A projekt eldkészitd szakasza (1-3.)
A projekt megvalodsitasi szakasza (4-9.)
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (10—12.)

Kommunikacios terv készitése (a tdmogatasi szerzodes

megkdtése elott kell elkésziteni, nem elszamolhato). Ha elfogadjék az 1. sz. szakmai beszdmolot,

Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szorolapok, stb.) 1600 db készitése sziikséges, ha elfogadjak az 1. sz.
elkészitése és lakossagi terjesztése. szakmai beszdmolot.

A kedvezményezett miikodé honlapjan, ennek hidnyaban
kozosségi média feliiletein, a projekthez kapcsolddo tajékoztatd | Az aloldal elkésziilt, a kifizetés megtortént.
oldal megjelenitése.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). Kikiildve.

Sajtotajékoztatd szervezése. Ha elfogadjak az 1. sz. szakmai beszdmolot.

Sajtonyilvanos események szervezése (kdtelezéen: tinnepélyes
nyito és zaro rendezvény), (opciondlis: pl. alapkdletétel, egyes
beruhazasi fazisok befejezése, projektlatogatas, atadasok,
képzés zardsa stb.).

Ha az els6 helyszinen megkezdddik a kivitelezés.

A beruhazas helyszinén ,,42 " vagy ,,A3 " vagy ,, Europlakat”

o ais . rn , Tablak kihel , a kifizeté tortént.
méretil tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése.** ablak kihelyezve, a kilizeles megtorten

M¢édia-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédoan. Fizetett hirdetés a sajtoban, ha megkezdddik a kivitelezés.

Kommunikacios célra alkalmas fotddokumentacid készitése

(csak professzionalis foto kéltsége szamolhato el). Folyamatosan.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). A projekt zdrasa elott.

Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok

Készitése. A projekt zarasa eldtt 1600 példanyban.

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodé tartalommal

(ingyenes, nem elszamolhato). A projekt zdrdsakor.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és o6voda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezoi koltségvetésének €s a miiszaki leiras elkészitésére
a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fotevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fotevékenységhez kapcsolodo
projektelem tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljards soran a felkért vallalkozasok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott ¢s miiszaki
dokumentumokkal aldtdmasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legalabb 3-4 honap atfutdsi id6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tdjékoztatas alapjan a hulladékleraké felszdmolasanak
becsiilt koltsége, a hulladéktest vastagsdga, mindségére tekintettel nettdé 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
Ft lehet. A projektben a hulladéklerako felszdmolasara tervezett koltség nettd 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudné ziros hataridében az 1. szamu szakmai beszamolé hidnypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszdmol6 elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormdnyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
fotevékenységet megvalositani, lehetéség van a Tamogatasi Szerzodés modositasara és a tevékenységre
juto tamogatdsi Osszeget mdsik fotevékenységre atcsoportositani?” Az alédbbi tajékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikator
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasaval kapcsolatban (részletes indoklassal) kezdeményezheto
Tamogatdsi Szerzédés modositas.”
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Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fotevékenységet nem tudjuk megvalodsitani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzodést sziikséges lezarni és 10 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozé 1 020 076 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

Miiszaki dokumentaicié koltségei — terv: B és C fotevekenyseg Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza,
Dedk Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezo és Szolgaltatd Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszamold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolddoan) tervek benyujtasra keriiltek, melyek hidnypotlds alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack palya kialakitasaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirdsokat, a Iéptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendd burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerakod felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.

ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tandcsad6 Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertlt.

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyongye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
kertilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszdmolo benyujtasra kertilt, kapott 61. pontos hianypdtlast, mely teljesitése nem
volt teljeskorii, hidnypotlas korrekcid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szamu szakmai beszamolo elbiralasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegalis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatdsagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerakod felszamolasaval foglalkozé cégekkel felvettiik a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtak, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségii hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4116 keretbdl nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkorményzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék keriilt lerakasra.

2025. 02. 25. A Hdsok utcai csapadékviz elvezetés és kerékparut kialakitasa épitési beruhazéshoz
kapcsolodod hirkozlési halozat kivaltas/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvalosulhat a Hosok utcdban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
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benyujtani a modositasi igényt €és lehetdséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd Gsszeg
atcsoportositasra kertilhessen.

2025. 05. 27. A Ho6sok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el kordbban a tervek, az
egyeztetés ¢s az NMHH engedély is beszerzésre keriilt, de mint kideriilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palyadzati Osszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsoébb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a tuloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgaltato valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre keriilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktara Kft. a Hosok utcai beruhdzas elkésziiltét kovetden az optikai fejlesztést meg fogja
valdsitani.

2025. 06. 24. Az els6 mérfoldk6hoz tartozod szakmai beszamold 2025. janius 13. napjaval benyujtasra
keriilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhdza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Iranyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhdza — Bankut, Pet6fi utca utburkolat épitése.

A tervdokumentacio a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelez6: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkotott vallalkozasi szerzddés modositasra keriilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerz0désmodositas. A szerzddés szerinti teljesitési hataridd 2024.
oktober 15. napja. Az SSO tanusitvany még nem érkezett meg. A tamogatd tartalmit SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A miuszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hianyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitas, az Alkotmany utca allami Ut
torkolata hidnyos, Irdnyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
atadasi dokumentacio. A Bocskai és Alkotmany utcdban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a muszaki atadas. Megtorténtek a muszaki ellendr altal
felsorolt problémadk javitdsa, a hianyossagok potlasa, az atadasi dokumentéciot atadtdk. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benytjtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrdl a hatarozatot.

2. A Bankut Petofi utcai utépités (A kivitelezést végzé vallalkoz6 a BAMA Projekt Kft. 5600
Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozdsdban a munkateriilet atadasra kertilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.
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2024. 10. 29. A kivitelezést végzo vallalkoz6 az alabbi tdjékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsd
Iépésként az aszfaltozast megel6zd katyuzast elvégezték. Jové héten fognak nagyobb létszamban
felvonulni, a kozuti kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentds fennakadasra nem kell szamitani.

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A miszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.
2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljaras folyamatban van.
2025. 04. 29. Az ut megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitdsa megtortént, a vallalkozo kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1 /2.)

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokozlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zéardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eléleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésilinkre a timogatasi dsszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
nem hivhat6 le Gjabb tdmogatds, amig a ndlunk 1évé eldleggel nem szdmolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK elfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjan a visszautalt elleget
ismételten ki fogjak utalni Onkormanyzatunk részére.

2025. 01. 28. A kivitelezésre jutd el8leg az Onkormanyzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
végzo vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithat6. A benyujtott és elbiralt tamogatasi kérelem wjraértékelése folyamatban
van.

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalosult, 61 382 Ft eldleg nem Kkeriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadésra keriiltek, 2025. junius 30. napjaval benyujtasra keriil a
zard szakmai beszamolo.
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Projekt cime: Civil Haz korszertsitése Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft
Tamogatas intenzitasa: 100 %
A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosité szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévo épiilet (in. Civil-
haz) energetikai korszertsitése valdsul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hidnyaban még nem 1épett
hatalyba.

Az SSO tanusitvany kiallitdsdhoz hianypotlas van folyamatban.
2024. 12. 17. A tdmogatd tartalmu SSO tanusitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 10 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozo 952 500 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszdmolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformalé programok valésulnak meg.

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkeésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, eloézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre keriilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Dedk Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotédokumentaciot
magunk készitjiik.

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

A 2021-2027 programozasi idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl sz6lo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.
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A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szadmu
hianypotlési felhivas teljesitése van folyamatban.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az aldbbi tevékenységek tamogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarold szerkezeteinek korszerlisitése; Fosszilis energiahordozé alapi hétermeld
berendezések korszerlsitése és cseréje; Fitési és HMV rendszerek korszeriisitése; Napkollektorok
telepitése és hokozlé rendszerre kotése; Legfeljebb haztartasi méreti kiseromiit (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitdsa; Hoszivattyl rendszerek telepitése és hokozlo rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztan megujuléd energiaforrasokbol taplalkozo helyi kozosségi fiitdmiire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgélata illetve dtdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
l1étrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszertsitése; Kozponti szell6z6- és 1égkondicionalo
rendszerek korszerGsitése; Helyi, térségi jelentoségli gyogyfirdok energetikai célu fejlesztése,
korszertisitése.

A Civil-haz tervei ugy késziiltek el, és az 1. szdma szakmai beszamold soran is ugy keriiltek
elfogadasra, hogy a kivitelezést végzo vallalkozo, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a bels6 tér megnyitdsa még ezt megeldzden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a bels6 tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasarol testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumentacioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tamogathatd tevékenység. A szakmai beszamolo elfogadasat kovetéen lebonyolitasra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljards soran az ajanlatot tevo vallalkozasok tisztazé kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztazo kérdés megvalaszolasa sordn a miiszaki ellenér nem a végleges ¢€pitész koltségvetést
modositotta, hanem egy kordbbi verzidt, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek 6sszege brutté 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorményzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a létesitmény csatlakozasi
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tajékoztatas alapjan bruttd 3-5 millié forint
koriili 6sszeg lesz.

A hideg- ¢és melegburkolas, a csatlakozasi teljesitmény megnovelése és a belsd tér megnovelése nem
szamolhat6 el a projektben, nem tdmogathato tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belso kialakitds megmarad, a kivitelezést végzd
vallalkozé az energetikai beruhazast ebben a forméban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy moddositasi igényt, elézetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjan atvette a munkateriiletet.

2025. 04. 29. Tobb olyan miszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathato
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkék, melyek
elvégzése nélkiil a mii nem alkalmas a rendeltetésszeri haszndlatra és a megrendel6 koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz6dés megkdtése idopontjaban nem voltak eldre lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a koltségvetés, melyet be fogunk nyujtani a MAK felé.

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyujtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.
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2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozas az alabbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

»larsasagunk az épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok elére haladasa soran tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
koriilmény mertilt fel. Az elére nem lathaté miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk potmunkak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé¢, melyek vonatkozésaban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

I.1.) Aljzat kialakitdsa miatti m{iszaki probléma:

A padlo6 burkolat bontasi munkalatai soran a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
felsd betonréteg is sériilt, igy feltarasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgalat soran megallapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitdsa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds légrés huzddott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitast. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai és hotechnikai szempontbol is aggalyosnak bizonyult. A 1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszu tavu hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontast kdvetéen uj rétegrend tervezése
valt sziikségessé az érvényben 1év0 miiszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszerii
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatamasztast, hoszigetelést és tartdossagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belsd feliiletképzési elOkészitdé munkélatok sordn a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltarasok utani vizsgalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliiletképzésre a nedvességtartalom és
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakolo rendszer egy részének a fogadasahoz rabichald
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositdsa, valamint a nedvesség karos hatdsainak
megeldzése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetéveé teszi a falak

crer

érvényben 1évo épliletszerkezeti €s anyagtechnoldgiai eldirasoknak megfelelden sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje soran valt lathatova, hogy a szarufavégek allapota nem megfeleld. A
faanyag jelent0s meértékli korhadasa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
¢s a nem megfeleld vizelvezetés miatt karosodtak. A stabilitas biztositdsa érdekében a szarufavégek
megerdsitése elengedhetetlen. A legstlyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
szlikségessé. A javitds sordn 0j fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miiszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak el6re lathatoak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltardsos vizsgalatok soran megallapitast
nyert, hogy a feltart miiszaki problémakat pétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
poétmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszeri kivitelezés és a biztonsadgos épiiletiizemeltetés
érdekében.

A poétmunkédk kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzodés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolodik az eredeti szerzddés targyahoz. A miszaki tartalomvaltozas dsszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A potmunkak koltségével Tarsasagunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhat6 bele
az altalanyar targykorébe.

Eziton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt 6sszesen nettd 8.154.601 Ft + Afa értékii
potmunkak megrendelését és a Szerzédés modositasat.”

A szerz6dés-modositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértonek véleményezésre.
10
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Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002
Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft
Tamogatas intenzitasa: 100 %
A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 03. 28. napjara,
mely elfogadasra Keriilt.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felel6sségti Tarsasag (5900 Oroshéza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Lasz16).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében Kkeriil
kivalasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgilat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhéaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodd
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentécid 6sszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditdsdhoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kdzbeszerzési eljards megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epit6ipari Kft. a szerz6dés megkotése folyamatban van.
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2025. 04. 29. A kivitelezével a vallalkozasi szerz6des megkétesre kerilt, a kozbeszerzesi eljaras
dokumentacioja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hidnypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra kertlt.

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt cime: Idosek Klubja épiiletének felujitasa Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. médositasi kérelem lett benyujtva 2025. 03. 28. napjara,
mely elfogadasra Keriilt.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (5900 Oroshéza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl6).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében kertil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. II. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektel6készités, elézetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi Ut 2.) kifizetésre keriilt

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotdédokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamolo benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentécid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditdsdhoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
ilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.

2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
12
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2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkozo és Szallitasi Kft. a szerz6dés megkotése
folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezével a vallalkozasi szerz6des megkétesre kerilt, a kozbeszerzesi eljaras
dokumentacidja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hidnypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra kertlt.

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézio erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosité szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatasi kérelmet nyuUjtottunk be a Gazdasag-ujrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozod
fejezeti és kozponti kezelésti eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérdl szolo 481/2021.(VII.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft 0sszegben. A kért tdimogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjaval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zarul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tAmogatasi eldleget, a projekt
nem tud zérulni.

Projekt cime: Komplex humian Kkapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosito szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezet6: Battonya Varos Onkormanyzata

2021. janius 3. napjan zard helyszini ellendrzést tartott az Emberi Erdforrasok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 év feletti gyerekek 6vodaba jarast akadalyozé tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabélytalansagi gyantval €lt, mivel véleményiik szerint nem
allapithato meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.

Mivel a zard szakmai beszdmold hianypodtlasanak benyujtasat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Iranyitd6 Hatdsag a tamogatasi 6sszeg visszafizetésére
kotelezi a konzorciumot.

Tamogatasi kérelmet nytjtottunk be a Gazdasadg-ujrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti €s kozponti kezelésti eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérél szolo 481/2021.(VIIL13.)
Korményrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft 6sszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benytjtasra keriilt, hianypotlasa megtortént. A
kérelmet indokolés nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviselo-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatdrozattal az alabbi dontést hozta: Medgyesegyhaza
Virosi Onkorményzat Képviseld-testiilete gy dént, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonositd
szamU ” Komplex human kapacitas fejlesztés a minoségi kozszolgaltatdasokert és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséert” elnevezési, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatoszamu ,,Elallas tamogatasi
szerzOdéstol és fizetési felszolitds” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
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kapcsolatban felhatalmazza Kraller Jozsef polgdrmestert, mivel annak tartalmat vitatja.
Medgyesegyhaza Virosi Onkorményzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviseldt vegyen igénybe. A Képviselo-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

Majd a Képviseld-testiilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhdza Varosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete gy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonositd szdmu ” Komplex human kapacitas
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezésii, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,,Elallas tdmogatasi szerzodéstél és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor ligyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegli megbizasi szerz8dést kosson. A képviselS-testiilet a sikerdij osszegét az
Oonkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az ligyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A Fovérosi Torvényszék 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzodésszegéssel okozott kar megtéritése irant inditott perben a birdsag a keresetet
elutasitotta.

Projekt cime: MF P/OTIFB/2024 ,ldések Otthona hokézpont rekonstrukciés munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalodsitasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhato koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaloja: Az Idések Otthona épiiletének elavult flitési rendszerének energetikai
korszertisitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusu gizkazan kerill beépitésre az alagsori hékdzpontba, koncentrikus
fiistgazelvezetéssel tetd folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontasra keriil, a meglévd
gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gdzorakotés modositasra kertil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakértd kivalasztdsa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentacidjanak
Osszeallitdsa folyamatban van. Az eljaras megindithato.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditdsahoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kdzbeszerzési eljards megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellenérzése sordn felmertilt, hogy
a legolcsobb ajanlat €s a becstilt érték kozott az eltérés szazalékosan viszonylag elhanyagolhat6 (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljardsi cselekményt kell foganatositani .,...
Amennyiben az ajanlatkéré az adott kozbeszerzési eljaras soran a tisztességtelen piaci magatartds és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVIL térvény (a tovabbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
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feltetelezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabadlyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”

2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljards meginditasa jelen {ilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljaras megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. aprilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerz6dés a nyertes kivitelezovel megkdthetd, annak végleges tartalommal valo
feltoltése torténik, valamint a vallalkoz6tdl varjuk a felelosségbiztositasi kotvényt.

Az Onkorményzat a Kossuth tér 5. szam alatti Idések Otthondban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontébizottsaga (kozérdekli bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kellett volna foganatositani.

2025. 02. 25. A Dontébizottsag 1 millié forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel6sség
megallapitdsa folyamatban.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosité szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosdg Kozbeszerzési Dontdbizottsdga (kozérdekii bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (11) Az ajanlatkéro a
kozbeszerzési eljarasban valo részvétel jogat fenntarthatja az elozé évben, drubeszerzés és szolgaltatds
esetéen szazmillio forint, épitési beruhdzas esetén egymilliard forint, altalanos forgalmi ado nélkiil
szdamitott arbevételt el nem éré azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eloirt alkalmassagi
kovetelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfeleld mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkéro és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiség és a tisztesség kovetelmeényeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”

2025. 02. 25. A Dontdbizottsag 2 millio forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti feleldsség
megallapitasa folyamatban.

Versenyképes Jarasok Program

Onkormanyzatunk konzorciumban az alabbi pélyazatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések lizemeltetését segitd okos megolddsok Okoshélozatok smartgrid) kialakitdsa. -
»Energiakozosség létrehozasa a MezOkovacshazai Jardsban” Medgyesegyhaza konzorciumvezetésével

18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyazat hataridoben benytjtasra keriilt.
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2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezdkovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
ilésén dontottek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az alébbi fejlesztési igényeket tamogatéasra
javasolja a Kozigazgatasi és Teriiletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrol a

végleges dontést.

Dombegvhéz Nagykézsé Térfigyeld kamerarendszer
O ICEY gykozseg fejlesztése a MezSkovacshazai | Felterjesztett 106 000 000 Ft
Onkorméanyzata fap .
Jarasban I. {item
. o Energiak6zosség 1étrehozasa a
Medgyesegyhdza Virosi Mezdkovécshazai Jarasban I. | Felterjesztett 18 000 000 Ft
Onkormanyzat .
utem
Mezdkovécshaza Varos 1. litem - MezOkovacshazi
-- . Rendel6intézet Felterjesztett 120 000 000 Ft
Onkormanyzata . S ,
infrastrukturalis fejlesztése
. . . Végegyhaza és térsége
Yegegyh’aza Kozseg komplex kozszolgaltatas Felterjesztett 6 000 000 Ft
Onkormanyzata . . N
fejlesztése - 1. iitem
) Ebrendészeti telep 1étesitése a
Kunagota K6zség Onkormanyzata | MezOkovacshazai jarasban II. | Felterjesztett 50 000 000 Ft
utem
Mezbéhegyes Varosi Emelékosaras autd beszerzése .
Onkormanyzat Dél-Békésben - I1. iitem Felterjesztett 50000000 Ft
2. litem - MezOkovacshazai
MezokoYacshaza Varos jaras te'le?ule‘seln az Felterjesztett 150 000 000 Ft
Onkormanyzata egészségligyi alapellatas
infrastrukturalis fejlesztése

2025. 06. 24. A Jarasi Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatési és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozé tamogatod
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezd 1€péseként, a tamogatasi
igények kidolgozasa és benytjtasa.

A Magyar Allamkincstar feliiletére a tamogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltolteni. A timogatasi igényeket formai és jogosultsagi szempontbol a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hidnytalanul feltoltott és valamennyi vonatkozd jogszabalyi eldirdsnak megfeleld tamogatasi
igények tekintetében a tdmogatasrol szold dontést a kozigazgatasi és teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tdmogatdi okiratok kiaddsat és a tamogatas folyositasat a Magyar
Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatis Osszegét elSleg formajaban utalja 4t a tamogatas
kedvezményezettjei szamara a tamogatdi okirat hatalyba 1épését kovetden. Az alabbi tablazatban
talalhatok a hataridében benytjtott timogatasi igények.
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Benyjto o
szervezet 2 zc
megnevezés F] a};am .
P . ejlesz
e (tarsulas
( Megv’alo A .. | Akonzorciumi s Megvalésitas | Megvaloésitas ési
neve vagy sito konzorciumi ) . Megvalésitas A P P . P
. L < . [tarsulasi P . , ahoz ahoz A Jarasi | Forum
Konzorcium | (valaszth | /tarsulasi ) o . . .| helyszine(i) |fejlesztés| . 1 : |2
. . e 1 q | €8yUttmikodé | A fejlesztési . e igényelt sziikséges |Fejleszté| altal | Javasolt
esetén ato: egyiittmiikod .. . L1 (varmegye, iigény ) ) .. . . s . o
. |4 L. ssel érintett | igény célja o .. .. tamogatas sajat foras |si Forum | javasol | dontés
konzorciuve | konzorci | éssel érintett iy jaras, Osszkolts .. < .
,, o1 2 telepiilések s . Osszege Osszege |javaslata t
zetd um/ telepiilések X telepiilés) ége (Ft) | .. . .
. B . . . felsorolasa osszesen (Ft) | 6sszesen (Ft) tamoga
onkorményz | tarsulas) szama -
at .
) Osszege
megnevezés (Ft)
e)
Almaskamaras
Almaskamaras,
Battonya,
. Battonya,
Dombegyhdz, .
! Dombegyhéz,
Dombiratos, .
Dombiratos,
Kaszaper,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyha Kevermes,
o8y L g . | Kisdombegyha
z, Kunédgota, | Térfigyel6 ) .
) % z, Kunagota, benyujth
Dombegyha Magyarbanheg | kamerarends 2 .
; os or Magyarbanheg P R— ato
.| konzorci Yes, . . yes, 106 000 | 106 000 000 1982 1 106 000 tdamogat
Nagykozség 17 Magyardombe | fejlesztése a OFt| é&sra L
i ) um . 1 Magyardombe 000 Ft Ft . 000 Ft| asi
Onkormény gyhaz, Mezé6kovacs . javasolt o
. P gyhaz, igényké
zata Medgyesegyha hézai Medaveseovha i
za, Jarasban g};a gy
Medgy”esbodza Medgyesbodza
s, Mez6hegyes, .
. s, Mez6hegyes,
Nagybanhegye i
S Nagybanhegye
’ s
Nagykamaras ’
&Y ’ Nagykamaras,
Pusztaottlaka
) ) Pusztaottlaka
Végegyhdza
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Medgyesegy

héaza Varosi

Onkormény

zat

konzorci
um

17

Almaskamarés
Battonya,
Dombegyhaz,
Dombiratos,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyha
z, Kunégota,
Magyarbanheg
yes,
Magyardombe
gyhaz,
Medgyesegyha
za,
Medgyesbodza
s, Mez6hegyes,
Nagybanhegye
S,
Nagykamaras,
Pusztaottlaka
Végegyhaza

Energiak6zo
sség
létrehozasa a
Mez6kovacs
hazai
Jarasban

Medgyesegyha

za

18 000
000 Ft

18 000 000 Ft

0 Ft

tamogat
asra
javasolt

[-2 sz. napirend

benyujth
ato

18 000 | tamogat

000 Ft| asi

igényké
nt
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Mezbékovacs
héza Varos
Onkormény
zata

konzorci
um

17

Mezb6hegyes
Dombegyhéz
Magyarbanheg
yes
Nagykamaras
Kevermes
Medgyesegyha
za
Battonya
Nagybanhegye
s
Kisdombegyha
z
Magyardombe
gyhaz
Pusztaottlaka
Kaszaper
Végegyhaza
Mez6kovécsha
za
Dombiratos
Almaskamarés
Kunagota
Medgyesbodza
s

Mezd6kovacs
héazi
Rendel6intéz
et
infrastruktur
alis
fejlesztése

Mez6kovacsha
za

120 000
000 Ft

120 000 000
Ft

0 Ft

tamogat
asra
javasolt

I-2 sz. napirend

benyujth
ato

120 000 | tamogat

000 Ft asi
igényké
nt

Medgyesegyhdza, 2025. janius 18.
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Ruck Marton
polgarmester




I-2 sz. napirend

ElGterjeszto: Ruck Marton polgarmester
Eloterjesztést attanulmanyozta ¢s | Varga Istvan Tamas jegyz0
feliilvizsgalta:

Eloterjesztést készitette: Pécs Zsuzsanna fOtanacsos
Melléklet: -

Sziikséges dontés:

tudomasul vétel
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