I-2 sz. napirend
Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,
Tel.: 06/68 440-000

ELOTERJESZTES
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete

2025. augusztus 26. napjan tartando iilésére

Targy: Téjékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévd konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezeto: Irimias Laszl6).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kotelezéen el6irt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo

sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szamu szakmai beszdmolo keretében a pontositas
folyamatban van. Az MVM-el megkétendd napelemre vonatkozd hélézathasznélati szerzOdés

megkotése az MVM hozzaallasa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.


mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu

I-2 sz. napirend
Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezdi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviseld-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kozbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamolo. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,, 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés osszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatasi szerzodés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg all rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek ™.

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szamu ¢épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalds kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft 6nerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhaté csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyitd6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attol, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciot, a szolgaltaté befogadd
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo6 keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhdza Jokai u. 5. szam alatti konyha épiiletet, igy a projektben véllalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
tertileten hiitdhaz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Iranyitd Hatosag dont
arrol, hogy tdmogatja-e a Tamogatasi Szerz0dés ilyen irdnyt modositasat.

2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.
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2025. 03. 25. A hiitéhaz tervdokumentacioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benyujtasra keriilhet az
Iranyit6 Hatosag felé.

2025. 04.29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025. 05.27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom modositasat nem fogadta el.

Az Iranyité Hatdsdg megvizsgalta a lehetOségeket €és a modositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A modositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az 0 projekt szakmai értékelok vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivas ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi id6észak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kelld 1d6, igy az Iranyité Hatosdg azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelyjitast célzd projektjétél alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az (1j tdimogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A Képviseld-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval gy dontott, hogy a
TOP _PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosito szamu »Konyhafelujitas, fejlesztés
Medgyesegyhazan™ elnevezésii projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat ¢nhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomaésul
vette, igy az eldlegként kiutalt 0sszeget sziikséges visszafizetni.

2025. 08. 26. A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasi Féosztily Feliilvizsgalati Osztalyanak
részletfizetési kérelem lett kiildve a felhasznalt eldleg visszafizetésére, melynek elbiralasa folyamatban
van.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 28. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fotevékenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktura fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (HOsOk utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastruktira fejlesztése” fotevékenységhez kapcsoloddan a 1198 helyrajzi szamu
teriileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozossegi, kulturdlis, sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések™
fotevékenységhez kapcsoloddan a 118 helyrajzi szam teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatdo kozlekedésfejlesztés” fotevékenységhez kapcsoloddan a 38/3, helyrajzi szamu
terlileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (Hsok utca) 0 kerékparut épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodoan a 09/41 helyrajzi szamu
terlileten illegalis hulladék lerako felszadmolasa.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt
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Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag:

Feladatok
A projekt eldkészitd szakasza (1-3.)
A projekt megvalodsitasi szakasza (4-9.)
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (10—12.)

Kommunikacios terv készitése (a tdmogatasi szerzodes

megkétése elott kell elkésziteni, nem elszamolhato). Ha clfogadjak az 1. sz. szakmai beszdmolot,

Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szorolapok, stb.) 1 600 db készitése sziikséges, ha clfogadjak az 1. sz.
elkészitése és lakossagi terjesztése. szakmai beszamolot.

A kedvezményezett miikodé honlapjan, ennek hidnyaban
kozosségi média feliiletein, a projekthez kapcsolddo tajékoztatd | Az aloldal elkésziilt, a kifizetés megtortént.
oldal megjelenitése.

Sajtokozlemeény kikiildése a projekt inditasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). Kikilldve.

Sajtétajékoztatd szervezése. Ha elfogadjék az 1. sz. szakmai beszamolot.

Sajtonyilvanos események szervezése (kotelezéen: tinnepélyes
nyito és zaro rendezvény), (opciondlis: pl. alapkdletétel, egyes
beruhazasi fazisok befejezése, projektlatogatas, atadasok,
képzés zardsa stb.).

Ha az els6 helyszinen megkezdddik a kivitelezés.

A beruhazas helyszinén ,, 42 " vagy ,, A3 " vagy ,, Europlakat”

o ais . rn , Tablék kihel , a kifizeté tortént.
méretil tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése.** ablak kihelyezve, a Kilizeles megtorten

M¢édia-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédodan. Fizetett hirdetés a sajtoban, ha megkezdddik a kivitelezés.

Kommunikacios célra alkalmas fotddokumentacid készitése

(csak professzionalis foto kéltsége szamolhato el). Folyamatosan.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). A projekt zdrasa elott.

Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok

Készitése. A projekt zarasa eldtt 1600 példanyban.

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodé tartalommal

(ingyenes, nem elszamolhato). A projekt zdrdsakor.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd kdzbeszerzési eljards keretében keriil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és ovoda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezoi koltségvetésének €s a miiszaki leiras elkészitésére
a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fétevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fdtevékenységhez kapcsolodo
projektelem tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljaras soran a felkért vallalkozdsok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott és miiszaki
dokumentumokkal aldtdmasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legalabb 3-4 honap atfutdsi id6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tdjékoztatas alapjan a hulladékleraké felszdmolasanak
becstilt koltsége, a hulladéktest vastagsdga, mindségére tekintettel nettdo 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
Ft lehet. A projektben a hulladéklerako felszdmoléasara tervezett koltség nettd 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudné zéros hataridében az 1. szamu szakmai beszamolé hidnypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszdmolo elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormdnyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
fotevékenységet megvalositani, lehetéség van a Tamogatasi Szerzodeés modositasdra és a tevékenységre
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juto tamogatasi osszeget masik fotevékenységre atcsoportositani?” Az alédbbi tajékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikator
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasaval kapcsolatban (részletes indoklassal) kezdeményezheto
Tamogatdasi Szerzédés modositas.”

Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fotevékenységet nem tudjuk megvalositani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzodést sziikséges lezarni és 10 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozé 1 020 076 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

Miiszaki dokumentaicié koltségei — terv: B és C fotevekenyseg Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza,
Deék Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezo és Szolgaltatd Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszamold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolodoan) tervek benytjtasra keriiltek, melyek hidnypotlas alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack palya kialakitasaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirdsokat, a Iéptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendd burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerakod felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.

ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tandcsad6 Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertlt.

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyongye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
kertilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszdmol6d benyujtasra kertilt, kapott 61. pontos hianypdtlast, mely teljesitése nem
volt teljeskorii, hidnypotlas korrekcid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szamu szakmai beszamolo elbiralasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegalis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatdsagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerako felszamolasaval foglalkozo cégekkel felvettiik a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtdk, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségli hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4ll6 keretbél nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkormanyzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék keriilt lerakasra.
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2025. 02. 25. A HoOsok utcai csapadékviz elvezetés €s kerékparut kialakitasa épitési beruhazashoz
kapcsolodo hirkozlési halozat kivaltas/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvaldsulhat a HOs0k utcaban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
benyujtani a mddositasi igényt és lehetéséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd Osszeg
atcsoportositasra keriilhessen.

2025. 05. 27. A Ho6sok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el kordbban a tervek, az
egyeztetés ¢s az NMHH engedély is beszerzésre kertilt, de mint kideriilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palyazati 0sszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsébb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a tiloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgéltatd valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre keriilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktira Kft. a Hésok utcai beruhazas elkésziiltét kdvetden az optikai fejlesztést meg fogja
valdsitani.

2025. 06. 24. Az els6 mérfoldk6hoz tartozod szakmai beszamold 2025. junius 13. napjaval benyljtasra
keriilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

2025. 08. 26. A 4. szamu kifizetési kérelem hianypotlasa teljesités alatt van.

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhdza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Iranyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhdza — Bankut, Pet6fi utca utburkolat épitése.

A tervdokumentacié a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelez6: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkotott vallalkozasi szerz0dés mddositasra kerdilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerzddésmodositas. A szerzddés szerinti teljesitési hataridd 2024.
oktober 15. napja. Az SSO tanusitvany még nem érkezett meg. A tamogatd tartalmu SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A miiszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hidnyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitas, az Alkotmany utca allami tt
torkolata hidnyos, Iranyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
atadasi dokumentaci6. A Bocskai és Alkotméany utcaban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a muszaki atadas. Megtorténtek a muszaki ellendr altal
felsorolt problémadk javitdsa, a hianyossagok potlasa, az atadasi dokumentéciot atadtdk. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benytjtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrdl a hatarozatot.
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2. A Bankut Petofi utcai utépités (A kivitelezést végzé vallalkoz6 a BAMA Projekt Kft. 5600

Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozdsdban a munkateriilet atadasra kertilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.

2024. 10. 29. A kivitelezést végzo vallalkoz6 az alabbi tdjékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsd
1épésként az aszfaltozast megeldzd katyuzast elvégezték. Jovo héten fognak nagyobb 1étszamban
felvonulni, a kozuti kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentds fennakadasra nem kell szamitani.

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A miszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.
2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljaras folyamatban van.
2025. 04. 29. Az ut megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhéaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitdsa megtortént, a vallalkozo kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1/2.)

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokozlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi idOszakban az egyes eurdpai uniods alapokbol szarmazd tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eléleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésilinkre a timogatasi dsszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
nem hivhat6 le Gjabb tdmogatds, amig a ndlunk 1évé eléleggel nem szdmolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK elfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjan a visszautalt elleget
ismételten ki fogjak utalni Onkormanyzatunk részére.

2025. 01. 28. A kivitelezésre juto el8leg az Onkormanyzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
végzo vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valdszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithatd. A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem tjraértékelése folyamatban
van.
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2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalosult, 61 382 Ft eldleg nem Kkeriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadésra kertiltek, 2025. junius 30. napjaval benyujtasra keriil a
zar6 szakmai beszamolo.

2025. 08. 26. A zar6 szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt.

Projekt cime: Civil Haz korszertsitése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosité szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévo épiilet (in. Civil-
haz) energetikai korszertsitése valosul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hianydban még nem lépett
hatalyba.

Az SSO tanusitvany kiallitdsdhoz hianypotlas van folyamatban.
2024. 12. 17. A tdmogatd tartalmu SSO tanusitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 1 beszerzési eljardst inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozo 952 500 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformald programok valosulnak meg.

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkeésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Dedk Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)
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A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniods alapokbdl szarmazod tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szamu
hianypotlasi felhivas teljesitése van folyamatban.

A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az alabbi tevékenységek tamogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarolé szerkezeteinek korszerisitése; Fosszilis energiahordozé alapu hétermeld
berendezések korszeriisitése és cseréje; Flitési és HMV rendszerek korszerlsitése; Napkollektorok
telepitése és hokozld rendszerre kotése; Legfeljebb haztartasi méreti kiserémii (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitdsa; Hoszivattyl rendszerek telepitése és hokozld rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztdn megujuld energiaforrasokbdl taplalkozo helyi kozosségi flitdmire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgélata illetve dtdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
létrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszeriisitése; Kozponti szell6zd- és 1égkondiciondlo
rendszerek korszeriisitése; Helyi, térségi jelentdségli gyogyfiirdok energetikai célu fejlesztése,
korszertisitése.

A Civil-haz tervei ugy késziltek el, és az 1. szdmu szakmai beszamold soran is ugy keriiltek
elfogadésra, hogy a kivitelezést végzd vallalkozo, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a bels6 tér megnyitdsa még ezt megeldzden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a belsd tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasardl testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumentacioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tdmogathatd tevékenység. A szakmai beszamold elfogaddsat kovetden lebonyolitasra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljaras soran az ajanlatot tevo vallalkozasok tisztazo kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztdzo kérdés megvalaszolasa sordn a miiszaki ellenér nem a végleges épitész koltségvetést
modositotta, hanem egy korabbi verzidt, melyben szerepelt a hideg- ¢s melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek Osszege bruttd 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorményzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a Iétesitmény csatlakozasi
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tdjékoztatas alapjan bruttd 3-5 millié forint
kortili 6sszeg lesz.

A hideg- és melegburkolés, a csatlakozasi teljesitmény megndvelése és a belsé tér megnovelése nem
szdmolhato el a projektben, nem tdamogathaté tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belsd kialakitds megmarad, a kivitelezést végzd
vallalkozo az energetikai beruhazast ebben a forméaban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy mddositasi igényt, elézetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjan atvette a munkateriiletet.
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2025. 04. 29. Tobb olyan miuszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathato
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkék, melyek
elvégzése nélkiil a mli nem alkalmas a rendeltetésszer(i hasznalatra és a megrendeld koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz0dés megkotése idopontjaban nem voltak eldre lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a koltségvetés, melyet be fogunk nytjtani a MAK felé.

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyujtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.

2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozas az alabbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

,larsasagunk az épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok elére haladasa soran tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
koriilmény mertilt fel. Az elére nem lathaté miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk potmunkak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé¢, melyek vonatkozésaban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

1.1.) Aljzat kialakitdsa miatti miiszaki probléma:

A padlé burkolat bontasi munkalatai soran a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
fels betonréteg is sériilt, igy feltdrasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgalat sordn megéllapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitdsa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds légrés huzodott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitdst. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai és hotechnikai szempontbol is aggalyosnak bizonyult. A 1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszu tavu hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontast kdvetéen uj rétegrend tervezése
valt szlikségessé az érvényben 1évé miiszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszerii
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatamasztast, hoszigetelést és tartdossagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belsd feliiletképzési elkészitd munkalatok soran a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltarasok utani vizsgéalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliiletképzésre a nedvességtartalom és
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakol6 rendszer egy részének a fogadasahoz rabichald
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositasa, valamint a nedvesség karos hatdsainak
megeldzeése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetdvé teszi a falak

crer

érvényben 1€vo épliletszerkezeti €s anyagtechnoldgiai eldirasoknak megfelelden sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje soran valt lathatova, hogy a szarufavégek éllapota nem megfeleld. A
faanyag jelentds mértékli korhadasa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
¢s a nem megfeleld vizelvezetés miatt karosodtak. A stabilitas biztositdsa érdekében a szarufavégek
megerdsitése elengedhetetlen. A legstlyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
szlikségessé. A javitds sordn 0j fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miiszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak eldre lathatéak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltardsos vizsgalatok soran megallapitast
nyert, hogy a feltart mliszaki problémakat poétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
potmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszerti kivitelezés és a biztonsagos épiiletiizemeltetés
érdekében.
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A poétmunkédk kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzodés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolodik az eredeti szerzddés targyahoz. A miszaki tartalomvaltozas dsszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A potmunkak koltségével Tarsasagunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhat6 bele
az altalanyar targykorébe.

Eziton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt Gsszesen nettd 8.154.601 Ft + Afa értékii
potmunkak megrendelését és a Szerz6dés modositasat.”

A szerz0dés-modositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértdnek véleményezésre.

20245. 08. 26. A szerzOdés modositas alairasra keriilt, a kozbeszerzési szakértd benyujtotta
utéellendrzésre. A kivitelezést végzd vallalkozd 2025. augusztus 25. napjara vonatkozdéan a készre
jelentést megkiildte.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése

Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 03. 28. napjara,
mely elfogadasra keriilt.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezet6: Irimias Lasz106).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljaras keretében kertil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentaciéo koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zaradshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kozbeszerzési szakérté: még nem kertilt kivalasztasra.
Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.
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Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra keriilt, az elbiralasa folyamatban van.
A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacié osszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacié elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
ilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epit6ipari Kft. a szerz6dés megkétése folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozési szerzOdés megkotésre keriilt, a kdzbeszerzési eljaras
dokumentacioja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcsan hianypodtlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 09. napjan a munkateriilet at
lett adva, a BOLEM Epitdipari Kft. megkezdte a kivitelezést.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt cime: Idések Klubja épiiletének felijitasa Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 03. 28. napjara,
mely elfogadasra keriilt.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. tigyvezetd: Irimias Laszlo).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszadmolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elzetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi ut 2.) kifizetésre kertilt

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasardl kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
12
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A 2021-2027 programozasi idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szo6lo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra keriilt, az elbirdlasa folyamatban van.
A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljards meginditasahoz a dokumentacié osszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacié elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
iilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kdzbeszerzési eljards megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkozo és Szallitasi Kft. a szerz6dés megkotése
folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerzodés megkotésre keriilt, a kdzbeszerzési eljaras
dokumentéciodja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcsan hidnypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 11. napjan a munkateriilet at
lett adva, a LBL Fovallalkozé és Szallitasi Kft. megkezdte a kivitelezést.

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézié erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatasi kérelmet nyuUjtottunk be a Gazdasag-ujrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozod
fejezeti és kozponti kezelésli eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérdél szolo 481/2021.(VIIL.13.)
Korményrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft Osszegben. A kért timogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjaval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zérul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tamogatasi eléleget, a projekt
nem tud zarulni.

Projekt cime: Komplex human kapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosito szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezetd: Battonya Varos Onkormanyzata
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2021. junius 3. napjan zar6 helyszini ellendrzést tartott az Emberi Eréforrasok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 ¢év feletti gyerekek dvodaba jarast akadalyozd tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabalytalansagi gyanaval élt, mivel véleményiik szerint nem
allapithatdo meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.

Mivel a zard szakmai beszamold hidnypoétlasanak benyujtdsat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Irdnyitd Hatdsag a tAmogatasi Osszeg visszafizetésére
kotelezi a konzorciumot.

Tamogatési kérelmet nyujtottunk be a Gazdasag-tjrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti ¢és kozponti kezelésli eldirdnyzatok felhasznalasnak rendjérél szold 481/2021.(VIIL13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft Osszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benyujtasra keriilt, hidnypotlasa megtortént. A
kérelmet indokolas nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviseld-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatarozattal az aldbbi dontést hozta: Medgyesegyhaza
Varosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete ugy dont, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosito
szamu ” Komplex human kapacitas fejlesztés a minoségi kozszolgaltatasokert és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséért” elnevezésu, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatoszamu ,,Elallas tdmogatési
szerzOdéstdl és fizetési felszolitds” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
kapcsolatban felhatalmazza Kraller Joézsef polgarmestert, mivel annak tartalmat vitatja.
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviselét vegyen igénybe. A Képviseld-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

Majd a Képviseld-testilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhaza Varosi Onkorméanyzat Képviselo-testiilete igy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosit6 szdmu ~” Komplex human kapacitas
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezésii, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,Elallas tdmogatdsi szerzédéstdl és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor tligyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegli megbizasi szerz8dést kosson. A képvisel§-testiilet a sikerdij osszegét az
onkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az ligyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A FOvarosi Torvényszek 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzddésszegéssel okozott kar megtéritése irant inditott perben a birdsag a keresetet
elutasitotta.

Projekt cime: MFP/OTIFB/2024 ,Idések Otthona hokézpont rekonstrukciés munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalodsitasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhato koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaléja: Az Idosek Otthona épiiletének elavult fiitési rendszerének energetikai
korszeriisitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusi gazkazan keriil beépitésre az alagsori hdkozpontba, koncentrikus
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flistgazelvezetéssel tetd folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontasra keriil, a meglévd
gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gazorakotés modositasra keriil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakérté kivalasztasa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentacidjanak
Osszedllitasa folyamatban van. Az eljaras megindithato.

2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljards meginditasahoz a dokumentacié osszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacié elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
ilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellendrzése soran felmertilt, hogy
a legolcsobb ajanlat és a becsiilt érték kozott az eltérés szazalékosan viszonylag elhanyagolhatd (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljardsi cselekményt kell foganatositani ,,...
Amennyiben az ajanlatkéro az adott kozbeszerzési eljaras soran a tisztességtelen piaci magatartads és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVIL térvény (a tovabbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabalyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”

2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljards meginditasa jelen iilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljards megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. aprilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerzddés a nyertes kivitelezdvel megkdthetd, annak végleges tartalommal valo
feltoltése torténik, valamint a vallalkozotol varjuk a feleldsségbiztositasi kotvényt.

2025. 08. 26. A BOLEM Epit6ipari Kft.-vel a kivitelezési szerzddés megkotésre keriilt. A szerz6dés
teljes-korl teljesitésének hatarideje a munkatertilet atadasatol szamitott 3 honap.

Medgyesegyhaza Kossuth tér 5. sz alatti Idosek Otthona Kkiilonallo garazsépiilet atalakitasa-
bovitése

Az Onkorményzat a Kossuth tér 5. szdm alatti Idések Otthonaban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési Dontdbizottsaga (kozérdekil bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kellett volna foganatositani.

2025. 02. 25. A Dontébizottsag 1 millid forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel0sség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.
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Projekt azonosité szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési DontObizottsaga (kozérdekli bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (11) Az ajanlatkérs a
kozbeszerzési eljarasban valo részvétel jogat fenntarthatia az el6z6 évben, arubeszerzés és szolgaltatas
eseten szazmillio forint, épitési beruhdzas esetéen egymilliard forint, dltalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott arbevételt el nem éro azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eloirt alkalmassagi
kovetelmeényeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelo mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkéro és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiseg és a tisztesség kovetelményeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”

2025. 02. 25. A Dontébizottsag 2 millié forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel6sség
megallapitdsa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértod részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Versenyképes Jarasok Program

Onkormanyzatunk konzorciumban az alabbi palyazatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések lizemeltetését segitdé okos megoldasok Okoshaldézatok smartgrid) kialakitasa. -
»Energiakozosség 1étrehozasa a MezOkovacshazai Jarasban” Medgyesegyhaza konzorciumvezetésével
18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyazat hataridében benytjtasra keriilt.

2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezdkovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
iilésén dontdttek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az alabbi fejlesztési igényeket tdimogatasra
javasolja a Kozigazgatasi és Teriiletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrol a
végleges dontést.

Térfigyeld kamerarendszer

Dombegyhdz Nagykozség fejlesztése a Mezbkovécshazai | Felterjesztett 106 000 000 Ft
Onkormanyzata PP ..
Jéarasban I. iitem
, . Energiak6zosség 1étrehozésa a
l.\./[edgyes’egyhaza Varosi Mezbékovacshazai Jarasban I. | Felterjesztett 18 000 000 Ft
Onkormanyzat iitem

1. iitem - MezOkovacshazi

Mez6kovicshiza Viros Rendel6intézet Felterjesztett 120 000 000 Ft

Onkorményzata infrastrukturalis fejlesztése

. . . Végegyhaza és térsége
Végegyhdza Kozség komplex kozszolgaltatds Felterjesztett 6 000 000 Ft
Onkormanyzata

fejlesztése - 1. litem
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Ebrendészeti telep 1étesitése a

Kunagota Kozség Onkorményzata | Mezdkovécshazai jarasban I1. | Felterjesztett 50 000 000 Ft
utem

Mezbéhegyes Varosi EmelGkosaras auto beszerzése .

Onkormanyzat Dél-Békésben - II. iitem Felterjesztett 50000000 Ft

2. litem - Mez6kovacshazai
Mezdékovacshaza Varos jaras telepiilésein az
Onkormanyzata egészségiigyi alapellatas
infrastrukturalis fejlesztése

Felterjesztett 150 000 000 Ft

2025. 06. 24. A Jarasi Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatasi és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozé tamogato
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezo 1épéseként, a tamogatasi
igények kidolgozasa és benyujtasa.

A Magyar Allamkincstar feliiletére a tamogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltolteni. A tdmogatési igényeket formai és jogosultsagi szempontbél a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hianytalanul feltoltott és valamennyi vonatkoz6 jogszabalyi eldirasnak megfeleld tamogatasi
igények tekintetében a tdmogatasrol szolo dontést a kozigazgatdsi és teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tdmogatdi okiratok kiadasat és a tamogatas folydsitasat a Magyar
Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatas Osszegét eldleg formdjaban utalja at a tamogatas
kedvezményezettjei szdmara a tamogatdi okirat hatdlyba 1épését kovetden. Az aldbbi tablazatban
talalhatok a hatariddben benyujtott tamogatasi igények.
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