Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,
Tel.: 06/68 440-000

TAJEKOZTATO
Medgyesegyhaza Virosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete

2025. november 25. napjan tartandé iilésére

Targy: Tajékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormdanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhéaza, Jokai Mér u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévo konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl0).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokozlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszdmolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertiil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 keretében a pontositas
folyamatban van. Az MVM-el megkotendd napelemre vonatkozd héldzathasznalati szerzddés
megkotése az MVM hozzaalladsa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. II. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem kertilt kivalasztasra.
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Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezdi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviselo-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kdzbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamol6. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,, 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés 6sszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatdsi szerzédés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg all rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek .

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szamu ¢épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalas kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio6 koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkdzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft onerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhatd csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyitd6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attol, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciot, a szolgaltaté befogado
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddeést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhaza Jokai u. 5. szdm alatti konyha épiiletet, igy a projektben vallalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
tertileten hiitdhaz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Iranyitd Hatosag dont
arrol, hogy tdmogatja-e a Tamogatasi Szerz0dés ilyen irdnyt modositasat.



2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.

2025. 03. 25. A hiitéhaz tervdokumentécioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benytjtasra kertilhet az
Iranyito Hatosag felé.

2025. 04. 29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025.05. 27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom moédositasat nem fogadta el.

Az Iranyitd Hatosag megvizsgalta a lehetOségeket és a mddositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A moddositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az Uj projekt szakmai értékeldk vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivés ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi iddszak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kell6 1d6, igy az Iranyité Hatosag azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelyjitast célzd projektjétél alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az j tdmogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A Képviselo-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval 0gy dontott, hogy a
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosito szamu ,Konyhafelujitas, fejlesztés
Medgyesegyhazan™ elnevezésli projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat onhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomasul
vette, igy az eldlegként kiutalt Osszeget sziikséges visszafizetni.

2025. 08. 26. A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasi Féosztaly Feliilvizsgalati Osztalyanak
részletfizetési kérelem lett kiildve a felhasznalt eldleg visszafizetésére, melynek elbirdldsa folyamatban
van.

A részletfizetési kérelmet jovahagytak, az alairt megallapodas megérkezett.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 28. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fotevékenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktura fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (HOsOk utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastruktira fejlesztése” fotevékenységhez kapcsoloddan a 1198 helyrajzi szamu
teriileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozosségi, kulturdlis, sportolasi infrastruktira, IKT ¢&s okos teleptilési fejlesztések”
fotevékenységhez kapcsoloddan a 118 helyrajzi szam teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatdo kozlekedésfejlesztés” fotevékenységhez kapcsoloddan a 38/3, helyrajzi szamu
tertileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (HOs0k utca) j kerékparut épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodoan a 09/41 helyrajzi szdmu
tertileten illegalis hulladék leraké felszamolésa.



Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag:

Feladatok
A projekt eldkészitd szakasza (1-3.)
A projekt megvalodsitasi szakasza (4-9.)
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (10—12.)

Kommunikacios terv készitése (a tdmogatdasi szerzodes

megkétése elott kell elkésziteni, nem elszamolhato). Ha clfogadjak az 1. sz. szakmai beszdmolot.

Nyomtatott tajékoztatok (brosurdk, szordlapok, stb.) 1600 db készitése sziikséges, ha eclfogadjak az 1. sz.
elkészitése és lakossagi terjesztése. szakmai beszamolot.

A kedvezményezett mitkdé honlapjan, ennek hianyaban
kozosségi média feliiletein, a projekthez kapcsolodo tajékoztatd | Az aloldal elkésziilt, a kifizetés megtortént.
oldal megjelenitése.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). Kikilldve.

Sajtétajékoztatd szervezése. Ha elfogadjak az 1. sz. szakmai beszamolot.

Sajtonyilvanos események szervezése (kotelezéen: tinnepélyes
nyito és zaro rendezvény), (opciondlis: pl. alapkdletétel, egyes
beruhazasi fazisok befejezése, projektlatogatas, atadasok,
képzés zdrdsa stb.).

Ha az els6 helyszinen megkezdddik a kivitelezés.

A beruhazas helyszinén ,, 42 " vagy ,, A3 " vagy ,, Europlakat”

o ais . o . Tablak kihel , a kifizeté tortént.
méretil tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése.** ablak kihelyezve, a kilizeles megtorten

M¢édia-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédoan. Fizetett hirdetés a sajtoban, ha megkezdddik a kivitelezés.

Kommunikacios célra alkalmas fotddokumentaciod készitése

(csak professziondlis foto koltsége szamolhato el). Folyamatosan.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). A projekt zdrdsa elott.

Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok

Készitése. A projekt zarasa eldtt 1600 példanyban.

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolddo tartalommal

(ingyenes, nem elszamolhato). A projekt zdrdsakor.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd kdzbeszerzési eljards keretében keriil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és ovoda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezoi koltségvetésének €s a miiszaki leiras elkészitésére
a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fétevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fdtevékenységhez kapcsolodo
projektelem tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljaras soran a felkért vallalkozdsok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott és miiszaki
dokumentumokkal aldtamasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legalabb 3-4 hoénap atfutdsi id6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tdjékoztatas alapjan a hulladékleraké felszamolasanak
becsiilt koltsége, a hulladéktest vastagsdga, mindségére tekintettel nettdo 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
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Ft lehet. A projektben a hulladéklerakd felszdmolédsara tervezett koltség nettdo 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudna zaros hataridében az 1. szdmu szakmai beszamol6 hianypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszdmolo elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormanyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
fotevékenységet megvalositani, lehetoség van a Tamogatasi Szerzodés modositasara és a tevékenységre
juto tamogatasi Osszeget masik fotevékenységre dtcsoportositani?” Az alabbi tajékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikator
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasdaval kapcsolatban (részletes indokldssal) kezdeményezheto
Tamogatasi Szerzodés modositas.”

Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fétevékenységet nem tudjuk megvalodsitani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzodést sziikséges lezarni és 0 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozé 1 020 076 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eléleggel nem
tud elszdmolni.

Miiszaki dokumentacio koltségei — terv: B és C fotevekenyseg Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza,
Deék Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgaltatd Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszdmold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolododan) tervek benyujtasra keriiltek, melyek hianypotlas alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack palya kialakitdsaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirdsokat, a Iéptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendé burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerakd felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.

ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tanacsad6 Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagydngye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
keriilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozasi idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szolo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszdmol6 benyujtasra kertilt, kapott 61. pontos hianypdtlast, mely teljesitése nem
volt teljeskorii, hidnypotlas korrekcid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szamu szakmai beszamolo elbiralasa folyamatban van.



2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegalis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatdsagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerakd felszamolasaval foglalkozo cégekkel felvettiik a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtak, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségii hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4116 keretbdl nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkorményzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék keriilt lerakasra.

2025. 02. 25. A HOsok utcai csapadékviz elvezetés €s kerékparut kialakitasa épitési beruhazashoz
kapcsolodd hirkozlési halozat kivaltas/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvaldsulhat a HOs0k utcaban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
benyujtani a mddositasi igényt és lehetéséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd Osszeg
atcsoportositasra keriilhessen.

2025. 05. 27. A Ho6sok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el koradbban a tervek, az
egyeztetés ¢s az NMHH engedély is beszerzésre kertilt, de mint kideriilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palydzati Osszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsobb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a tiloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgaltatd valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre kertilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktira Kft. a Hésok utcai beruhazas elkésziiltét kdvetden az optikai fejlesztést meg fogja
valdsitani.

2025. 06. 24. Az els6 mérfoldk6hoz tartozod szakmai beszamold 2025. junius 13. napjaval benyljtasra
keriilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

2025. 08. 26. A 4. szam kifizetési kérelem hianypdtlasa teljesités alatt van.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhdza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Iranyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhdza — Bankut, Pet6fi utca utburkolat épitése.

A tervdokumentacié a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelez6: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkdotott vallalkozasi szerz0dés mddositasra kerdilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerzddésmodositas. A szerzddés szerinti teljesitési hataridé 2024.
oktober 15. napja. Az SSO tanusitvany még nem érkezett meg. A tamogatd tartalmu SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A muszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hianyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitas, az Alkotmany utca allami Ut
torkolata hiadnyos, Irdnyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
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atadasi dokumentéacio. A Bocskai és Alkotmany utcdban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a muszaki atadas. Megtorténtek a muszaki ellendr altal
felsorolt problémdk javitasa, a hianyossagok potldsa, az atadasi dokumentéciot atadtdk. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benyujtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrol a hatarozatot.

2. A Bankut Petofi utcai utépités (A Kivitelezést végzé vallalkoz6 a BAMA Projekt Kft. 5600
Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozasaban a munkateriilet atadésra keriilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.

2024. 10. 29. A kivitelezést végzd vallalkozo6 az alabbi tajékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsd
1épésként az aszfaltozast megel6z0 katyuzast elvégezték. JOvo héten fognak nagyobb Iétszdmban
felvonulni, a kozuti kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentds fennakadéasra nem kell szdmitani.

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A muszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.
2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljaras folyamatban van.
2025. 04. 29. Az Gt megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertlt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhdza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasa megtortént, a vallalkozo kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas kéltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1 /2.)

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésilinkre a tdAmogatasi 6sszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
nem hivhat6 le ujabb tdmogatas, amig a nalunk lévd eldleggel nem szdmolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK elfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjin a visszautalt elleget
ismételten ki fogjak utalni Onkormanyzatunk részére.
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2025. 01. 28. A kivitelezésre juto eldleg az Onkormanyzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
végz6 vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithat6. A benyujtott és elbiralt tamogatasi kérelem wjraértékelése folyamatban
van.

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvaldsult, 61 382 Ft eldleg nem keriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadasra keriiltek, 2025. junius 30. napjaval benyujtasra keriil a
zard szakmai beszamolo.

2025. 08. 26. A zar6 szakmai beszamold benytjtasra keriilt.

2025.10.20. Zar6 helyszini ellenérzés lefolytatasra keriil, zar6 kifizetési kérelem 1. szdmu hianypotlasa
teljesitésre keriilt.

2025. 10.28. Zaro kifizetési kérelem 2. szamu hianypotlasa érkezett, 11.14.-én teljesitése megtortént.

Projekt cime: Civil Haz korszeriisitése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosité szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévd épiilet (un. Civil-
haz) energetikai korszertsitése valosul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hianydban még nem lépett
hatalyba.

Az SSO tanusitvany kiallitdsahoz hianypdétlas van folyamatban.
2024. 12. 17. A tamogatd6 tartalmu SSO tanusitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 1 beszerzési eljardst inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozo 952 500 Ft osszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformald programok valosulnak meg.

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertlt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhéaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

8



Miiszaki ellendri szolgaltatas Koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjuk.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.

A projektben valdszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szamu
hianypotlési felhivas teljesitése van folyamatban.

A benyujtott és elbirdlt tdimogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az alabbi tevékenységek tAmogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarolé szerkezeteinek korszerlsitése; Fosszilis energiahordozé alapu hétermeld
berendezések korszeriisitése és cseréje; Flitési és HMV rendszerek korszerlsitése; Napkollektorok
telepitése és hokozld rendszerre kotése; Legfeljebb haztartasi méreti kiserémii (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitasa; Hoszivatty rendszerek telepitése és hokozld rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztdn megujuld energiaforrasokbol taplalkozo helyi kozosségi flitdmiire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgalata illetve dtdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
létrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszerlsitése; Kozponti szell6zo- és légkondicionalo
rendszerek korszeriisitése; Helyi, térségi jelentdségli gyogyfiirdok energetikai célu fejlesztése,
korszertisitése.

A Civil-haz tervei ugy késziiltek el, és az 1. szdml szakmai beszamolo soran is gy kertltek
elfogadasra, hogy a kivitelezést végzd vallalkozd, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a belsd tér megnyitdsa még ezt megel6zden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a belsd tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasardl testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumentacioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tdmogathatd tevékenység. A szakmai beszamold elfogaddsit kovetden lebonyolitdsra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljaras soran az ajanlatot tevo vallalkozasok tisztazo kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztdzo kérdés megvalaszolasa sordn a miiszaki ellenér nem a végleges épitész koltségvetést
modositotta, hanem egy korabbi verzidt, melyben szerepelt a hideg- é¢s melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek Osszege bruttd 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorményzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a létesitmény csatlakozési
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tajékoztatas alapjan bruttd 3-5 millié forint
koriili 6sszeg lesz.



A hideg- ¢és melegburkolas, a csatlakozasi teljesitmény megnovelése és a belsd tér megnovelése nem
szamolhato el a projektben, nem tamogathat6 tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belso kialakitds megmarad, a kivitelezést végzo
vallalkozo az energetikai beruhazast ebben a forméban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy moddositasi igényt, eldzetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjan atvette a munkateriiletet.

2025. 04. 29. Tobb olyan miuszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathato
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkék, melyek
elvégzése nélkiil a mli nem alkalmas a rendeltetésszer(i hasznalatra és a megrendeld koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz0dés megkotése idopontjaban nem voltak eldre lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a koltségvetés, melyet be fogunk nyujtani a MAK felé.

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyujtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.

2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozas az alabbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

»larsasagunk az ¢épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok elére haladasa soran tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
koriilmény meriilt fel. Az elére nem lathat6 miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk poétmunkak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé¢, melyek vonatkozésaban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

I.1.) Aljzat kialakitdsa miatti miiszaki probléma:

A padlo burkolat bontasi munkalatai sordn a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
felsd betonréteg is sériilt, igy feltarasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgélat soran megallapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitasa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds légrés huzodott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitdst. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai €s hdtechnikai szempontbo6l is aggéalyosnak bizonyult. A l1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszll tavl hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontéast kovetden 1j rétegrend tervezése
valt sziikségessé az érvényben 1évé miiszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszer(i
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatdmasztast, hdszigetelést és tartdssagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belsd feliiletképzési el6készitd munkalatok soran a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltarasok utani vizsgéalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliiletképzésre a nedvességtartalom és
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakolo6 rendszer egy részének a fogadasahoz rabichaléd
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositasa, valamint a nedvesség karos hatdsainak
megeldzése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetové teszi a falak

crer

érvényben 1€vo épliletszerkezeti €s anyagtechnoldgiai eldirasoknak megfelelden sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje soran valt lathatova, hogy a szarufavégek allapota nem megfelels. A
faanyag jelentds mértékli korhadédsa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
¢s a nem megfeleld vizelvezetés miatt kdrosodtak. A stabilitas biztositdsa érdekében a szarufavégek
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megerdsitése elengedhetetlen. A legsulyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
sziikségessé. A javitds soran Uj fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak eldre lathatéak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltarasos vizsgalatok soran megallapitast
nyert, hogy a feltart miiszaki problémakat pétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
potmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszeri kivitelezés €s a biztonsagos épiiletiizemeltetés
érdekében.

A poétmunkdk kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzddés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolddik az eredeti szerzddés targyahoz. A miszaki tartalomvaltozas 6sszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A pétmunkak koltségével Tarsasdgunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhat6 bele
az altalanyar targykorébe.

Eziton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt 5sszesen netto 8.154.601 Ft + Afa értékii
potmunkak megrendelését és a Szerz6dés modositasat.”

A szerz6dés-moddositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértonek véleményezésre.

2025. 08. 26. A szerz6dés modositas alairasra keriilt, a kozbeszerzési szakértd benyujtotta
utdellendrzésre. A kivitelezést végzd vallalkoz6 2025. augusztus 25. napjara vonatkozdan a készre
jelentést megkiildte.

2025.09. hoban a miiszaki atadas-atvétel megtortént.

2025.08.22. Kozbeszerzés 1. szama hidnypotlasa potmunkara vonatkozo szerzddésmodositas,
hianypaotlas teljesitése megtortént

2025.09.10. Kozbeszerzés 2. szamu hidnypotlasa potmunkara vonatkozo szerzodésmodositas,
hidnypotlas teljesitése megtortént

2025.11.05. Kozbeszerzés 3. szamu hianypotlasa potmunkara vonatkozo szerzodésmodositas,
hianypotlas teljesités alatt van.

2025. 11.03. Napelemes ¢és fiitési rendszer oktatasa az épiilethasznaloknak. Oktato6 TOMB 2002 Kft.
2025. 11.18. Felhivas szerinti kotelezd épiilet hasznalok képzése Art-Copy Studio Kft.

2025.11.18. Egyeztetés a MAK-kal potmunkak elszamolasat illetden, IH felé a dokumenticio
Osszeallitasa folyamatban van.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezet6: Irimias Lasz106).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljaras keretében kertil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)
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Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasardl kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjuk.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazd tdmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szold 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi 6sszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tAmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 benyujtasra keriilt, az elbirdlasa folyamatban van.
A benyujtott és elbirdlt tdimogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljarads meginditasahoz a dokumentacid osszedllitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
iilés eloterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epit6ipari Kft. a szerz6dés megkétése folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezével a vallalkozasi szerz6des megkétesre kerilt, a kozbeszerzesi eljaras
dokumentacioja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcsan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benytjtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 09. napjan a munkateriilet at
lett adva, a BOLEM Epitdipari Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.08. 50%-os teljesités szamlat a BOLEM Kft. kiallitotta.

2025.11.13. Benyutjtasra keriilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyitod
Hatosag részére

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030
Projekt cime: Idések Klubja épiiletének felujitasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %
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A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felel6sségti Tarsasag (5900 Oroshéza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl6).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében Kkeriil
kivalasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgilat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. I1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshéza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektel6készités, elézetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi Ut 2.) kifizetésre keriilt

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodd
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: még nem kertilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes europai unids alapokbdl szarmazd tdmogatasok
felhasznalasdnak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkozo és Szallitasi Kft. a szerz6dés megkotése
folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerz6dés megkdtésre keriilt, a kdzbeszerzési eljaras
dokumentécidja benyujtasra keriilt a MAK felé kozbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hidnypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra keriilt.
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2025. 08. 26. A tamogato tartalmu SSO tantsitvany megérkezett, 2025. 07. 11. napjan a munkatertilet at
lett adva, a LBL Févallalkoz6 és Szallitasi Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.17. LBL Kft. kiallitotta a 25%-os teljesitésrdl szamlajat

2025.11.04. LBL Kft. kiallitotta az 50%-os teljesitésrdl szamlajat

2025.11.13. Benytjtasra keriilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyito
Hatosag részére

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézio erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosité szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatasi kérelmet nyuUjtottunk be a Gazdasag-ujrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozod
fejezeti és kozponti kezelésti eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérdl szolo 481/2021.(VII.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft 0sszegben. A kért tdimogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjaval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zarul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tAmogatasi eldleget, a projekt
nem tud zérulni.

Projekt cime: Komplex human kapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosito szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezeté: Battonya Varos Onkormanyzata

2021. junius 3. napjan zard helyszini ellendrzést tartott az Emberi Eréforrdsok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 év feletti gyerekek dvodaba jarast akadalyozo tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabalytalansagi gyanaval élt, mivel véleményiik szerint nem
allapithato meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.

Mivel a zaré szakmai beszdmol6 hidnypotlasanak benyujtasat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Iranyité Hatosdg a tdmogatasi Osszeg visszafizetésére
kotelezi a konzorciumot.

Tamogatési kérelmet nyujtottunk be a Gazdasag-tjrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti és kozponti kezelésli eldirdnyzatok felhasznalasnak rendjérél szold 481/2021.(VIIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft Osszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Korményrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benyujtasra kertilt, hidnypotlasa megtortént. A
kérelmet indokolas nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviselo-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatdrozattal az alabbi dontést hozta: Medgyesegyhaza
Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete ugy dont, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosito
szamU ” Komplex human kapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokeért és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséért” elnevezési, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,,Elallas tamogatasi
szerzOdéstdl és fizetési felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
kapcsolatban  felhatalmazza Kraller Jozsef polgdrmestert, mivel annak tartalmat vitatja.
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Medgyesegyhaza Virosi Onkorményzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviseldt vegyen igénybe. A Képviselo-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

Majd a Képviseld-testiilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhdza Varosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete gy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonositd szdmu ” Komplex human kapacitas
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezésii, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,,Elallas tdmogatasi szerzodéstél és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor ligyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegli megbizasi szerz8dést kosson. A képviselS-testiilet a sikerdij osszegét az
Oonkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az tigyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A Fovarosi Torvényszek 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzédésszegeéssel okozott kar megtéritése irant inditott perben a birésag a keresetet
elutasitotta.

Projekt cime: MF P/OTIFB/2024 ,ldések Otthona hokézpont rekonstrukciés munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalodsitasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhato koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaléja: Az Id6sek Otthona épiiletének elavult flitési rendszerének energetikai
korszertisitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusu gizkazan kerill beépitésre az alagsori hékdzpontba, koncentrikus
fiistgazelvezetéssel tetd folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontasra keriil, a meglévd
gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gdzorakotés modositasra kertil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakértd kivalasztdsa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentacidjanak
Osszeallitasa folyamatban van. Az eljaras megindithato.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kdzbeszerzési eljards megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellenérzése sordn felmertilt, hogy
a legolcsobb ajanlat €s a becstilt érték kozott az eltérés szazalékosan viszonylag elhanyagolhat6 (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljardsi cselekményt kell foganatositani .,...
Amennyiben az ajanlatkéré az adott kozbeszerzési eljaras soran a tisztességtelen piaci magatartds és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVIL térvény (a tovabbiakban: Tpvt) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
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feltételezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabdlyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”

2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljaras meginditasa jelen iilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljaras megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. 4prilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerzddés a nyertes kivitelezével megkothetd, annak végleges tartalommal valo
feltoltése torténik, valamint a vallalkozotol varjuk a feleldsségbiztositasi kotvényt.

2025. 08. 26. A BOLEM Epit6ipari Kft.-vel a kivitelezési szerz6dés megkotésre keriilt. A szerzodés
teljes-kort teljesitésének hatarideje a munkateriilet ataddsatol szamitott 3 honap.
2025. november a kivitelezési munka folyamatban van.

Medgyesegyhiaza Kossuth tér 5. sz alatti Idosek Otthona kiilonalld garazsépiilet atalakitasa-
bévitése

Az Onkorminyzat a Kossuth tér 5. szam alatti Idések Otthondban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosdg Kozbeszerzési Dontdbizottsaga (kozérdekli bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kellett volna foganatositani.

2025. 02. 25. A Dontébizottsag 1 millid forintos birsdgot szabott ki. A birsag kiszabéasa miatti feleldsség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési DontObizottsaga (kozérdekli bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (11) Az ajanlatkérs a
kozbeszerzési eljardasban valo részvétel jogat fenntarthatia az el6z6 évben, arubeszerzés és szolgaltatas
esetén szazmillio forint, épitési beruhazas esetén egymilliard forint, dltalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott arbevételt el nem éro azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eldirt alkalmassagi
kovetelmeényeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelo mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkérd és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiség és a tisztesség kovetelményeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”

2025. 02. 25. A Dontdbizottsag 2 millio forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti feleldsség
megallapitasa folyamatban.
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2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Versenyképes Jarasok Program

Onkormanyzatunk konzorciumban az alabbi pélyazatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések lizemeltetését segitdé okos megoldasok Okoshalozatok smartgrid) kialakitdsa. -
»Energiakozosség létrehozasa a MezOkovacshazai Jarasban” Medgyesegyhaza konzorciumvezetésével
18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyézat hataridében benyujtasra keriilt.

2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezdkovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
iilésén dontottek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az alabbi fejlesztési igényeket tdimogatasra
javasolja a Kozigazgatasi és Terliletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrdl a
végleges dontést.

Térfigyelé kamerarendszer

]?ombeg?/haz Nagykdzség fejlesztése a Mezbkovacshazai | Felterjesztett 106 000 000 Ft
Onkormanyzata P ..
Jarasban I. iitem
. L Energiak6zosség 1étrehozasa a
Medgyes’egyhaza Varosi Mezbkovacshazai Jarasban 1. Felterjesztett 18 000 000 Ft
Onkormanyzat litem

1. item - MezO6kovacshazi

Mezokovacshaza Varos Rendeléintézet Felterjesztett 120 000 000 Ft

Onkorményzata infrastrukturalis fejlesztése
. . N Végegyhaza és térsége
Végegyhdza Kozség komplex kozszolgaltatas Felterjesztett 6 000 000 Ft
Onkormanyzata . . ..
fejlesztése - 1. iitem
) Ebrendészeti telep 1étesitése a
Kunagota Kozség Onkormanyzata | Mezokovacshazai jarasban II. | Felterjesztett 50 000 000 Ft
litem
Mezéhegyes Varosi Emeldkosaras auto beszerzése .
Onkorményzat Dél-Békésben - I1. iitem Felterjeszett 50000 000 Ft
2. litem - Mez6kovacshazai
MezokoYacshaza Varos jaras te,leg)ule'seln az Felterjeszett 150 000 000 Ft
Onkormanyzata egészségligyi alapellatas

infrastrukturalis fejlesztése

2025. 06. 24. A Jarési Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatasi ¢és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozé tdmogato
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezd 1épéseként, a timogatasi
igények kidolgozasa €s benyujtasa.
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A Magyar Allamkincstar feliiletére a timogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltolteni. A tamogatasi igényeket formai és jogosultsagi szempontbol a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hianytalanul feltoltott és valamennyi vonatkoz6 jogszabalyi eldirasnak megfeleld tamogatési
igények tekintetében a tamogatasrol szolo dontést a kozigazgatasi €s teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tdmogatdi okiratok kiadasat és a tamogatas folydsitasat a Magyar
Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatds Osszegét eléleg formajaban utalja 4t a timogatas
kedvezményezettjei szdmara a tdmogatdi okirat hatalyba 1épését kovetden. Az alabbi tablazatban
talalhatok a hataridében benyujtott tamogatasi igények.
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Benyjto

szervezet ’Af )
megnevezés F] ;1;‘;151 ¢
e (tarsulas 6 €)lesz
( Megv’alo A .. | A konzorciumi L s Megvalésitas | Megvalodsitas ési
neve vagy sitd konzorciumi . . Megvalésitas A , ) . P
; . . . [tarsulasi . . , ahoz dhoz A Jarasi | Forum
Konzorcium | (valaszth | /tarsulasi PPN . . .| helyszine(i) |fejlesztés| . ° L ; s
. . e o .| egylittmtikodé | A fejlesztési ) e igényelt sziikséges |Fejleszté| altal | Javasolt
esetén ato: egyiittmiikod L . . L1 (varmegye, iigény . L . . N . e
. .| . L. ssel érintett | igény célja oz . N tamogatas sajat foras |si Férum | javasol | dontés
konzorciuve | konzorci | éssel érintett 12 jaras, Osszkolts .. .« .
< =y telepiilések o . Osszege Osszege |javaslata t
zetd um / telepiilések X telepiilés) ége (Ft) | .. . .
. j , , p felsorolasa osszesen (Ft) | sszesen (Ft) tamoga
onkorményz | tarsulas) szama tas
at .
) Osszege
megnevezés (Ft)
e)
Almaskamaras Almaskamaras,
Battonya, Battonya,
Dombegyhaz, Dombegyhaz,
Dombiratos, Dombiratos,
Kaszaper, Kaszaper,
Kevermes, Kevermes,
Klsdomlf)egyha Térfigyels Klsdomlf)egyha -
3 z, Kunagota, z, Kunagota, benyujth
Dombegyha % kamerarends % )
, Magyarbanheg Jor Magyarbanheg S —— ato
.| konzorci yes, . . yes, 106 000 | 106 000 000 108 106 000 | tamogat
Nagykozség 17 fejlesztése a OFt| asra L
- . um Magyardombe 1 Magyardombe 000 Ft Ft . 000 Ft| asi
Onkormény . Mezé6kovacs . javasolt o
gyhaz, o gyhaz, igényké
zata Medgyesegyha hazai Medgyesegyha nt
BYCSegy Jarasban gyesegy
Za, Za,
Medgyesbodza Medgyesbodza
s, Mez6hegyes, s, Mez6hegyes,
Nagybanhegye Nagybanhegye
S, S,
Nagykamaras, Nagykamaras,
Pusztaottlaka Pusztaottlaka
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Végegyhaza

Medgyesegy

héaza Varosi

Onkormany
zat

konzorci
um

17

Almaskamarés
Battonya,
Dombegyhaz,
Dombiratos,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyha
z, Kunagota,
Magyarbanheg
yes,
Magyardombe
gyhéz,
Medgyesegyha
za,
Medgyesbodza
s, Mez6hegyes,
Nagybanhegye
S,
Nagykamaras,
Pusztaottlaka
Végegyhéaza

Energiakozo
sség
létrehozasa a
Mez6kovacs
hazai
Jarasban

Medgyesegyha

Za

18 000
000 Ft

18 000 000 Ft

0 Ft

tamogat
asra
javasolt

18 000
000 Ft

benyujth
ato

tamogat
asi

igényké

nt
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Mez6kovacs
haza Varos
Onkormany
zata

konzorci
um

17

Mez6hegyes
Dombegyhéz
Magyarbanheg
yes
Nagykamaras
Kevermes
Medgyesegyha
za
Battonya
Nagybanhegye
s
Kisdombegyha
z
Magyardombe
gyhaz
Pusztaottlaka
Kaszaper
Végegyhdza
Mez6kovécsha
za
Dombiratos
Almaskamarés
Kunagota
Medgyesbodza
s

Mez6kovacs
héazi
Rendel6intéz
et
infrastruktur
alis
fejlesztése

Mezbkovacsha
za

120 000
000 Ft

120 000 000
Ft

0 Ft

tamogat
asra
javasolt

120 000
000 Ft

benytjth
ato

tamogat
asi

igényké
nt

2025.09.08. napjaval a Tamogatoi Okiratot az nkorményzat megkapta, a sziikséges nyilatkozatok megkiildésre keriiltek a MAK részére.

2025. oktober megbizési szerzédés keriilt alairasra a HAROM-H-Solar Kft.-vel — Energiakzosség létrehozasara vonatkozo szakmai tanacsadas
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Versenvképes Jarasok Program IlI. iitem

2025. november 10. Benyujtasra keriilt a fejlesztési igény a Kormanyhivatali Adattaron keresztiil.
Medgyesegyhdza konzorcium vezetésével, valamint Kaszaper, Dombiratos, Magyarbanhegyes
konzorciumi tagokkal alkotva konzorciumot a fejlesztési igényben megjelolésre kertilt telepiilésenként
1-1 db gépjarmii beszerzésére igény. A teljes konzorciumra 54.800.000 Ft 6sszegben keriilt benyujtasra.
A palyazat benyujtasara 2025. december honapban lesz lehetOség.

TOP Plusz-1.2.1-21 Elheté telepiilések

A péalyazat benytjtasi hatarideje: 2025. 11. 30.

A felhivas Ojranyitasa miatt lehet6ség nyilik az dnkormanyzatnak palyazatot benyujtania, mely az alabbi
célteriileteket célozza meg:

,B” Belteriileti zoéldinfrastruktura fejlesztése — 121/1 helyrajzi szamon park fejlesztése, utcabttorok
elhelyezése, hulladékgytijtok kihelyezése, ndvénytelepités

,C”7 Kozosségi, kulturalis, sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések — 135 hrsz
parhuzamos parkolok kialakitasa, csomopont atépitése

,D” Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés — 0120 orszagos kozut mellett 0j kerékparut épitése

Tervezd: harom arajanlatos beszerzés megtortént, tervezo kivalasztasa jelen ilés napirendi pontja

Konzorciumi egyiittmiikodési megallapodas: Békés Varmegyei Onkormanyzat lett felkérve konzorciumi
partnernek projekt menedzsment feladatok ellatasara, a konzorciumi megallapodas alairasa folyamatban
van.

A kerékparut épitése az eldzetes felmérések alapjan 13 telket érint, melynél sziikséges lesz a kisajatitas
lebonyolitasa. Elére lathatdan a kisajatitasi dokumentéacio Gsszeallitasa, kisajatitas, miivelési agbol valod
kivonas dija, ligyvédi, ingatlan értékbecsléi és foldhivatali dijak 6sszesen 8-10 millid forint. Ebbdl a
palyazati koltségvetésben ingatlan vésarlas koltségsoron az 0sszkoltségre vetitve 2% szamolhato el.

BGA . Magyar magyvar kozosségi tevékenységek tamogatasa” — Testvértelepiilési egyiittmiikodés
megerositésének timogatasa

Tamogatasi intenzitas: 100%

Megvalositas kezdete: 2025.09.01.

Megvalositas vége: 2025.04.30.

Tamogatas osszege: 1.400.000 Ft

Tamogatdi Okirata megérkezett. 1.400.000. Ft timogatasi Osszeggel.

Magyvar Falu Program keretében benvyujtasra keriiltek az alabbi palyazatok:

,Ut, hid, jarda épitése/felujitisa, gyalogos atkeldhely kialakitasa, fejlesztése” — palyazat benyujtasra
keriilt, hidnypotldsa megtortént, tartalék listara helyezték

,Onkormanyzati tulajdont ingatlanok fejlesztése, onkormanyzati feladatellatdshoz kapcsolddd

beszerzések” — Kommunalis eszkdzok beszerzése: palyazat benyujtasra kertilt, hianypotlasa megtortént.
Tartaléklistara helyezték.
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A Magyar Falu Program keretében ,,Felelds allattartas eldsegitése” — palyazat benyujtasra keriilt,
hidnypotlasa megtortént

Kozvilagitas korszertisitésének tamogatasa 5.000 06 alatti telepiiléseken — palyazat benyujtasra kertilt

Medgyesegyhdza, 2025. november 17.

Ruck Marton
polgarmester
ElGterjeszto: Ruck Marton polgarmester
El6terjesztést attanulmanyozta ¢s | Varga Istvan Tamas jegyzo
fellilvizsgalta:
El6terjesztést készitette: Kiss Jennifer
Melléklet: -
Sziikséges dontés: tudomasul vétel
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