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Medgyesegyháza Város Polgármestere 

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. 

E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu; 

Tel.: 06/68 440-000 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2025. december 16. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztató a pályázatok állásáról 

 

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002 

Projekt címe: Konyhafelújítás, fejlesztés Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 150 171 604 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 12. 31. napjára, a 

módosítási igény elfogadásra került.  

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. 

szám belterület 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévő konyha épület felújítása és bővítése.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  

 

Projektelőkészítés: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 

21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Eszközbeszerzés: 1. sz. szakmai beszámolót követő beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

Marketing: 1. sz. szakmai beszámolót követő beszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) A tervek elkészültek, kifizetésre került. Az 1. számú szakmai beszámoló keretében a pontosítás 

folyamatban van. Az MVM-el megkötendő napelemre vonatkozó hálózathasználati szerződés 

megkötése az MVM hozzáállása miatt holtponton van.   

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) elkészült, kifizetésre került. 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

mailto:medgyes@medgyesegyhaza.hu
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Tartalék: 1 194 734 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 134 638 979 Ft került visszafizetésre.  

 

A pályázat benyújtásához tervezői költségbecslés készült, mely alapján az építéshez kapcsolódó 

költségekre 124 460 000 Ft került tervezésre. A Képviselő-testület által 63/2024.(IV.30.)Kt. határozattal 

elfogadott műszaki leírás és alaprajz alapján a tervező elkészítette a kiviteli tervdokumentációt. A 

tervezői költségvetés alapján a kivitelezés költsége 138 989 713 Ft. A valós költség a közbeszerzési 

eljárás során fog realizálódni. A Magyar Államkincstár felé benyújtásra került az 1. számú szakmai 

beszámoló. Hiánypótlás keretében az alábbi észrevétel érkezett: „A megküldött tervezői költségvetés 

szerint a kivitelezés összege bruttó 138 989 713 Ft. A hatályos támogatási szerződés szerint a kivitelezés 

kapcsán a projekt költségvetésében bruttó 124 460 000 Ft összeg áll rendelkezésre. Kérjük, hogy a 

különbözet kapcsán önerő nyilatkozatot benyújtani szíveskedjenek”.  

A Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola diákjai az 5666 Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. szám 

alatti konyha étkezőjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjáig. Az Iskola 2024. 06. 24. napján jelezte, hogy 

az általános iskola 1. számú épületében, tálalókonyhát kívánnak kialakítani, és az iskolai 

gyermekétkeztetést a továbbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-től kívánja igénybe venni az 5666 

Medgyesegyháza, Jókai Mór u. 5. szám alatti étkezőben az iskola diákjai nem fognak étkezni 2024. 

szeptember 1. napjától. Az IH felé állásfoglalás kéréssel éltünk, hogy az adagszámok várható műszaki-

szakmai tartalom csökkenésnek minősül-e, és befolyásolja-e a támogatás összegét.  

  

A műszaki dokumentáció költségsoron 2 026 920 Ft megtakarítás keletkezett, az eszközbeszerzés soron 

4 373 044 Ft megtakarítás keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek előreláthatólag 

átcsoportosíthatók a kivitelezés költségsorra, amennyiben a Magyar Államkincstár jóváhagyja. Így 

6 935 015 Ft önerő biztosítása szükséges a beruházás megvalósításához. Amennyiben lehetőség nyílik 

rá, többlettámogatásra nyújtunk be kérelmet, az Irányító Hatósághoz. Ezt a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítását követően lehet megtenni, a tényleges beruházási költséget ismerve.  

 

2024. 10. 29. Az állásfoglalás kérésre a Magyar Államkincstár az alábbi választ adta: A projekt által 

érintett főzőkonyha vonatkozásában az adagszám várható csökkenése nem minősül műszaki-szakmai 

tartalom csökkenésnek.  

  

Az Irányító Hatóság által megküldött állásfoglalás kérésre azt a választ kaptuk, attól, hogy 2024. 

szeptember 1. napjától a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog történni, a projekt műszaki-

szakmai tartalma nem sérül.  

 

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsán a csatlakozási dokumentációt, a szolgáltató befogadó 

igazolását, valamint a hálózatcsatlakozási szerződést szükséges benyújtani a MÁK felé az 1. számú 

szakmai beszámoló keretében. Azért nem tudjuk teljesíteni ezt a hiánypótlást, mivel az MVM 2024. 

július 5. napja óta egy cím módosítást nem hajt végre a hálózatcsatlakozási szerződésben.  

 

2024. 12. 17. az MVM-től még várjuk a napelemes rendszerhez szükséges csatlakozási szerződést.   

 

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. január 1. napjától nem kívánja üzemeltetni az 5666 

Medgyesegyháza Jókai u. 5. szám alatti konyha épületet, így a projektben vállalt indikátort nem tudjuk 

teljesíteni. A MÁK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmerült annak lehetősége, hogy az ipari 

területen hűtőház kialakítása valósulhatna meg. Ezt szükséges bemutatni, és az Irányító Hatóság dönt 

arról, hogy támogatja-e a Támogatási Szerződés ilyen irányú módosítását.  
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2025. 02. 25. A hűtőház terveinek elkészítése folyamatban van, ezt követően, a költségek ismeretében 

kerül benyújtásra a módosítási igény.  

2025. 03. 25. A hűtőház tervdokumentációja elkészült, a módosítási kérelem így benyújtásra kerülhet az 

Irányító Hatóság felé.  

 

2025. 04. 29. A MÁK felé a módosítási kérelem benyújtásra került.  

 

2025. 05. 27. A MÁK a műszaki-szakmai tartalom módosítását nem fogadta el.  

 

Az Irányító Hatóság megvizsgálta a lehetőségeket és a módosítást nem támogatja az alábbiak szerint:  

1. A módosítás révén egy teljesen új projekt jönne létre.  

2. Teljesen új helyszínen valósulna meg.  

3. Támogatás esetén az új projekt szakmai értékelők vizsgálatát mellőzve, verseny nélkül kaphatna 

támogatást.  

Figyelembe véve azonban, hogy a módosított projekt,  

- feltehetően a Felhívásnak megfelel,  

- ugyanazon Felhívás alá tartozik, mint a jelenlegi projekt,  

- a programozási időszak közepén tartunk, így a módosított projekt szakmai döntéshozatalára és 

megvalósítására van kellő idő, így az Irányító Hatóság azon lehetőségest tartja megvalósíthatónak, hogy 

a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelújítást célzó projektjétől álljon el és amennyiben a 

TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kódszámú felhívás ismételten megnyitásra kerül úgy az új támogatási igény 

benyújthatóvá válik.  

 

2025. 06. 24. A Képviselő-testület a 143/2025. (V.27.)Kt. határozatával úgy döntött, hogy a 

TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosító számú „Konyhafelújítás, fejlesztés 

Medgyesegyházán” elnevezésű projektet nem kívánja megvalósítani, a projekttől eláll, mivel a 

projektben vállalt indikátorokat önhibáján kívül nem tudja teljesíteni. Az elállást a MÁK tudomásul 

vette, így az előlegként kiutalt összeget szükséges visszafizetni.  

 

2025. 08. 26. A Magyar Államkincstár EU Támogatási Főosztály Felülvizsgálati Osztályának 

részletfizetési kérelem lett küldve a felhasznált előleg visszafizetésére, melynek elbírálása folyamatban 

van.   

A részletfizetési kérelmet jóváhagyták, az aláírt megállapodás megérkezett.                                                         

 

Projekt címe: Komplex infrastrukturális fejlesztés Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 411 073 217 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 09. 28. napjára 

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028  

 

Az A) főtevékenység, a „Települési kékinfrastruktúra fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi számú 

területen (Hősök utca) csapadékvíz elvezetés.    

A B) „Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése” főtevékenységhez kapcsolódóan a 1198 helyrajzi számú 

területen (Szondy utca) zöldterület rekonstrukció, fák és évelő növények telepítése, az 1/6 helyrajzi 

számú területen (Gárdonyi utca sétány) Pumtrack pálya kialakítása, a 121/1 helyrajzi számon (Kossuth 

téri játszótér) játszótéri elemek kerülnek telepítésre.   

A C) „Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések” 

főtevékenységhez kapcsolódóan a 118 helyrajzi számú területen (Civil -ház) mosdó kialakítása.   

A D) „Fenntartható közlekedésfejlesztés” főtevékenységhez kapcsolódóan a 38/3, helyrajzi számú 

területen és a 02 hrsz. külterületen (Hősök utca) új kerékpárút építése.  

Az E) „Hulladékkezelés, kármentesítés” főtevékenységhez kapcsolódóan a 09/41 helyrajzi számú 

területen illegális hulladék lerakó felszámolása.  
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Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság:  

 
Feladatok 

A projekt előkészítő szakasza (1–3.) 

A projekt megvalósítási szakasza (4–9.) 

A projekt megvalósítását követő szakasz (10–12.) 

  

Kommunikációs terv készítése (a támogatási szerződés 

megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható). 
Ha elfogadják az 1. sz. szakmai beszámolót.   

Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) 

elkészítése és lakossági terjesztése. 

1 600 db készítése szükséges, ha elfogadják az 1. sz. 

szakmai beszámolót.   

A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában 

közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató 

oldal megjelenítése. 

Az aloldal elkészült, a kifizetés megtörtént.   

Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 
 Kiküldve.  

Sajtótájékoztató szervezése. Ha elfogadják az 1. sz. szakmai beszámolót.   

Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes 

nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkőletétel, egyes 

beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, 

képzés zárása stb.). 

Ha az első helyszínen megkezdődik a kivitelezés.   

A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” 

méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.** 
 Táblák kihelyezve, a kifizetés megtörtént.   

Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan. Fizetett hirdetés a sajtóban, ha megkezdődik a kivitelezés.  

Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése 

(csak professzionális fotó költsége számolható el). 
 Folyamatosan.  

Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a 

sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható). 
A projekt zárása előtt.  

Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok 

készítése. 
A projekt zárása előtt 1600 példányban.  

TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal 

(ingyenes, nem elszámolható). 
A projekt zárásakor.  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra 

 

Eszközbeszerzés: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül beszerzésre 

 

2024. 11. 26. Az iskola és óvoda intézményvezetőjével leegyeztetésre kerültek a játékelemek. A 

költségvetés elkészítésére a beszerzés folyamatban van.   

 

2024. 12. 17. A játszótér és a pumptack pálya tervezői költségvetésének és a műszaki leírás 

elkészítésére a beszerzés megtörtént.  

 

2025. 01. 28. Tervezett főtevékenység volt az E) Hulladékkezelés, kármentesítés tevékenység, mely 

során illegális hulladéklerakót kívánt felszámolni. Önkormányzatunk főtevékenységhez kapcsolódó 

projektelem tekintetében az ÉNGY kóddal ellátott tervezői költségvetést kívánt készíttetni. A beszerzési 

eljárás során a felkért vállalkozások jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott és műszaki 

dokumentumokkal alátámasztott költségvetés készülhessen, úgy legalább 3-4 hónap átfutási idő 

biztosítása szükséges, valamint az általunk adott tájékoztatás alapján a hulladéklerakó felszámolásának 

becsült költsége, a hulladéktest vastagsága, minőségére tekintettel nettó 120.000.000 Ft - 1.230.000.000 
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Ft lehet. A projektben a hulladéklerakó felszámolására tervezett költség nettó 18 078 740 Ft. Erre 

tekintettel Önkormányzatunk nem tudná záros határidőben az 1. számú szakmai beszámoló hiánypótlási 

felhívását teljesíteni, így kérte a szakmai beszámoló elutasítását.  

 

A MÁK-tól állásfoglalást kértünk „Amennyiben Önkormányzatunk önhibáján kívül nem tudja az „E” 

főtevékenységet megvalósítani, lehetőség van a Támogatási Szerződés módosítására és a tevékenységre 

jutó támogatási összeget másik főtevékenységre átcsoportosítani?” Az alábbi tájékoztatást kaptuk: 

„Tekintettel arra, hogy az eredeti műszaki tartalom megvalósításához nem kapcsolódott indikátor 

vállalás, így az E) főtevékenység átdolgozásával kapcsolatban (részletes indoklással) kezdeményezhető 

Támogatási Szerződés módosítás.” 

Módosítási igény kerül benyújtásra, az „E” főtevékenységet nem tudjuk megvalósítani.  

 

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 30.) felszámolás alatt áll, így 

teljesíteni nem tud. A megkötött szerződést szükséges lezárni és új beszerzési eljárást indítani, a 

marketing feladat megvalósítására. A vállalkozó 1 020 076 Ft összeggel tartozik, mivel az előleggel 

nem tud elszámolni.  

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: B és C főtevékenység Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, 

Deák Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D főtevékenység KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. 

(5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1. emelet 2.) 

 

Az 1. sz. szakmai beszámoló keretében a már rendelkezésre álló (A, B, C, D főtevékenységhez 

kapcsolódóan) tervek benyújtásra kerültek, melyek hiánypótlás alatt vannak. A játszótér, illetve a 

pumtrack pálya kialakításával kapcsolatban szükséges elkészíttetni a műszaki leírásokat, a léptékhelyes 

helyszínrajzokat a kiépítendő burkolatok megjelenítésével együtt. Csatolni a beszerzendő játékelemek 

listáját. Az illegális hulladéklerakó felszámolása tekintetében az ÉNGY kóddal ellátott tervezői 

költségvetést szükséges elkészíttetni.  

 

ITS felülvizsgálata: ExAnte Tanácsadó Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkészült, 

kifizetésre került. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)   

 

ITVT készítése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyöngye utca 12.) elkészült, kifizetésre 

került.  

 

Tartalék: 8 661 917 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 343 055 070 Ft került visszafizetésre.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, kapott 61. pontos hiánypótlást, mely teljesítése nem 

volt teljeskörű, hiánypótlás korrekció fog érkezni.  

 

2024. 10. 29. Az 1. számú szakmai beszámoló elbírálása folyamatban van.  
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2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-ú területen illegális hulladéklerakót szerettük volna 

felszámoltatni, melyre hatósági kötelezése is van az Önkormányzatnak. Ehhez szükséges tervezői 

költségvetés elkészítése. Hulladéklerakó felszámolásával foglalkozó cégekkel felvettük a kapcsolatot, 

akik azt a tájékoztatást adták, hogy a területen olyan mennyiségű és minőségű hulladék van, hogy a 

rendelkezésre álló keretből nem lehet a területet hulladékmentesíteni. Más Önkormányzati területet kell 

találni, ahol kisebb területen más féle hulladék került lerakásra.  

 

2025. 02. 25. A Hősök utcai csapadékvíz elvezetés és kerékpárút kialakítása építési beruházáshoz 

kapcsolódó hírközlési hálózat kiváltás/védelembe helyezés tervezési feladatai történnek, ezzel 

megvalósulhat a Hősök utcában is a DIGI fejlesztése. Az elkészült módosított költségvetéssel tudjuk 

benyújtani a módosítási igényt és lehetőséget teremteni arra, hogy az E főtevékenységre jutó összeg 

átcsoportosításra kerülhessen.   

 

2025. 05. 27. A Hősök utcai oszlopok föld alatti kiváltására készültek el korábban a tervek, az 

egyeztetés és az NMHH engedély is beszerzésre került, de mint kiderült, ennek a kivitelezése nem fér 

bele a pályázati összegbe, ezért visszatértünk az oszlop áthelyezésekhez, ami olcsóbb. Ezen kívül a 

pályázatban csak a kerékpárút építése miatti hírközlés kiváltás számolható el, a túloldali oszlop kiváltása 

alépítménnyel nem. Ezért szükséges most az oszlop áthelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az 

NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgáltató váltás/átalakulás miatt át kell dolgozni 

a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépítésre került a tervbe, így annak is meg lesz az engedélye. A 

D-Infrastruktúra Kft. a Hősök utcai beruházás elkészültét követően az optikai fejlesztést meg fogja 

valósítani.  

 

2025. 06. 24. Az első mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló 2025. június 13. napjával benyújtásra 

került, valamint a 4. számú kifizetési kérelem.  

 

2025. 08. 26. A 4. számú kifizetési kérelem hiánypótlása teljesítés alatt van.  

 

2025. 12. 02. Az 1. számú szakmai beszámolóhoz 51 pontos hiánypótlás érkezett. A tervezői, 

projektmenedzsmenti, projektelőkészítési feladatokat ellátó szervezetek számára megküldésre került a 

hiánypótlás. Az elkészült anyagokat várjuk. 

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017 

Projekt címe: Belterületi út fejlesztése Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 133 791 959 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 06. 30. napjára 

 

Medgyesegyháza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Irányi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmány utca 

útburkolat építése, Medgyesegyháza – Bánkút, Petőfi utca útburkolat építése.  

 

A tervdokumentáció a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektből készült el.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

  

Építési beruházás:  

 

1. Medgyesegyháza Bocskai, Irányi, Alkotmány utcák útépítési munkálatai. Kivitelező: Vízép 

Holding Kft. (6762 Sándorfalva, Sport u. 2.), a megkötött vállalkozási szerződés módosításra került, 

a módosítás indokát tartalmazza a szerződésmódosítás. A szerződés szerinti teljesítési határidő 2024. 

október 15. napja. Az SSO tanúsítvány még nem érkezett meg. A támogató tartalmú SSO 

tanúsítványt megkaptuk.    
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2024. 10. 29. A műszaki átadás 2024. október 15. napjával megkezdődött, a műszaki ellenőr az alábbi 

hiányosságokat találta: padkarendezés, padka hengerlés, törmelékszállítás, az Alkotmány utca állami út 

torkolata hiányos, Irányi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai táblázás, FMV nyilatkozat, 

átadási dokumentáció. A Bocskai és Alkotmány utcában több helyen megrepedt az aszfalt, javítása 

szükséges.  

 

2024. 11. 26. November 8. napján megtörtént a műszaki átadás. Megtörténtek a műszaki ellenőr által 

felsorolt problémák javítása, a hiányosságok pótlása, az átadási dokumentációt átadták. A kivitelező 

végszámlája kifizetésre került, és benyújtottuk a MÁK felé a kifizetési kérelmet.  

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésről a határozatot.  

 

2. A Bánkút Petőfi utcai útépítés (A kivitelezést végző vállalkozó a BAMA Projekt Kft. 5600 

Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozásában a munkaterület átadásra került, a kivitelezés határideje 

2024. december 23. napja.  

 

2024. 10. 29. A kivitelezést végző vállalkozó az alábbi tájékoztatást adta: A munka megkezdődött, első 

lépésként az aszfaltozást megelőző kátyúzást elvégezték. Jövő héten fognak nagyobb létszámban 

felvonulni, a közúti közlekedést végig biztosítani tudják, jelentős fennakadásra nem kell számítani. 

 

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesítést.  

 

2024. 12. 17. A műszaki átadás-átvétel 2024. 12. 13. napján megtörtént.  

 

2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárás folyamatban van.  

 

2025. 04. 29. Az út megkapta a forgalomba helyezési engedélyt 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a közbeszerzési eljárás 

lebonyolítása megtörtént, a vállalkozó kifizetésre került.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: KÖVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. 1 /2.)  

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 27 192 441Ft került visszafizetésre.  

 

2024. 11. 26. A bánkúti részajánlati kör végszámlájához nem áll rendelkezésünkre a támogatási összeg, 

mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre került. A Projektmenedzser azt a tájékoztatást adta, addig 

nem hívható le újabb támogatás, amíg a nálunk lévő előleggel nem számolunk el. Ezért, a bánkúti 

részajánlati kör esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végző vállalkozót – önhibánkon kívül -

határidőben ki fogjuk tudni fizetni.  
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2024. 12. 17. A MÁK elfogadta a benyújtott likviditási tervet, ami alapján a visszautalt előleget 

ismételten ki fogják utalni Önkormányzatunk részére.  

 

2025. 01. 28. A kivitelezésre jutó előleg az Önkormányzat részére visszautalásra került, a kivitelezést 

végző vállalkozók kifizetése megtörtént.  

 

A projektben valószínűleg lesz megtakarítás, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet 

eldönteni, hogy mire fordítható. A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban 

van.  

 

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalósult, 61 382 Ft előleg nem került 

felhasználásra.  

 

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadásra kerültek, 2025. június 30. napjával benyújtásra kerül a 

záró szakmai beszámoló.  

 

2025. 08. 26. A záró szakmai beszámoló benyújtásra került.  

2025.10.20. Záró helyszíni ellenőrzés lefolytatásra kerül, záró kifizetési kérelem 1. számú hiánypótlása 

teljesítésre került.  

2025. 10.28. Záró kifizetési kérelem 2. számú hiánypótlása érkezett, 11.14.-én teljesítése megtörtént.  

2025. 12.01. Záró kifizetési kérelem 3. számú hiánypótlása érkezett, 12.10. napján kerül teljesítésre 

 

Projekt címe: Civil Ház korszerűsítése Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 120 000 000 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva 2025. 09. 30. napjára  

Projekt azonosító száma: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031 

 

Az 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévő épület (ún. Civil-

ház) energetikai korszerűsítése valósul meg.  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Önkormányzati Hivatal (5600 

Békéscsaba, Árpád sor 18.)  

 

Építési beruházás: A kivitelező a TÖMB 2002 Kft. SSO tanúsítvány hiányában még nem lépett 

hatályba.  

 

Az SSO tanúsítvány kiállításához hiánypótlás van folyamatban.  

 

2024. 12. 17. A támogató tartalmú SSO tanúsítványt a mai napon megkaptuk.   

 

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 30.) felszámolás alatt áll, így 

teljesíteni nem tud. A megkötött szerződést szükséges lezárni és új beszerzési eljárást indítani, a 

marketing feladat megvalósítására. A vállalkozó 952 500 Ft összeggel tartozik, mivel az előleggel nem 

tud elszámolni. 

 

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolítását az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25. 

napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformáló programok valósulnak meg.  

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 
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Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: MEGÉRTI Kft. (1145 Budapest, Emília u. 

46. MF.2) elkészült, kifizetésre került. 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: Árkád Ingatlan Kft. 5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3. 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Közbeszerzési szakértő: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 90 209 837 Ft került visszafizetésre.  

 

A projektben valószínűleg lesz megtakarítás, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet 

eldönteni, hogy mire fordítható.  

 

A közbeszerzési eljárás lebonyolításra került, 2024. 06. 11. napján megindult, jelenleg a 4. számú 

hiánypótlási felhívás teljesítése van folyamatban.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2025. 01. 28. A projektben az alábbi tevékenységek támogathatók:  

Épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése; Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő 

berendezések korszerűsítése és cseréje; Fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése; Napkollektorok 

telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Legfeljebb háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos 

rendszer kialakítása; Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése; Fosszilis-, vegyes- 

vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre való csatlakozás; SECAP 

kidolgozása, SEAP felülvizsgálata illetve átdolgozása SECAP-pá; Okos hálózat és okos mérési rendszer 

létrehozása; Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése; Központi szellőző- és légkondicionáló 

rendszerek korszerűsítése; Helyi, térségi jelentőségű gyógyfürdők energetikai célú fejlesztése, 

korszerűsítése.  

 

A Civil-ház tervei úgy készültek el, és az 1. számú szakmai beszámoló során is úgy kerültek 

elfogadásra, hogy a kivitelezést végző vállalkozó, az épületben a kivitelezési munkákat nem a jelenlegi 

állapotból kiindulva fogja elvégezni, a belső tér megnyitása még ezt megelőzően megtörténik. A tervező 

által adott becslés alapján a belső tér megnyitás munkálatainak költsége bruttó 7 533 142 Ft. A fedezet 

biztosításáról testületi döntés nem született.  

 

Az elfogadott dokumentációban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készítése, mivel az nem 

támogatható tevékenység. A szakmai beszámoló elfogadását követően lebonyolításra került a 

közbeszerzési eljárás. Az eljárás során az ajánlatot tevő vállalkozások tisztázó kérdéseket tettek fel. A 2. 

számú tisztázó kérdés megválaszolása során a műszaki ellenőr nem a végleges építész költségvetést 

módosította, hanem egy korábbi verziót, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készítése. Emiatt 

a nyertes ajánlatban is szerepel ez a munkanem, melynek összege bruttó 7 195 986 Ft.  
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Az elektromos kiviteli terv szerint Önkormányzatunk vállalta, hogy a csatlakozási helyeket saját 

hatáskörben összevonatja az MVM szolgáltatóval, melynek eredményeként a létesítmény csatlakozási 

teljesítménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A került kiépítésre, mely teljesítménye nem elegendő. A 

csatlakozási teljesítmény megnövelésének költsége előzetes tájékoztatás alapján bruttó 3-5 millió forint 

körüli összeg lesz.  

 

A hideg- és melegburkolás, a csatlakozási teljesítmény megnövelése és a belső tér megnövelése nem 

számolható el a projektben, nem támogatható tevékenység.  

 

2025. 02. 25. A Magyar Államkincstárnál személyes egyeztetést folytattunk. Felvázoltuk, úgy 

szeretnénk megvalósítani a beruházást, hogy a jelenlegi belső kialakítás megmarad, a kivitelezést végző 

vállalkozó az energetikai beruházást ebben a formában is meg tudja valósítani. A MÁK részéről 

elhangzott, hogy nyújtsunk be egy módosítási igényt, előzetesen, szóban nem látták akadályát az ilyen 

formában történő megvalósításnak. A tervező-műszaki ellenőr készíti a változásbejelentést. A kivitelező 

2025. 02. 05. napján átvette a munkaterületet.  

 

2025. 04. 29. Több olyan műszakilag szükséges munka merült fel, mely előre nem látható 

többletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozásában merültek fel. Ezek olyan munkák, melyek 

elvégzése nélkül a mű nem alkalmas a rendeltetésszerű használatra és a megrendelő köteles megtéríteni 

a vállalkozónak. Ezek a szerződés megkötése időpontjában nem voltak előre láthatók. Többletforrással 

rendelkezünk, készül a költségvetés, melyet be fogunk nyújtani a MÁK felé.  

 

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MÁK felé benyújtásra került a 25 %-os készültségről a 

számla.  

 

 

2025. 06. 24. A kivitelezést végző vállalkozás az alábbiakat jelezte Önkormányzatunk felé:  

 

„Társaságunk az építési munkaterület 2025.02.05-i átvételét követően megkezdte a kivitelezési 

feladatok elvégzését. A munkálatok előre haladása során több műszaki tartalom változással kapcsolatos 

körülmény merült fel. Az előre nem látható műszaki problémákra tekintettel Társaságunk pótmunkák 

elvégzésének szükségességét jelezte a Tisztelt Megrendelő felé, melyek vonatkozásában helyszíni 

bejárásra is sor került. 

  

I.1.) Aljzat kialakítása miatti műszaki probléma: 

A padló burkolat bontási munkálatai során a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal együtt a 

felső betonréteg is sérült, így feltárásra került a meglévő rétegrend. A vizsgálat során megállapítást 

nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakítása nem felel meg a szakmai előírásoknak. Az aljzatbeton alatt 

egy jelentős légrés húzódott, amely nem biztosította a megfelelő teherelosztást és stabilitást. Ez a 

kivitelezési hiányosság statikai és hőtechnikai szempontból is aggályosnak bizonyult. A légrés jelenléte 

miatt a padlószerkezet nem volt alkalmas sem burkolásra, sem hosszú távú használatra. A problémák 

orvoslása érdekében a teljes padlószerkezetet el kell bontani. A bontást követően új rétegrend tervezése 

vált szükségessé az érvényben lévő műszaki követelmények szerint. Az új padlószerkezet szakszerű 

kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztosítja a megfelelő alátámasztást, hőszigetelést és tartósságot. 

 

I.2.) Falnedvesedés miatti műszaki probléma: 

A belső felületképzési előkészítő munkálatok során a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen 

felületet, valamint nedvességre utaló jeleket tapasztaltunk. A lokális feltárások utáni vizsgálatok alapján 

megállapítást nyert, hogy a falazat nem alkalmas közvetlen felületképzésre a nedvességtartalom és 

sókivirágzás miatt. A falazat vegyes falazat így a vakoló rendszer egy részének a fogadásához rabicháló 

elhelyezés indokolt. A tartós és esztétikus felület biztosítása, valamint a nedvesség káros hatásainak 

megelőzése érdekében falszárító vakolatrendszer alkalmazása indokolt. A rendszer lehetővé teszi a falak 

páradiffúzióját, miközben megakadályozza a nedvesség felületi megjelenését. A kivitelezést az 

érvényben lévő épületszerkezeti és anyagtechnológiai előírásoknak megfelelően szükséges elvégezni. 
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I.3.) Károsodott szarufavégek miatti műszaki probléma: 

A csatornatartó vasak cseréje során vált láthatóvá, hogy a szarufavégek állapota nem megfelelő. A 

faanyag jelentős mértékű korhadása roncsolta a teherbíró keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék 

és a nem megfelelő vízelvezetés miatt károsodtak. A stabilitás biztosítása érdekében a szarufavégek 

megerősítése elengedhetetlen. A legsúlyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere vált 

szükségessé. A javítás során új fadarabok beépítésével, valamint szerkezeti megerősítéssel kell a 

helyreállítást elvégezni. A sérült faanyagokat rovar- és gombamentesítő szerrel kell kezelni. 

 

A felmerült műszaki problémák szemrevételezéssel nem voltak előre láthatóak, azok az érintett 

szerkezetek megbontását követően váltak ismertté. A részletes feltárásos vizsgálatok során megállapítást 

nyert, hogy a feltárt műszaki problémákat pótmunka keretében haladéktalanul szükséges orvosolni. A 

pótmunkák elvégzése elengedhetetlen a szakszerű kivitelezés és a biztonságos épületüzemeltetés 

érdekében.   

 

A pótmunkák kivitelezése nem változtatja meg a felek közötti szerződés általános jellegét, hanem 

szorosan kapcsolódik az eredeti szerződés tárgyához. A műszaki tartalomváltozás összhangban van az 

eredeti szerződéssel, a pótmunkák az építési tevékenység természetes kiterjesztésének minősülnek. 

 

A mellékelt költségkimutatás alapján (1. sz. melléklet) pótmunkák értéke nettó 8.154.601 Ft + Áfa. 

A pótmunkák költségével Társaságunk az ajánlattétel során nem kalkulálhatott, így az nem vonható bele 

az általányár tárgykörébe.  

 

Ezúton kezdeményezzük a szükségesnek és indokoltnak ítélt összesen nettó 8.154.601 Ft + Áfa értékű 

pótmunkák megrendelését és a Szerződés módosítását.” 

 

A szerződés-módosítás tervezet megküldésre került a közbeszerzési szakértőnek véleményezésre.  

 

2025. 08. 26. A szerződés módosítás aláírásra került, a közbeszerzési szakértő benyújtotta 

utóellenőrzésre. A kivitelezést végző vállalkozó 2025. augusztus 25. napjára vonatkozóan a készre 

jelentést megküldte.  

2025.09. hóban a műszaki átadás-átvétel megtörtént. 

2025.08.22. Közbeszerzés 1. számú hiánypótlása pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás, 

hiánypótlás teljesítése megtörtént 

2025.09.10. Közbeszerzés 2. számú hiánypótlása pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás, 

hiánypótlás teljesítése megtörtént 

2025.11.05. Közbeszerzés 3. számú hiánypótlása pótmunkára vonatkozó szerződésmódosítás, 

hiánypótlás teljesítés alatt van. 

2025. 11.03. Napelemes és fűtési rendszer oktatása az épülethasználóknak. Oktató TÖMB 2002 Kft.  

2025. 11.18. Felhívás szerinti kötelező épület használók képzése Art-Copy Studio Kft.  

2025.11.18. Egyeztetés a MÁK-kal pótmunkák elszámolását illetően, IH felé a dokumentáció 

összeállítása folyamatban van.  

2025.12. hó Határidő hosszabbítás folyamatban van 2026.01.31.-re, tisztázó kérdés érkezett. 

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002 

Projekt címe: Medgyesegyháza háziorvosi alapellátás infrastrukturális fejlesztése  

Támogatás összege: 55 201 576 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31.   

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  
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Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület (5666 

Medgyesegyháza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre került 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

 

Tartalék: 143 828 Ft 

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 48 996 854 Ft került visszafizetésre.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  

 

2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajánlatok értékelése folyamatban van.  

 

2025. 03. 25. Az eljárás nyertese a BÓLEM Építőipari Kft. a szerződés megkötése folyamatban van.  

 

2025. 04. 29. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációja benyújtásra került a MÁK felé közbeszerzési utóellenőrzésre (SSO).  

 

2025. 06. 24. A közbeszerzési eljárás utóellenőrzése megkezdődött, annak kapcsán hiánypótlási felhívás 

érkezett, mely benyújtásra került.  

 

2025. 08. 26. A támogató tartalmú SSO tanúsítvány megérkezett, 2025. 07. 09. napján a munkaterület át 

lett adva, a BÓLEM Építőipari Kft. megkezdte a kivitelezést.  

2025.09.08. 50%-os teljesítés számlát a BÓLEM Kft. kiállította.  



 

 

13 

 

2025.11.13. Benyújtásra került a projekt mérföldkő módosítási kérelem 2026.02.28. napjára Irányító 

Hatóság részére 

2025.12.10. hiánypótlás érkezett a mérföldkő módosítási kérelemhez, mely teljesítésre is került.  

 

Projekt azonosító száma: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030 

Projekt címe: Idősek Klubja épületének felújítása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 89 720 779 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2024. 12. 31. módosítási kérelem lett benyújtva  

 

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (5900 Orosháza, Fasor utca 3. ügyvezető: Irimiás László).  

 

Építési beruházás: 1. sz. szakmai beszámolót követő közbeszerzési eljárás keretében kerül 

kiválasztásra a kivitelezést végző vállalkozó. 

 

Műszaki dokumentáció költségei – rezilienciavizsgálat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042 

Budapest, Árpád út 42. II. em. 7.) 

 

Műszaki dokumentáció költségei – terv: Árkád Ingatlan Kft. (5900 Orosháza, Deák Ferenc u. 14-16. 

fszt. 3.) 

 

Projektelőkészítés, előzetes tanulmányok: BÉKÉS-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyháza, 

Széchenyi út 2.) kifizetésre került 

 

Kötelezően előírt nyilvánosság: projekttábla, aloldal elkészült, kifizetésre került. A sajtóközlemény a 

projekt indításáról kiküldésre került, költségvonzata nincs. A projekt záráshoz kapcsolódó 

sajtóközlemény kiküldése és a TÉRKÉPTÉR feltöltésnek sincs költségvonzata, a fotódokumentációt 

magunk készítjük.  

 

Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége: még nem került kiválasztásra 

 

Közbeszerzési szakértő: még nem került kiválasztásra.  

 

A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapján, mivel a 

kedvezményezett nem nyújtott be a támogatási összeg 10%-át meghaladó kifizetési kérelmet, kötelesek 

visszafizetni a támogatási előleget. A visszafizetési kötelezettség a fel nem használt előlegre vonatkozik. 

A projektben a fent leírtaknak megfelelve 1 999 996 Ft került visszafizetésre.  

 

Az 1. számú szakmai beszámoló benyújtásra került, az elbírálása folyamatban van.  

 

A benyújtott és elbírált támogatási kérelem újraértékelése folyamatban van.  

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  

 

2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajánlatok értékelése folyamatban van.  
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2025. 03. 25. Az eljárás nyertese az LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. a szerződés megkötése 

folyamatban van.  

 

2025. 04. 29. A kivitelezővel a vállalkozási szerződés megkötésre került, a közbeszerzési eljárás 

dokumentációja benyújtásra került a MÁK felé közbeszerzési utóellenőrzésre (SSO).  

 

2025. 06. 24. A közbeszerzési eljárás utóellenőrzése megkezdődött, annak kapcsán hiánypótlási felhívás 

érkezett, mely benyújtásra került.  

 

2025. 08. 26. A támogató tartalmú SSO tanúsítvány megérkezett, 2025. 07. 11. napján a munkaterület át 

lett adva, a LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. megkezdte a kivitelezést.  

 

2025.09.17. LBL Kft. kiállította a 25%-os teljesítésről számláját 

2025.11.04. LBL Kft. kiállította az 50%-os teljesítésről számláját  

2025.11.13. Benyújtásra került a projekt mérföldkő módosítási kérelem 2026.02.28. napjára Irányító 

Hatóság részére 

2025.12.10. hiánypótlás érkezett a mérföldkő módosítási kérelemhez, mely teljesítésre is került.  

 

 

Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése 

Támogatás összege: 45.037.657,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt kezdete: 2018. 09. 01. 

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006 

  

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó 

fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 2 642 832 Ft összegben. A kért támogatást megkaptuk. 

A projekt egyik konzorciumi tagjával szemben NAV végrehajtás indult 2024.01.29-én. Amíg a 

végrehajtási eljárás nem zárul le, vagy az Egyesület nem fizeti vissza a támogatási előleget, a projekt 

nem tud zárulni.  

 

Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a 

társadalmi hátrányok enyhítéséért 

Támogatás összege: 492 806 144 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.  

A projekt fizikai zárása: 2020. 06. 25.  

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025 

Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata 

  

2021. június 3. napján záró helyszíni ellenőrzést tartott az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A 

hátrányos, 3 év feletti gyerekek óvodába járást akadályozó tényezőinek felmérésére intézkedési tervet 

kellett készíteni a projektben. Az EMMI szabálytalansági gyanúval élt, mivel véleményük szerint nem 

állapítható meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészítése azonos mértékű befektetett munkát igényelt.  

Mivel a záró szakmai beszámoló hiánypótlásának benyújtását a Kedvezményezett több alkalommal 

elmulasztotta, ezért az Irányító Hatóság szabálytalansági eljárást indított, mely eljárás szabálytalanság 

történt megállapítással zárult. Erre tekintettel az Irányító Hatóság a támogatási összeg visszafizetésére 

kötelezi a konzorciumot. 

 

Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztési fejezetbe tartozó 

fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 481/2021.(VIII.13.) 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeret terhére 16 066 000 Ft összegben. A 481/2021.(VIII.13.) 



 

 

15 

 

Kormányrendelet által nyújtott forráskeretre a kérelem benyújtásra került, hiánypótlása megtörtént. A 

kérelmet indokolás nélkül a Miniszterelnökség elutasította.  

 

A Képviselő-testület a 182/2022. (XI.29.) Kt. határozattal az alábbi döntést hozta: Medgyesegyháza 

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító 

számú ” Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok 

enyhítéséért” elnevezésű, IKT-2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR iktatószámú „Elállás támogatási 

szerződéstől és fizetési felszólítás” dokumentummal kapcsolatos szükséges jogi lépések megtételével 

kapcsolatban felhatalmazza Kraller József polgármestert, mivel annak tartalmát vitatja. 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kraller József polgármestert, 

hogy a szükséges jogi lépések megtétele érdekében jogi képviselőt vegyen igénybe. A Képviselő-

testület felhatalmazza Kraller József polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  

 

Majd a Képviselő-testület a 202/2022. (XII.20.)Kt. határozattal az alábbi döntést hozta: 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felhatalmazza Kraller József 

polgármestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosító számú ” Komplex humán kapacitás 

fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért” elnevezésű, IKT-

2017-104-I1-00004651/0000261 EUPR iktatószámú „Elállás támogatási szerződéstől és fizetési 

felszólítás” dokumentummal kapcsolatos szükséges jogi képviseletre az ügyvédi feladatok ellátására  dr. 

Nagy Sándor ügyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" tőke, ügyleti kamat és késedelmi kamat együttes 

összege 12%-a + ÁFA összegű megbízási szerződést kössön. A képviselő-testület a sikerdíj összegét az 

önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri Kraller József 

polgármestert az ügyben szükséges intézkedések megtételére. 

 

A peres eljárás folyamatban van.  

 

A Fővárosi Törvényszék 31.P.20.836/2024/44/II. számú ítéletében a keresetet elutasította.  

 

2025. 06. 24. szerződésszegéssel okozott kár megtérítése iránt indított perben a bíróság a keresetet 

elutasította.  

 

 

Projekt címe: MFP/ÖTIFB/2024 „Idősek Otthona hőközpont rekonstrukciós munkái 

Medgyesegyházán” 

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.  

Projekt teljes elszámolható költsége: 12 895 852 Ft 

 

Projekt rövid összefoglalója: Az Idősek Otthona épületének elavult fűtési rendszerének energetikai 

korszerűsítése tervezett.  

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes 

bemutatása: Új, Baxi típusú gázkazán kerül beépítésre az alagsori hőközpontba, koncentrikus 

füstgázelvezetéssel tető fölé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontásra kerül, a meglévő 

gázfogyasztó berendezések felülvizsgálata szükséges. A gázórakötés módosításra kerül, rendszer EPH 

elkészítése szükséges.  

 

Közbeszerzési szakértő kiválasztása megtörtént, a közbeszerzési eljárás dokumentációjának 

összeállítása folyamatban van. Az eljárás megindítható.   

 

2024. 10. 29. A közbeszerzési eljárás megindításához a dokumentáció összeállítása folyamatban van.  

 

2024. 11. 26. A közbeszerzés megindításához a dokumentáció elkészült, a döntés meghozatala a mai 

ülés előterjesztései között szerepel.  
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2024. 12. 17. A közbeszerzési eljárás megindult.  

 

2025. 01. 28. A bontás 2024. 12. 30. napján megtörtént. Az ajánlatok ellenőrzése során felmerült, hogy 

a legolcsóbb ajánlat és a becsült érték között az eltérés százalékosan viszonylag elhanyagolható (1,9%). 

Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapján eljárási cselekményt kell foganatosítani „… 

Amennyiben az ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a tisztességtelen piaci magatartás és a 

versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az 

EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal 

feltételezi, köteles azt – a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozó szabályai szerint – jelezni a 

Gazdasági Versenyhivatalnak.” 

 

2025. 03. 25. A közbeszerzési eljárás eredménytelen lett, az új eljárás megindítása jelen ülés napirendje 

között szerepel.  

 

2025. 04. 29. Az eljárás megindult, az ajánlattételi határidő 2025. április 22. napja volt, az ajánlatok 

értékelése folyamatban van.  

 

2025. 05. 27. Az ajánlatok elbírálása a mai ülés napirendje.  

 

2025. 06. 24. A szerződés a nyertes kivitelezővel megköthető, annak végleges tartalommal való 

feltöltése történik, valamint a vállalkozótól várjuk a felelősségbiztosítási kötvényt.  

 

2025. 08. 26. A BÓLEM Építőipari Kft.-vel a kivitelezési szerződés megkötésre került. A szerződés 

teljes-körű teljesítésének határideje a munkaterület átadásától számított 3 hónap.  

2025. november a kivitelezési munka folyamatban van. 

2025. decemberben a kivitelezési munkák befejeződtek, a műszaki átadás-átvétel megtörtént. Záró 

kifizetési kérelem anyaga összegyűjtése megkezdődött.  

 

 

 

 

Medgyesegyháza Kossuth tér 5. sz alatti Idősek Otthona különálló garázsépület átalakítása-

bővítése 

 

Az Önkormányzat a Kossuth tér 5. szám alatti Idősek Otthonában apartmanokat alakított ki. A 

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága (közérdekű bejelentésre) jogorvoslati eljárást 

kezdeményezett azért, mert a nyertes ajánlati ár a becsült érték 99,87 %-a volt, véleményük szerint erre 

tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapján eljárási cselekményt kellett volna foganatosítani.  

 

2025. 02. 25. A Döntőbizottság 1 millió forintos bírságot szabott ki. A bírság kiszabása miatti felelősség 

megállapítása folyamatban.   

 

2025. 08. 26. a közbeszerzési szakértő részére megküldtük a kárigény bejelentés tervezetét.  

 

Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán 

Támogatás összege: 175.107.818,- Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30. 

Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002 

  

2025. 01. 28. A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága (közérdekű bejelentésre) 

jogorvoslati eljárást kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, „(11) Az ajánlatkérő a 

közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben, árubeszerzés és szolgáltatás 

esetén százmillió forint, építési beruházás esetén egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül 
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számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti 

feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági 

követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet 

kapacitására támaszkodva felelnek meg.” 

 a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft. 

ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. „(3) Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a 

közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni. 

A joggal való visszaélés tilos.” 

 

2025. 02. 25. A Döntőbizottság 2 millió forintos bírságot szabott ki. A bírság kiszabása miatti felelősség 

megállapítása folyamatban.   

 

2025. 08. 26. a közbeszerzési szakértő részére megküldtük a kárigény bejelentés tervezetét.  

 

 

Versenyképes Járások Program 

 

Önkormányzatunk konzorciumban az alábbi pályázatot nyújtotta be: IV. Településüzemeltetés A 

települések üzemeltetését segítő okos megoldások Okoshálózatok smartgrid) kialakítása. - 

„Energiaközösség létrehozása a Mezőkovácsházai Járásban” Medgyesegyháza konzorciumvezetésével 

18 000 000 Ft összegben.  

 

2025. 04. 29. A pályázat határidőben benyújtásra került. 

 

2025. 05. 27. A 2025. május 6. napján a Békés Vármegye Mezőkovácsházai Járási Fejlesztési Fórum 

ülésén döntöttek a benyújtott fejlesztési igényekről, a Fórum az alábbi fejlesztési igényeket támogatásra 

javasolja a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekről a 

végleges döntést.   

 

2025. 06. 24. A Járási Fejlesztési Fórumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak áttekintése 

megtörtént. A Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozó támogató 

döntése alapján, megkezdődhetett a Versenyképes Járások Program következő lépéseként, a támogatási 

igények kidolgozása és benyújtása. 

A Magyar Államkincstár felületére a támogatási igényeket 2025. május 26. és június 11. között lehetett 

feltölteni. A támogatási igényeket formai és jogosultsági szempontból a Magyar Államkincstár bírálja 

el, a hiánytalanul feltöltött és valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelő támogatási 

igények tekintetében a támogatásról szóló döntést a közigazgatási és területfejlesztési miniszter 

mérlegelési jogkörében hozza meg. A támogatói okiratok kiadását és a támogatás folyósítását a Magyar 

Államkincstár végzi, a megítélt támogatás összegét előleg formájában utalja át a támogatás 

kedvezményezettjei számára a támogatói okirat hatályba lépését követően. Az alábbi táblázatban 

találhatók a határidőben benyújtott támogatási igények.  

 

2025.09.08. napjával a Támogatói Okiratot az önkormányzat megkapta, a szükséges nyilatkozatok 

megküldésre kerültek a MÁK részére.  

2025. október megbízási szerződés került aláírásra a HÁROM-H-Solar Kft.-vel – Energiaközösség 

létrehozására vonatkozó szakmai tanácsadásra. 

 

 

Versenyképes Járások Program II. ütem 

 

2025. november 10. Benyújtásra került a fejlesztési igény a Kormányhivatali Adattáron keresztül. 

Medgyesegyháza konzorcium vezetésével, valamint Kaszaper, Dombiratos, Magyarbánhegyes 

konzorciumi tagokkal alkotva konzorciumot a fejlesztési igényben megjelölésre került településenként 

1-1 db gépjármű beszerzésére igény. A teljes konzorciumra 54.800.000 Ft összegben került benyújtásra.   
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2025.12.01. A pályázat benyújtása folyamatban van, Medgyesegyháza konzorcium vezető lesz jogosult 

benyújtani a pályázatot, a konzorciumi partnerek jóváhagyásával, nyilatkozat aláírásával.    

 

 

 

 

TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések  

 

A pályázat benyújtási határideje: 2025. 11. 30.  

A felhívás újranyitása miatt lehetőség nyílik az önkormányzatnak pályázatot benyújtania, mely az alábbi 

célterületeket célozza meg: 

„B” Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése – 121/1 helyrajzi számon park fejlesztése, utcabútorok 

elhelyezése, hulladékgyűjtők kihelyezése, növénytelepítés 

„C” Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési fejlesztések – 135 hrsz 

párhuzamos parkolók kialakítása, csomópont átépítése 

„D” Fenntartható közlekedésfejlesztés – 0120 országos közút mellett új kerékpárút építése 

 

Tervező: három árajánlatos beszerzés megtörtént, tervező kiválasztása jelen ülés napirendi pontja 

 

Konzorciumi együttműködési megállapodás: Békés Vármegyei Önkormányzat lett felkérve konzorciumi 

partnernek projekt menedzsment feladatok ellátására, a konzorciumi megállapodás aláírása folyamatban 

van.  

 

A kerékpárút építése az előzetes felmérések alapján 13 telket érint, melynél szükséges lesz a kisajátítás 

lebonyolítása. Előre láthatóan a kisajátítási dokumentáció összeállítása, kisajátítás, művelési ágból való 

kivonás díja, ügyvédi, ingatlan értékbecslői és földhivatali díjak összesen 8-10 millió forint. Ebből a 

pályázati költségvetésben ingatlan vásárlás költségsoron az összköltségre vetítve 2% számolható el.   

 

2025.11.28. A pályázat benyújtása megtörtént.  

2025.12.08. Az 1. számú hiánypótlás 2025.12.09. napján teljesítésre került. 

 

BGA „Magyar magyar közösségi tevékenységek támogatása” – Testvértelepülési együttműködés 

megerősítésének támogatása 

Támogatási intenzitás: 100% 

Megvalósítás kezdete: 2025.09.01. 

Megvalósítás vége: 2025.04.30. 

Támogatás összege: 1.400.000 Ft 

  

Támogatói Okirata megérkezett. 1.400.000. Ft támogatási összeggel. 

 

 

Magyar Falu Program keretében benyújtásra kerültek az alábbi pályázatok: 

 

„Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fejlesztése” – pályázat benyújtásra 

került, hiánypótlása megtörtént, tartalék listára helyezték  

 

„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó 

beszerzések” – Kommunális eszközök beszerzése: pályázat benyújtásra került, hiánypótlása megtörtént. 

Tartaléklistára helyezték. 

 

A Magyar Falu Program keretében „Felelős állattartás elősegítése” – pályázat benyújtásra került, 

hiánypótlása megtörtént. Tartaléklistára helyezték. 

 

Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti településeken – pályázat benyújtásra került 
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Medgyesegyháza, 2025. december 10.  

 

Ruck Márton 

polgármester 

 

  

Előterjesztő:  Ruck Márton polgármester 

Előterjesztést áttanulmányozta és 

felülvizsgálta:  

Varga István Tamás jegyző 

Előterjesztést készítette:  Kiss Jennifer  

Melléklet:  - 

Szükséges döntés:  tudomásul vétel 


