Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.
E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,
Tel.: 06/68 440-000

TAJEKOZTATO
Medgyesegyhaza Virosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete

2026. februar 11. napjan tartando iilésére

Targy: Tajékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormdanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhéaza, Jokai Mér u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévo konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl0).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszdmolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertiil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 keretében a pontositas

folyamatban van. Az MVM-el megkdtendd napelemre vonatkozd halozathasznalati szerzddés
megkotése az MVM hozzaalladsa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
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Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tadmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezdi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviseld-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kdzbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamol6. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,. 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés 6sszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatdsi szerzédés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg dll rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek .

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szdmu épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalds kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio6 koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkdzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft onerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhatd csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyit6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attdl, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciot, a szolgaltaté befogado
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddeést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhdza Jokai u. 5. szam alatti konyha épiiletet, igy a projektben véllalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
teriileten hiitdhdz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Irdnyitd6 Hatosag dont
arrdl, hogy tamogatja-e a Tamogatasi Szerzddés ilyen irdnyt modositasat.



2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.

2025. 03. 25. A hitéhaz tervdokumentécioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benyujtasra keriilhet az
Iranyito Hatosag felé.

2025. 04. 29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025.05. 27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom moédositasat nem fogadta el.

Az Iranyitd Hatosag megvizsgalta a lehetOségeket és a mddositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A moddositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az Uj projekt szakmai értékeldk vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivés ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi iddszak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kell6 1d6, igy az Iranyité Hatosag azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelujitast célzd projektjétdl alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az 0 tdmogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A Képviselo-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval Ggy dontott, hogy a
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosito szamu ,Konyhafelujitas, fejlesztés
Medgyesegyhdzan™ elnevezésli projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat onhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomasul
vette, igy az eldlegként kiutalt Osszeget sziikséges visszafizetni.

2025. 08. 26. A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasi Féosztaly Feliilvizsgalati Osztalyanak
részletfizetési kérelem lett kiildve a felhasznalt eldleg visszafizetésére, melynek elbirdlasa folyamatban
van.

A részletfizetési kérelmet jovahagytak, az alairt megallapodas megérkezett.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 28. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fotevekenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktura fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (HOsOk utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastrukttra fejlesztése” fotevékenységhez kapcsoloddan a 1198 helyrajzi szamu
teriileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozossegi, kulturdlis, sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések™
fotevékenységhez kapcsoloddan a 118 helyrajzi szam teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatdo kozlekedésfejlesztés” fotevékenységhez kapcsoloddan a 38/3, helyrajzi szamu
terlileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (Hsok utca) 0 kerékpartt épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodoan a 09/41 helyrajzi szamu
tertileten illegalis hulladék lerako felszdmolasa.



Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag:

Feladatok
A projekt eldkészitd szakasza (1-3.)
A projekt megvalodsitasi szakasza (4-9.)
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (10—12.)

Kommunikacios terv készitése (a tdmogatdasi szerzodes

megkdteése elott kell elkésziteni, nem elszamolhato). Ha elfogadjék az 1. sz. szakmai beszdmolot,

Nyomtatott tajékoztatok (brosurdk, szorolapok, stb.) 1 600 db készitése sziikséges, ha elfogadjak az 1. sz.
elkészitése és lakossagi terjesztése. szakmai beszamolot.

A kedvezményezett miikddo honlapjan, ennek hianyaban
kozosségi média feliiletein, a projekthez kapcsolodo tajékoztatd | Az aloldal elkésziilt, a kifizetés megtortént.
oldal megjelenitése.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt inditasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). Kikilldve.

Sajtétajékoztatd szervezése. Ha elfogadjak az 1. sz. szakmai beszamolot.

Sajtonyilvanos események szervezése (kotelezéen: tinnepélyes
nyito és zaro rendezvény), (opcionalis: pl. alapkdletétel, egyes
beruhazasi fazisok befejezése, projektlatogatas, atadasok,
képzés zdrdsa stb.).

Ha az els6 helyszinen megkezdddik a kivitelezés.

A beruhazas helyszinén ,, 42 " vagy ,, A3 " vagy ,, Europlakat”

o ais . o . Tablak kihel , a kifizeté tortént.
méretil tajékoztato tabla elkészitése és elhelyezése.** ablak kihelyezve, a kilizeles megtorten

M¢édia-megjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolédoan. Fizetett hirdetés a sajtoban, ha megkezdddik a kivitelezés.

Kommunikacios célra alkalmas fotddokumentaciod készitése

(csak professziondlis foto koltsége szamolhato el). Folyamatosan.

Sajtokozlemény kikiildése a projekt zarasarol és a

sajtomegjelenések 0sszegylijtése (nem elszamolhato). A projekt zdrdsa elott.

Eredménykommunikacios informacios anyagok, kiadvanyok

Készitése. A projekt zarasa eldtt 1600 példanyban.

TERKEPTER feltoltése a projekthez kapcsolodé tartalommal

(ingyenes, nem elszamolhato). A projekt zdrdsakor.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és oOvoda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezdi koltségvetésének és a miiszaki leirds
elkészitésére a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fotevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fétevékenységhez kapcsolodd
projektelem tekintetében az ENGY kéddal ellatott tervezoi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljardas soran a felkért vallalkozasok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott ¢és miiszaki
dokumentumokkal aldtamasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legaldbb 3-4 honap atfutdsi 1d6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tajékoztatas alapjan a hulladéklerako felszdmolasanak
becsiilt koltsége, a hulladéktest vastagsaga, mindségére tekintettel nettd 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
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Ft lehet. A projektben a hulladéklerakd felszadmolédsara tervezett koltség nettdo 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudna zaros hataridében az 1. szamu szakmai beszamol6 hianypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszdmolo elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormanyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
fotevékenységet megvalositani, lehetoség van a Tamogatasi Szerzodés modositasara és a tevékenységre
juto tamogatasi Osszeget mdsik fotevékenységre atcsoportositani?” Az alébbi tdjékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikator
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasaval kapcsolatban (részletes indokldssal) kezdeményezheto
Tamogatasi Szerzodés modositas.”

Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fétevékenységet nem tudjuk megvalodsitani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 0 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvaldsitasara. A vallalkozé 1 020 076 Ft 0sszeggel tartozik, mivel az eldleggel
nem tud elszamolni.

Miiszaki dokumentacio koltségei — terv: B és C fotevekenyseg Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza,
Deék Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgaltatd Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszdmold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolododan) tervek benyujtasra keriiltek, melyek hianypotlas alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack pdlya kialakitdsaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirasokat, a 1éptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendé burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerakd felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.

ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tandcsadd Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagydngye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
keriilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozési idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl sz6lo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertiilt, kapott 61. pontos hianypoétlast, mely teljesitése nem
volt teljeskorii, hianypotlas korrekcid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szamu szakmai beszamol6 elbiralasa folyamatban van.



2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegalis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatdsagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerakd felszamolasaval foglalkozo cégekkel felvettiik a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtak, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségii hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4116 keretbdl nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkorményzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék keriilt lerakasra.

2025. 02. 25. A HOsok utcai csapadékviz elvezetés és kerékparut kialakitasa épitési beruhazashoz
kapcsolodd hirkozlési halozat kivaltas/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvaldsulhat a HOs0k utcaban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
benyujtani a mddositasi igényt és lehetOséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd 0sszeg
atcsoportositasra keriilhessen.

2025. 05. 27. A Ho6sok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el kordbban a tervek, az
egyeztetés €s az NMHH engedély is beszerzésre kertilt, de mint kideriilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palydzati Osszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsobb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a tiloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgaltatd valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre kertilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktira Kft. a Hosok utcai beruhdzas elkésziiltét kdvetden az optikai fejlesztést meg fogja
valdsitani.

2025. 06. 24. Az elsé mérfoldk6hoz tartozo szakmai beszamold 2025. junius 13. napjaval benytjtasra
keriilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

2025. 08. 26. A 4. szam kifizetési kérelem hianypdtlasa teljesités alatt van.

2025. 12. 02. Az 1. szamu szakmai beszamolohoz 51 pontos hidnypotlas érkezett. A tervezoi,
projektmenedzsmenti, projektelokészitési feladatokat ellatd szervezetek szdmara megkiildésre keriilt a
hidnypotlas. Az elkésziilt anyagokat varjuk.

2025.12. 10. A hianypotlas benyujtasra kertilt.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhaza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Irdnyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhaza — Bankut, Petdfi utca ttburkolat épitése.

A tervdokumentacié a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)
Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelez6é: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkotott vallalkozasi szerzédés modositasra keriilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerz0désmodositas. A szerz0dés szerinti teljesitési hataridd 2024.



oktober 15. napja. Az SSO tanusitvany még nem érkezett meg. A tamogatd tartalmi SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A muszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hianyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitds, az Alkotmany utca allami Ut
torkolata hiadnyos, Irdnyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
atadasi dokumentéacio. A Bocskai és Alkotmany utcdban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a muszaki atadas. Megtorténtek a muszaki ellendr altal
felsorolt problémdk javitdsa, a hianyossagok potlasa, az atadasi dokumentéciot atadtdk. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benyujtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrol a hatarozatot.

2. A Bankut Petofi utcai utépités (A Kivitelezést végzé vallalkoz6 a BAMA Projekt Kft. 5600
Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozasdban a munkateriilet dtadasra keriilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.

2024. 10. 29. A kivitelezést végzo vallalkozo6 az alabbi tajékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsé
1épésként az aszfaltozast megeldzd katytzast elvégezték. Jovo héten fognak nagyobb létszamban
felvonulni, a kozati kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentés fennakadasra nem kell szamitani.

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A muszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.
2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljaras folyamatban van.
2025. 04. 29. Az Gt megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre keriilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasa megtortént, a vallalkoz6 kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas kéltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1 /2.)

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod tamogatdsok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésilinkre a tdimogatasi 6sszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
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nem hivhat6 le Gjabb tdmogatds, amig a ndlunk 1évé eléleggel nem szdmolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK clfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjan a visszautalt elSleget
ismételten ki fogjak utalni Onkorményzatunk részére.

2025. 01. 28. A kivitelezésre jutd eldleg az Onkorményzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
végz6 vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valosziniileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithat6. A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem wjraértékelése folyamatban
van.

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvaldsult, 61 382 Ft eldleg nem keriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadésra kertiltek, 2025. jinius 30. napjaval benyujtasra keriil a
zar6 szakmai beszamolo.

2025. 08. 26. A zar6 szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt.

2025.10.20. Zar6 helyszini ellendrzés lefolytatasra keriil, zar6 kifizetési kérelem 1. szdmu hianypdtlasa
teljesitésre keriilt.

2025. 10.28. Zar¢ kifizetési kérelem 2. szdmu hianypdtlasa érkezett, 11.14.-én teljesitése megtortént.
2025. 12.01. Zar¢ kifizetési kérelem 3. szdmu hianypotlasa érkezett, 12.10. napjan kertl teljesitésre

Projekt cime: Civil Haz korszerisitése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosito szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévd épiilet (Un. Civil-
haz) energetikai korszertsitése valosul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hidnyaban még nem 1épett
hatélyba.

Az SSO tanusitvany kiallitasahoz hianypotlas van folyamatban.

2024. 12. 17. A tdmogat¢ tartalma SSO tanUsitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiten1 nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és U beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozo 952 500 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eléleggel nem

tud elszamolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformald programok valdsulnak meg.



Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasardl kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazd tamogatidsok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.

A projektben valdszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szamu
hianypotlasi felhivas teljesitése van folyamatban.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az alabbi tevékenységek tamogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarolé szerkezeteinek korszerisitése; Fosszilis energiahordozé alapu hétermeld
berendezések korszeriisitése és cseréje; Fiitési és HMV rendszerek korszeriisitése; Napkollektorok
telepitése és hokozld rendszerre kotése; Legfeljebb héaztartasi méretli kiseromiit (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitasa; Hoszivattyl rendszerek telepitése és hokozld rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztdn megujuld energiaforrasokbol taplalkozo helyi kozosségi flitdmiire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgélata illetve atdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
létrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszerlsitése; Kozponti szell6zo- és légkondicionalo
rendszerek korszeriisitése; Helyi, térségi jelentdségli gyodgyfiirdok energetikai célu fejlesztése,
korszertisitése.

A Civil-haz tervei ugy késziiltek el, és az 1. szdml szakmai beszamold sordn is ugy kertltek
elfogadasra, hogy a kivitelezést végzd vallalkozo, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a belsd tér megnyitdsa még ezt megel6zden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a belsd tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasardl testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumentacioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tdmogathatd tevékenység. A szakmai beszamold elfogaddsat kovetden lebonyolitasra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljaras soran az ajanlatot tevd vallalkozasok tisztazod kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztdzo kérdés megvalaszoladsa sordn a miiszaki ellenér nem a végleges épitész koltségvetést
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modositotta, hanem egy korabbi verzidt, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek 6sszege bruttd 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorméanyzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a létesitmény csatlakozasi
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tajékoztatas alapjan bruttd 3-5 millio forint
koriili 6sszeg lesz.

A hideg- ¢és melegburkolas, a csatlakozasi teljesitmény megnovelése és a belsd tér megnovelése nem
szamolhato el a projektben, nem tamogathat6 tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belso kialakitds megmarad, a kivitelezést végzo
vallalkozo az energetikai beruhazast ebben a forméban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy modositasi igényt, elézetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjén atvette a munkateriiletet.

2025. 04. 29. Tobb olyan miiszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathato
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkék, melyek
elvégzése nélkiil a mii nem alkalmas a rendeltetésszer(i haszndlatra és a megrendeld koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz0dés megkotése idopontjaban nem voltak elére lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a koltségvetés, melyet be fogunk nyujtani a MAK felé.

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyuijtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.

2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozéas az alabbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

»larsasdgunk az épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok eldre haladasa soran tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
korlilmény meriilt fel. Az elére nem lathatd miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk potmunkak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé, melyek vonatkozasdban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

I.1.) Aljzat kialakitdsa miatti miiszaki probléma:

A padlo burkolat bontasi munkalatai sordn a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
felsd betonréteg is sériilt, igy feltarasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgélat soran megallapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitasa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds légrés huzodott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitdst. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai €s hdtechnikai szempontbo6l is aggéalyosnak bizonyult. A 1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszll tavl hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontést kovetden 11j rétegrend tervezése
valt sziikségessé az érvényben 1év0 miiszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszerii
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatdmasztast, hdszigetelést és tartdssagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belsd feliiletképzési elokészitdé munkalatok soran a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltarasok utani vizsgéalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliiletképzésre a nedvességtartalom és
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakol6 rendszer egy részének a fogaddsahoz rabichald
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositasa, valamint a nedvesség kéaros hatasainak
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megeldzése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetdvé teszi a falak

crer

érvényben 1évo épiiletszerkezeti és anyagtechnoldgiai eldirasoknak megfeleléen sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje soran valt lathatova, hogy a szarufavégek allapota nem megfelel6. A
faanyag jelentds mértékli korhaddsa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
¢s a nem megfeleld vizelvezetés miatt karosodtak. A stabilitds biztositasa érdekében a szarufavégek
megerdsitése elengedhetetlen. A legsulyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
sziikségessé. A javitds soran uj fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak eldre lathatéak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltarasos vizsgalatok soran megallapitast
nyert, hogy a feltart miiszaki problémékat pétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
poétmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszerli kivitelezés és a biztonsdgos épiiletiizemeltetés
érdekében.

A potmunkék kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzddés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolodik az eredeti szerzddés targydhoz. A miiszaki tartalomvaltozas 6sszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A pétmunkak koltségével Tarsasdgunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhat6 bele
az altalanyar targykorébe.

Ezaton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt osszesen nettd 8.154.601 Ft + Afa értéki
potmunkak megrendelését és a Szerz6dés modositasat.”

A szerz8dés-modositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértdnek véleményezésre.

2025. 08. 26. A szerz6dés modositas alairasra keriilt, a kozbeszerzési szakértd benyujtotta
utoellendrzésre. A kivitelezést végzd vallalkozo 2025. augusztus 25. napjara vonatkozdan a készre
jelentést megkiildte.

2025.09. hoban a miiszaki atadés-atvétel megtortént.

2025.08.22. Kozbeszerzés 1. szami hianypoétlasa podtmunkara vonatkozd szerzOdésmodositas,
hianypaotlas teljesitése megtortént

2025.09.10. Kozbeszerzés 2. szami hianypoétlasa podtmunkara vonatkozd szerz6désmodositas,
hianypotlas teljesitése megtortént

2025.11.05. Kozbeszerzés 3. szami hianypotlasa poétmunkara vonatkozd szerzOdésmodositas,
hianypotlas teljesités alatt van.

2025. 11.03. Napelemes és fiitési rendszer oktatdsa az épiilethasznaloknak. Oktato TOMB 2002 Kft.
2025. 11.18. Felhivas szerinti kotelezd épiilet hasznalok képzése Art-Copy Studio Kft.

2025.11.18. Egyeztetés a MAK-kal potmunkak elszamolasat illetden, IH felé a dokumentacid
Osszeallitasa folyamatban van.

2025.12. h6 Hataridd hosszabbitas folyamatban van 2026.01.31.-re, tisztdzo kérdés érkezett.

2025. A miiszaki atadas atvétel megtortént. Projekt zarasa folyamatban.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31.
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Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (5900 Oroshéza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimiads Lasz16).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében Kkeriil
kivalasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentaciéo koltségei — rezilienciavizsgilat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshéza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodod
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: még nem kertilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatasok
felhasznaldsdnak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid 6sszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasdhoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epitdipari Kft. a szerzodés megkotése folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerz6dés megkotésre keriilt, a kozbeszerzési eljaras
dokumentécidja benyujtasra keriilt a MAK felé kozbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcsan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra keriilt.
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2025. 08. 26. A tamogato tartalmu SSO tantsitvany megérkezett, 2025. 07. 09. napjan a munkateriilet at
lett adva, a BOLEM Epitéipari Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.08. 50%-os teljesités szamlat a BOLEM Kft. kiallitotta.

2025.11.13. Benyujtasra keriilt a projekt mérfoldké modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyitd
Hatosag részére

2025.12.10. hianypotlas érkezett a mérfoldké modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is kertilt.

2025. A miiszaki atadas atvétel megtortént. Projekt zarasa folyamatban.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt cime: Idések Klubja épiiletének felujitasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl0).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében kertil
kivalasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. II. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektel6készités, elézetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi Ut 2.) kifizetésre keriilt

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotdédokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tdmogatasok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamolo benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasdhoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
iilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kdzbeszerzési eljaras megindult.
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2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkoz6 és Szallitasi Kft. a szerzédés megkdtése
folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezOvel a vallalkozasi szerz6dés megkotesre keriilt, a kozbeszerzési eljaras
dokumentécidja benyujtasra keriilt a MAK felé kozbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcsan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra keriilt.

2025. 08. 26. A tamogat6 tartalmu SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 11. napjan a munkatertilet at
lett adva, a LBL Fdvallalkoz6 és Szallitasi Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.17. LBL Kft. kiallitotta a 25%-os teljesitésrol szamlajat

2025.11.04. LBL Kft. kiallitotta az 50%-os teljesitésrol szamlajat

2025.11.13. Benytjtasra keriilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyito
Hatésag részére

2025.12.10. hidnypotlas érkezett a mérfoldkd modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is keriilt.
2026.01.30. A miiszaki atadas atvétel megtortént. Projekt zarasa folyamatban.

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézié erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatasi kérelmet nyuUjtottunk be a Gazdasag-ujrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozod
fejezeti és kozponti kezelésii eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérdél szolo 481/2021.(VIIL.13.)
Korményrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft sszegben. A kért timogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjaval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zérul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tamogatasi eldleget, a projekt
nem tud zarulni.

Projekt cime: Komplex human kapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosito szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezeté: Battonya Varos Onkormanyzata

2021. junius 3. napjan zar6 helyszini ellendrzést tartott az Emberi Eréforrasok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 év feletti gyerekek dvodaba jarast akadalyozo tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabalytalansagi gyantval élt, mivel véleményiik szerint nem
allapithato meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.

Mivel a zaré szakmai beszdmol6 hidnypotlasanak benyujtasat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
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tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Iranyitdé Hatosdg a tdmogatasi Osszeg visszafizetésére
kdtelezi a konzorciumot.

Tamogatési kérelmet nyUjtottunk be a Gazdasag-tjrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti ¢és kozponti kezelésli eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérél szold 481/2021.(VIIL13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft Osszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benyujtasra keriilt, hidnypdtlasa megtortént. A
kérelmet indokolés nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviselo-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatdrozattal az alabbi dontést hozta: Medgyesegyhaza
Varosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete ugy dont, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosito
szamu ” Komplex human kapacitas fejlesztés a minosegi kozszolgaltatasokert és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséert” elnevezési, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatoszamu ,,Elallas tamogatasi
szerzOdéstol és fizetési felszolitds” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
kapcsolatban  felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert, mivel annak tartalmat vitatja.
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviselét vegyen igénybe. A Képviseld-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

Majd a Képviseld-testilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhaza Varosi Onkorményzat Képviselo-testiilete igy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonositd szamli ” Komplex human kapacités
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért €s a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezést, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,Elallas tdmogatdsi szerzddéstdl és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor tligyvéddel, a ,,visszafizetéssel érintett” toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegli megbizasi szerz6dést kosson. A képviselé-testiilet a sikerdij Gsszegét az
onkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az ligyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A FOvarosi Torvényszek 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzddeésszegéssel okozott kar megtéritése irdnt inditott perben a birdsag a keresetet
elutasitotta.

Projekt cime: MFP/OTIFB/2024 ,JId6sek Otthona hokozpont rekonstrukcios munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalodsitasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhato koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaloja: Az Id6sek Otthona épiiletének elavult fiitési rendszerének energetikai
korszeriisitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusi gazkazan keriil beépitésre az alagsori hékozpontba, koncentrikus
flistgazelvezetéssel tetd folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontasra keriil, a meglévo
gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gazoérakotés modositasra keriil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakértd kivalasztdsa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentéacidjanak
Osszedllitasa folyamatban van. Az eljaras megindithato.
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2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentécid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacio elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
iilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellenérzése soran felmeriilt, hogy
a legolcsobb ajanlat és a becsiilt érték kozott az eltérés szdzalékosan viszonylag elhanyagolhatd (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kell foganatositani ,,...
Amennyiben az ajanlatkéro az adott kozbeszerzési eljaras soran a tisztességtelen piaci magatartas és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVIL torvény (a tovabbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabdlyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”

2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljards meginditasa jelen {ilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljaras megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. aprilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerzddés a nyertes kivitelezdvel megkdthetd, annak végleges tartalommal vald
feltoltése torténik, valamint a vallalkozotol varjuk a felelosségbiztositasi kotvényt.

2025. 08. 26. A BOLEM EpitGipari Kft.-vel a kivitelezési szerz6dés megkotésre keriilt. A szerzodés
teljes kort teljesitésének hatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott 3 honap.

2025. november a kivitelezési munka folyamatban van.

2025. decemberben a kivitelezési munkak befejezOdtek, a miiszaki atadas-atvétel megtortént. Zaro
kifizetési kérelem anyaga Osszegytijtése megkezdddott.

2026.01.30. Zaro kifizetési kérelem dokumentacioja Osszegyljtésre ¢s megkiildésre keriilt a
projektmenedzsment szervezet részére.

Medgyesegyhaza Kossuth tér S. sz alatti Idosek Otthona kiilonallo garazsépiilet atalakitasa-
bovitése

Az Onkorminyzat a Kossuth tér 5. szam alatti Idések Otthondban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosdg Kozbeszerzési Dontdbizottsaga (kozérdekii bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarési cselekményt kellett volna foganatositani.

2025. 02. 25. A Dont6bizottsag 1 millio forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti feleldsség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakérto részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft
Tamogatas intenzitasa: 100 %
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A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.
Projekt azonosité szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési DontObizottsaga (kozérdekli bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (/1) Az ajanlatkérs a
kozbeszerzési eljarasban valo részvétel jogat fenntarthatia az el6z6 évben, arubeszerzés és szolgaltatas
eseten szazmillio forint, épitési beruhdazas esetéen egymilliard forint, dltalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott arbevételt el nem éro azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eloirt alkalmassagi
kovetelmeényeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelo mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkéro és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiség és a tisztesség kovetelményeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”

2025. 02. 25. A Dontdbizottsag 2 millid forintos birsdgot szabott ki. A birsag kiszabéasa miatti felel6sség
megallapitdsa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Versenyképes Jarasok Program

Onkormanyzatunk konzorciumban az alabbi palyazatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések lizemeltetését segitdé okos megoldasok Okoshalozatok smartgrid) kialakitasa. -
»Energiakozosség 1étrehozasa a Mezokovacshazai Jarasban” Medgyesegyhaza konzorciumvezetésével
18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyazat hataridében benytjtasra keriilt.

2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezdkovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
iilésén dontottek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az alabbi fejlesztési igényeket tdmogatasra
javasolja a Kozigazgatasi és Teriiletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrol a
végleges dontést.

2025. 06. 24. A Jarasi Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatasi és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozo tdmogato
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezd 1€épéseként, a tamogatasi
igények kidolgozésa és benytjtasa.

A Magyar Allamkincstar feliiletére a tamogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltolteni. A timogatasi igényeket formai és jogosultsagi szempontbol a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hianytalanul feltoltott és valamennyi vonatkozd jogszabdlyi eldirdsnak megfelelé tamogatasi
igények tekintetében a tdmogatasrol szold dontést a kozigazgatasi és teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tdmogatdi okiratok kiaddsat és a tamogatas folyositasat a Magyar
Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatds Osszegét eléleg formajaban utalja 4t a tamogatas
kedvezményezettjei szamara a tamogatoi okirat hatdlyba 1épését kovetden. Az alabbi tablazatban
talalhatok a hataridében benytjtott timogatasi igények.

2025.09.08. napjaval a Tamogatoi Okiratot az Onkormanyzat megkapta, a sziikséges nyilatkozatok
megkiildésre keriiltek a MAK részére.

2025. oktdber megbizasi szerz6dés keriilt alairasra a HAROM-H-Solar Kft.-vel — Energiakozosség
létrehozasara vonatkoz6 szakmai tanacsadasra.

17



Versenvképes Jarasok Program IlI. iitem

2025. november 10. Benyujtasra keriilt a fejlesztési igény a Kormanyhivatali Adattaron keresztiil.
Medgyesegyhaza konzorcium vezetésével, valamint Kaszaper, Dombiratos, Magyarbanhegyes
konzorciumi tagokkal alkotva konzorciumot a fejlesztési igényben megjelolésre kertilt telepiilésenként
1-1 db gépjarmii beszerzésére igény. A teljes konzorciumra 54.800.000 Ft 6sszegben keriilt benyujtasra.

2025.12.01. A palyazat benytjtasa folyamatban van, Medgyesegyhaza konzorcium vezetd lesz jogosult
benyujtani a palyazatot, a konzorciumi partnerek jovahagyasaval, nyilatkozat aldirasaval.

2025.12.18. A palyazat benyujtasra keriilt.

2026.01. Hianypotlas érkezett és teljesitésre kertilt

2026.01. Tamogat6i okirat megkdtése folyamatban van.

TOP Plusz-1.2.1-21 Elheté telepiilések

A palyazat benyujtasi hatarideje: 2025. 11. 30.

A felhivas Ojranyitasa miatt lehetdség nyilik az 6nkormanyzatnak palydzatot benytjtania, mely az alabbi
célteriileteket célozza meg:

,»B” Belteriileti z6ldinfrastruktira fejlesztése — 121/1 helyrajzi szdmon park fejlesztése, utcabutorok
elhelyezése, hulladékgytijtok kihelyezése, ndvénytelepités

,»C7 Kozosségi, kulturdlis, sportolasi infrastruktira, IKT és okos telepiilési fejlesztések — 135 hrsz
parhuzamos parkolok kialakitasa, csomdpont atépitése

,»D” Fenntarthato kozlekedésfejlesztés — 0120 orszagos kozut mellett 0j kerékparut épitése

Tervezd: harom éarajanlatos beszerzés megtortént, tervezd kivalasztdsa jelen iilés napirendi pontja

Konzorciumi egyiittmiikodési megallapodas: Békés Varmegyei Onkormanyzat lett felkérve konzorciumi
partnernek projekt menedzsment feladatok ellatasara, a konzorciumi megéllapodas alairasa folyamatban
van.

A kerékparut épitése az eldzetes felmérések alapjan 13 telket érint, melynél sziikséges lesz a kisajatitas
lebonyolitasa. Elére lathatéan a kisajatitasi dokumentéacio Osszeallitasa, kisajatitas, miivelési agbol valo
kivonas dija, ligyvédi, ingatlan értékbecsléi €és foldhivatali dijak 6sszesen 8-10 millid forint. Ebbdl a
palyazati koltségvetésben ingatlan vésarlas koltségsoron az dsszkoltségre vetitve 2% szamolhato el.

2025.11.28. A pélyazat benyujtdsa megtortént.
2025.12.08. Az 1. szamu hianypotlas 2025.12.09. napjan teljesitésre kertilt.

BGA ..Magyvar magyar kozosségi tevékenységek tamogatisa” — Testvértelepiilési egyiittmiikodés
megerositésének tamogatasa

Tamogatasi intenzitas: 100%

Megvalositas kezdete: 2025.09.01.

Megvalositas vége: 2025.04.30.

Tamogatas osszege: 1.400.000 Ft

Tamogatoi Okirata megérkezett. 1.400.000. Ft tdimogatasi Osszeggel.

Magyvar Falu Program keretében benvyujtasra keriiltek az alabbi palyazatok:

,Ut, hid, jarda épitése/feltjitasa, gyalogos atkeldhely kialakitasa, fejlesztése 2025” — palyazat
benyujtasra keriilt, hidnypotlasa megtortént, tartalék listara helyezték — elutasitasra keriilt

18



,Onkorméanyzati tulajdonu ingatlanok fejlesztése, onkormanyzati feladatellatashoz kapcsolodd
beszerzések” 2025 — Kommunalis eszk6zok beszerzése: palyazat benyujtasra keriilt, hidnypotlasa
megtortént. Tartaléklistara helyezték. — Elutasitasra keriilt

A Magyar Falu Program keretében ,,Felelds allattartas eldsegitése” — palyazat benyujtasra keriilt,
hidnypotlasa megtortént. Tartaléklistara helyezték. - Elutasitasra kertlt

,,Onkormanyzati tulajdonu ingatlanok fejlesztése, dnkormanyzati feladatellatashoz kapcsolodo
beszerzések” 2026 — Kommunalis eszk6zok beszerzése: palyazat benyujtasra kertilt, hianypotlasa
megtortént

A Magvyar Falu Program keretében ..Telepiilési kozlekedési és vizelvezetési infrastruktura

fejlesztése”
MFP-TKV1/2026

2026.01. Tervezo beszerzése megtortént

Kozvilagitas korszeriisitésének timogatasa 5.000 f6 alatti telepiiléseken —

Pélyazat benyujtasra keriilt.

2026.01. Tamogato6i okirat megérkezett. Egyeztetés folyamatban a Kozvill Zrt.-vel és az MVM
Szolgaltatoval.

Medgyesegyhaza, 2026. 02. 04.

Ruck Marton
polgarmester
Eldterjeszto: Ruck Marton polgdrmester
El6terjesztést attanulmanyozta és | Varga Istvan Tamas jegyzd
feliilvizsgalta:
El6terjesztést készitette: Kiss Jennifer
Melléklet: -
Sziikséges dontés: tudomasul vétel
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