Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere I-2. napirend
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.

E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,

Tel.: 06/68 440-000

TAJEKOZTATO
Medgyesegyhaza Virosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete

2026. marcius 31. napjan tartandd iilésére

Targy: Tajékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormdanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhéaza, Jokai Mér u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévo konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl0).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszdmolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertiil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 keretében a pontositas

folyamatban van. Az MVM-el megkdtendd napelemre vonatkozd halozathasznalati szerzddés
megkotése az MVM hozzaalladsa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
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Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tadmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezdi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviseld-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kdzbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamol6. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,. 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés 6sszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatdsi szerzédés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg dll rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek .

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szdmu épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalds kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio6 koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkdzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft onerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhatd csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyit6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attdl, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciot, a szolgaltaté befogado
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddeést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhdza Jokai u. 5. szam alatti konyha épiiletet, igy a projektben véllalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
teriileten hiitdhdz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Irdnyitd6 Hatosag dont
arrdl, hogy tamogatja-e a Tamogatasi Szerzddés ilyen irdnyt modositasat.



2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.

2025. 03. 25. A hitéhaz tervdokumentécioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benyujtasra keriilhet az
Iranyito Hatosag felé.

2025. 04. 29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025.05. 27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom moédositasat nem fogadta el.

Az Iranyitd Hatosag megvizsgalta a lehetOségeket és a mddositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A moddositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az Uj projekt szakmai értékeldk vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivés ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi iddszak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kell6 1d6, igy az Iranyité Hatosag azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelujitast célzd projektjétdl alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az 0 tdmogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A Képviselo-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval Ggy dontott, hogy a
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosito szamu ,Konyhafelujitas, fejlesztés
Medgyesegyhdzan™ elnevezésli projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat onhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomasul
vette, igy az eldlegként kiutalt Osszeget sziikséges visszafizetni.

2025. 08. 26. A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasi Féosztaly Feliilvizsgalati Osztalyanak
részletfizetési kérelem lett kiildve a felhasznalt eldleg visszafizetésére, melynek elbirdlasa folyamatban
van.

A részletfizetési kérelmet jovahagytak, az alairt megallapodas megérkezett.

A részletfizetés teljesitése folyamatban van.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: modositasi kérelem lett benyujtva 2027.12.31. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fétevékenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (H6sok utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastruktira fejlesztése” fétevékenységhez kapcsoldddan a 1198 helyrajzi szamu
tertileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozosségi, kulturdlis, sportoldsi infrastruktura, IKT ¢és okos telepiilési fejlesztések™
fotevékenységhez kapcsolddoan a 118 helyrajzi szamu teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatd kozlekedésfejlesztés” fotevékenységhez kapcsolodoan a 38/3, helyrajzi szamu
tertileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (HOs0k utca) j kerékparut épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodoan a 09/41 helyrajzi szdmu
tertileten illegalis hulladék leraké felszamolésa.



Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében kertil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdveto kozbeszerzési eljaras keretében kertil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és oOvoda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezdi koltségvetésének és a miszaki leirds
elkészitésére a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fotevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fétevékenységhez kapcsolodd
projektelem tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljards soran a felkért vallalkozdsok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott ¢és miiszaki
dokumentumokkal aldtdmasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legalabb 3-4 hoénap atfutdsi id6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tajékoztatas alapjan a hulladéklerako felszamolasanak
becsiilt koltsége, a hulladéktest vastagsdga, mindségére tekintettel nettdo 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
Ft lehet. A projektben a hulladéklerakd felszamolédsara tervezett koltség nettdo 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudné zaros hataridében az 1. szdmt szakmai beszamolé hidnypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszamolo elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormdnyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
[fotevékenységet megvalositani, lehetéség van a Tamogatdsi Szerzédés modositasara és a tevékenységre
juto tamogatdsi osszeget masik fotevékenységre dtcsoportositani?” Az aldbbi tajékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikdtor
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasaval kapcsolatban (vészletes indoklassal) kezdeményezheto
Tamogatasi Szerzodés modositds.”

Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fétevékenységet nem tudjuk megvaldsitani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 1) beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozd 1 020 076 Ft Osszeggel tartozik, mivel az eldleggel
nem tud elszdmolni.

Miiszaki dokumenticié koltségei — terv: B és C fotevékenység Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshéza,
Deék Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgaltato Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszdmold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolodoan) tervek benyuUjtasra keriiltek, melyek hianypotlas alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack palya kialakitdsaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirasokat, a 1éptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendd burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerako felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.



ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tandcsadd Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyongye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
kertilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benyujtott és elbirdlt timogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, kapott 61. pontos hianypotlast, mely teljesitése nem
volt teljeskori, hianypoétlas korrekeid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szdm1 szakmai beszamolo elbiralasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegdlis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatosagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerakod felszamolasaval foglalkozo cégekkel felvettilk a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtdk, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségli hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4ll6 keretbél nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkormanyzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék kertilt lerakasra.

2025. 02. 25. A Hdsok utcai csapadékviz elvezetés és kerékparit kialakitasa épitési beruhazéashoz
kapcsolodo hirkozlési haldzat kivaltds/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvalosulhat a Hosok utcaban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
benyujtani a modositasi igényt €s lehetdséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd Gsszeg
atcsoportositasra kertilhessen.

2025. 05. 27. A Hosok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el kordbban a tervek, az
egyeztetés ¢s az NMHH engedély is beszerzésre keriilt, de mint kidertilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palydzati Osszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsobb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a taloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgéltato valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre keriilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktira Kft. a Hosok utcai beruhdzas elkésziiltét kdvetden az optikai fejlesztést meg fogja
valositani.

2025. 06. 24. Az els6é mérfoldkohoz tartozd szakmai beszamold 2025. junius 13. napjaval benyujtasra
kerilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

2025. 08. 26. A 4. szamu kifizetési kérelem hianypotlasa teljesités alatt van.



2025. 12. 02. Az 1. szamu szakmai beszamoldéhoz 51 pontos hianypotlas érkezett. A tervezoi,
projektmenedzsmenti, projektelokészitési feladatokat ellatd szervezetek szdmara megkiildésre keriilt a
hianypotlés. Az elkésziilt anyagokat varjuk.

2025.12.10. Benyujtasra kertlt az 1. szdmu szakmai beszamolo

2026.03.16. Az 1. sz. szakmai beszdmolo6 elutasitasra kertilt. A tervezok nem készitették el teljes kortien
a hidnypotlashoz sziikséges dokumentéciot.

2026.03.17. Az 1. mérfoldkd Gjra felvétele megtortént, a Kincstar elfogadta a modositast. 1. mérfoldko
uj hatarideje 2026.05.31. A teljesitéséhez sziikséges dokumentumok elkészitése folyamatban van.

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhdza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Irdnyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhdza — Bankut, Pet6fi utca utburkolat épitése.

A tervdokumentacié a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelezé: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkotott vallalkozési szerz6dés modositasra keriilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerz6désmodositas. A szerz0dés szerinti teljesitési hataridd 2024.
oktober 15. napja. Az SSO tanusitvdiny még nem érkezett meg. A tdmogatd tartalma SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A miiszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hianyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitas, az Alkotmany utca allami ut
torkolata hidnyos, Iranyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
atadasi dokumentaci6. A Bocskai és Alkotmany utcaban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a miiszaki atadas. Megtorténtek a miiszaki ellendr altal
felsorolt problémdk javitasa, a hidnyossadgok potlasa, az atadési dokumentaciot atadtak. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benyujtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrdl a hatarozatot.

2. A Bankut Petofi utcai utépités (A kivitelezést végzé vallalkoz6 a BAMA Projekt Kft. 5600
Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozasaban a munkateriilet dtadasra keriilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.

2024. 10. 29. A kivitelezést végzo vallalkoz6 az alabbi tijékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsd
Iépésként az aszfaltozast megel6zd katyuzast elvégezték. Jové héten fognak nagyobb létszamban
felvonulni, a kozuti kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentds fennakadasra nem kell szamitani.

2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A miiszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.



2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljards folyamatban van.
2025. 04. 29. Az ut megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitdsa megtortént, a vallalkozo kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1 /2.)

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolddod
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatasok
felhasznalasdnak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésiinkre a timogatasi 0sszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
nem hivhat6 le Gjabb tdmogatads, amig a ndlunk 1évé eldleggel nem szamolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK elfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjan a visszautalt eléleget
ismételten ki fogjak utalni Onkorményzatunk részére.

2025. 01. 28. A kivitelezésre juté el8leg az Onkorményzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
végz0 vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valdszinlileg lesz megtakaritds, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithatd. A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban
van.

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalosult, 61 382 Ft eldleg nem Kkeriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadasra kertiltek, 2025. janius 30. napjaval benyujtasra kertil a
zar6 szakmai beszdmolo.

2025. 08. 26. A zar6 szakmai beszamolo6 benyujtasra kertilt.

2025.10.20. Zar6 helyszini ellendrzés lefolytatasra keriil, zar6 kifizetési kérelem 1. szamu hianypotlésa
teljesitésre kertilt.

2025. 10.28. Zaro kifizetési kérelem 2. szamu hidnypotlasa érkezett, 11.14.-én teljesitése megtortént.
2025. 12.01. Zaro kifizetési kérelem 3. szamu hidnypotlasa érkezett, 12.10. napjan kertil teljesitésre
2025.12.19. Zaro kifizetési kérelem 4. szamu hianypotlasa érkezett, 01.05. napjan keriil teljesitésre
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2026.03.17. Zaro6 kifizetési kérelem 5. szamu hidnypotlasa érkezett, teljesitése folyamatban van.

Projekt cime: Civil Haz korszerisitése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosito szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévé épiilet (un. Civil-
haz) energetikai korszertsitése valosul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hidnyaban még nem Iépett
hatalyba.

Az SSO tanusitvany kiallitasahoz hianypoétlas van folyamatban.
2024. 12. 17. A tamogat¢ tartalma SSO tanUsitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi Ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzOdést sziikséges lezarni és 0 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositadsara. A vallalkozo 952 500 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformalo programok valdsulnak meg.

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Dedk Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazod tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.



A projektben valoszinlileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szamu
hianypotlasi felhivas teljesitése van folyamatban.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az aldbbi tevékenységek tamogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarold szerkezeteinek korszerlisitése; Fosszilis energiahordozé alapi hétermeld
berendezések korszertsitése és cseréje; Fitési és HMV rendszerek korszeriisitése; Napkollektorok
telepitése és hokozlé rendszerre kotése; Legfeljebb héaztartasi méreti kiseromiit (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitdsa; Hoszivattyl rendszerek telepitése és hokozlo rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztan megujulé energiaforrasokbol taplalkozo helyi kozosségi fiitdmiire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgélata illetve atdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
1étrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszerlisitése; Kozponti szell6z6- és 1égkondicionalo
rendszerek korszerGsitése; Helyi, térségi jelentoségli gydgyfirdok energetikai célu fejlesztése,
korszer(isitése.

A Civil-haz tervei ugy késziiltek el, és az 1. szdmu szakmai beszamold soran is ugy kertltek
elfogadasra, hogy a kivitelezést végzo vallalkozo, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a bels6 tér megnyitdsa még ezt megeldzden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a bels6 tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasarol testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumentacioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tamogathatd tevékenység. A szakmai beszamolo elfogadasat kovetden lebonyolitasra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljaras soran az ajanlatot tevd vallalkozasok tisztazé kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztdzo kérdés megvalaszolasa sordn a miiszaki ellenér nem a végleges ¢€pitész koltségvetést
modositotta, hanem egy korabbi verziot, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek 6sszege brutté 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorményzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a létesitmény csatlakozasi
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tajékoztatas alapjan bruttd 3-5 millié forint
koriili 6sszeg lesz.

A hideg- ¢és melegburkolas, a csatlakozasi teljesitmény megnovelése és a belsd tér megnovelése nem
szamolhat6 el a projektben, nem tdmogathato tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belso kialakitds megmarad, a kivitelezést végzd
vallalkozé az energetikai beruhazast ebben a forméban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy mddositasi igényt, elézetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjan atvette a munkateriiletet.

2025. 04. 29. Tobb olyan miszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathatod
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkék, melyek
elvégzése nélkiil a mii nem alkalmas a rendeltetésszer(i haszndlatra és a megrendel6 koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz6dés megkdtése idopontjaban nem voltak eldre lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a kltségvetés, melyet be fogunk nyujtani a MAK felé.



2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyujtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.

2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozas az aldbbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

»larsasdgunk az épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok elore haladasa sordn tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
koriilmény meriilt fel. Az elére nem lathatd miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk potmunkéak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé, melyek vonatkozasaban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

I.1.) Aljzat kialakitasa miatti miiszaki probléma:

A padlo burkolat bontasi munkalatai sordn a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
felsé betonréteg is sériilt, igy feltarasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgélat soran megallapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitdsa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds 1égrés huzodott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitast. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai és hdtechnikai szempontbol is aggalyosnak bizonyult. A 1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszl tava hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontast kdvetden 1j rétegrend tervezése
valt sziikségessé az érvényben 1év0 miszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszerii
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatdmasztast, hdszigetelést €s tartdossagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belsd feliiletképzési el6készitdé munkalatok soran a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltardsok utani vizsgéalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliilletképzésre a nedvességtartalom és
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakolo6 rendszer egy részének a fogadasahoz rabichald
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositasa, valamint a nedvesség kéaros hatasainak
megeldzése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetdvé teszi a falak

crer

érvényben 1év0 épiiletszerkezeti és anyagtechnoldgiai eldirasoknak megfelelden sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje sordn valt lathatova, hogy a szarufavégek allapota nem megfeleld. A
faanyag jelentds mértékli korhaddsa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
és a nem megfeleld vizelvezetés miatt kdrosodtak. A stabilitas biztositdsa érdekében a szarufavégek
megerdsitése elengedhetetlen. A legsulyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
sziikségessé. A javitds soran Uj fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miiszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak eldre lathatéak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltarasos vizsgalatok soran megéllapitast
nyert, hogy a feltart miiszaki problémaékat pétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
potmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszerti kivitelezés és a biztonsadgos épiiletiizemeltetés
érdekében.

A poétmunkdk kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzddés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolddik az eredeti szerzddés targyahoz. A miszaki tartalomvaltozas 6sszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A potmunkak koltsegével Tarsasagunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhat6 bele
az altalanyar targykorébe.
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Eziton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt Gsszesen netté 8.154.601 Ft + Afa értékii
potmunkak megrendelését €s a Szerzddés modositasat.”

A szerz0dés-modositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértdnek véleményezésre.

2025. 08. 26. A szerz6dés modositds alairasra keriilt, a kozbeszerzési szakértd benyujtotta
utoellendrzésre. A kivitelezést végzd vallalkozo 2025. augusztus 25. napjara vonatkozdan a készre
jelentést megkiildte.

2025.09. hoban a muiszaki atadéas-atvétel megtortént.

2025.08.22. Kozbeszerzés 1. szamu hidnypotlasa potmunkdra vonatkozd szerzodésmodositas,
hidnypotlas teljesitése megtortént

2025.09.10. Kozbeszerzés 2. szamu hidnypoétlasa potmunkdra vonatkozd szerzddésmodositas,
hianypotlas teljesitése megtortént

2025.11.05. Kozbeszerzés 3. szamu hidnypotlasa potmunkdra vonatkozd szerzodésmodositas,
hianypotlas teljesités alatt van.

2025. 11.03. Napelemes és fiitési rendszer oktatasa az épiilethasznaloknak. Oktato TOMB 2002 Kft.
2025. 11.18. Felhivas szerinti kotelezo épiilet hasznalok képzése Art-Copy Studio Kft.

2025.11.18. Egyeztetés a MAK-kal potmunkak elszamolasat illetden, IH felé a dokumentacid
Osszedllitasa folyamatban van.

2025.12. ho Hatarid6é hosszabbitas folyamatban van 2026.01.31.-re, tisztazo kérdés érkezett.

2026.01.10. A hosszabbitasra vonatkoz6 modositasi kérelem elfogadasra kertilt.

2026.02.10. A potmunkak tdmogathatosagara és elszdmolhatosagara vonatkozoan értesitését a Kincstar
megkiildte. A muszaki ellendrrel az egyeztetés folyamatban, a dokumentacid Osszeallitasat kérte az
onkormanyzat, hogy be tudja nyujtani a Kincstar részére.

Projekt azonosité szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. tigyvezetd: Irimias Laszlo).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacio koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhéaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezoen eloirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokézlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
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Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tadmogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamolo benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.
A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljarads meginditasahoz a dokumentacid osszedllitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasdhoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epit6ipari Kft. a szerz6dés megkotése folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerzodés megkotésre keriilt, a kdzbeszerzési eljaras
dokumentéciodja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benytjtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 09. napjan a munkateriilet at
lett adva, a BOLEM Epitdipari Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.08. 50%-os teljesités szamlat a BOLEM Kft. kiallitotta.

2025.11.13. Benyujtasra kertilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyitd
Hatésag részére

2025.12.10. hianypotlas érkezett a mérfoldké modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is kertilt.

2026. 01.27. A valtozas bejelentést jovahagytak

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt cime: Iddsek Klubja épiiletének felujitasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezet6: Irimias Lasz106).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. I1. em. 7.)
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Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshéza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektel6készités, elézetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi ut 2.) kifizetésre kertilt

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokézlemény a
projekt inditdsardl kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodd
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

A 2021-2027 programozasi id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tamogatasok
felhasznalasdnak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kitelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszdmol6 benyujtasra keriilt, az elbiralasa folyamatban van.
A benyujtott és elbiralt timogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacié osszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacié elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkoz6 és Szallitasi Kft. a szerz6dés megkotése
folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerz6dés megkotésre keriilt, a kozbeszerzési eljaras
dokumentacioja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benytjtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 11. napjan a munkateriilet at
lett adva, a LBL Fdvallalkozo és Szallitasi Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.17. LBL Kft. kiallitotta a 25%-o0s teljesitésrol szamlajat

2025.11.04. LBL Kft. kiallitotta az 50%-os teljesitésrdl szamlajat

2025.11.13. Benyutjtasra keriilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyito
Hatdsag részére

2025.12.10. hianypotlas érkezett a mérfoldké modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is kertilt.
2026.02.06. Hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentéacido beszerzése, éplilet bovités miatt,
foldmérés elinditasra kertilt
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2026.03.03. Modositasi kérelem kertilt benytjtasra: Projekt fizikai befejezése 2026.09.01. napjéra kertilt
modositasra. Eszkozbeszerzés koltségatcsoportositas. Megvaldsitandd rampahoz tartozod korlat
elhagyasa, helyett padlo aljzat kiegyenlités valosult meg. Az elfogadasa még nem érkezett meg.

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézié erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatasi kérelmet nyujtottunk be a Gazdasag-ujrainditdsi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti ¢és kozponti kezelési eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérdl szolo 481/2021.(VIIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft 0sszegben. A kért tAmogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjdval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zarul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tamogatasi eléleget, a projekt
nem tud zarulni.

Projekt cime: Komplex human Kkapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosité szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezet6: Battonya Varos Onkormanyzata

2021. junius 3. napjan zar6 helyszini ellendrzést tartott az Emberi Er6forrasok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 év feletti gyerekek 6vodaba jarast akadalyozé tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabélytalansagi gyantval €lt, mivel véleményiik szerint nem
allapithato meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.

Mivel a zard szakmai beszdmold hianypodtlasanak benyujtasat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Iranyitd Hatdsag a tamogatasi 6sszeg visszafizetésére
kotelezi a konzorciumot.

Tamogatasi kérelmet nyujtottunk be a Gazdasdg-ujrainditdsi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozod
fejezeti €s kozponti kezelésti eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérél szolo 481/2021.(VIIL13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft Osszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benytjtasra keriilt, hianypotlasa megtortént. A
kérelmet indokolas nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviseld-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatdrozattal az alabbi dontést hozta: Medgyesegyhdza
Varosi Onkormanyzat Képvisel-testiilete ugy dont, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosito
szamu ” Komplex human kapacitas fejlesztés a minoségi kozszolgaltatdasokert és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséért” elnevezési, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,,Elallas tamogatasi
szerzOdéstdl és fizetési felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
kapcsolatban  felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert, mivel annak tartalméat vitatja.
Medgyesegyhaza Varosi Onkorményzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviseldt vegyen igénybe. A Képviselo-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

14



Majd a Képviselo-testilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat KépviselS-testiilete igy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosité szdmt ” Komplex human kapacitas
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért €s a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezést, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatoszamu ,,Elallas tdmogatasi szerzodéstol és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor ligyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegii megbizasi szerz6dést kosson. A képviselé-testiilet a sikerdij osszegét az
Oonkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az tigyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A Fovarosi Torvényszék 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzddésszegéssel okozott kar megtéritése irant inditott perben a birésag a keresetet
elutasitotta.

2026.03.23. napjan megérkezett a Févarosi téltabla itélete (16.Gf.40.222/2025/6-11), amely alapjan
Medgyesegyhidza Varosi Onkorméanyzat, mint VII. rendii felperes koteles 15 napon beliil 50.000. Ft
masodfoku perkodltséget az alperesnek a Nemzeti Fejlesztési Kozpontnak megfizetni.

Projekt cime: MFP/OTIFB/2024 ,JIdések Otthona hokozpont rekonstrukcios munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalositasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhat6 koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaldja: Az Iddsek Otthona épiiletének elavult fiitési rendszerének energetikai
korszertsitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusi gazkazan keriil beépitésre az alagsori hékozpontba, koncentrikus
flistgazelvezetéssel tetd folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontasra keriil, a meglévd
gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gazoérakotés modositasra keriil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakértd kivalasztdsa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentéacidjanak
Osszeallitasa folyamatban van. Az eljaras megindithato.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentéci6 0sszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
iilés eloterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellendrzése soran felmeriilt, hogy
a legolcsobb ajanlat és a becsiilt érték kozott az eltérés szdzalékosan viszonylag elhanyagolhatd (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kell foganatositani ,,...
Amennyiben az ajanlatkéré az adott kozbeszerzési eljards soran a tisztességtelen piaci magatartds és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVII. torvény (a tovabbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltetelezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabalyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”
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2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljaras meginditasa jelen iilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljaras megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. 4prilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerzddés a nyertes kivitelezével megkdthetd, annak végleges tartalommal valo
feltoltése torténik, valamint a vallalkozotol varjuk a feleldsségbiztositasi kotvényt.

2025. 08. 26. A BOLEM Epit6ipari Kft.-vel a kivitelezési szerz6dés megkotésre keriilt. A szerzodés
teljes-kort teljesitésének hatarideje a munkateriilet atadasatol szamitott 3 honap.

2025. november a kivitelezési munka folyamatban van.

2025. decemberben a kivitelezési munkék befejezddtek, a miiszaki atadés-atvétel megtortént. Zard
kifizetési kérelem anyaga dsszegyiijtése megkezdddott.

2026.02.20. Megkiildésre keriilt a kifizetési kérelem anyaga projektmenedzsment részére, az elszamolas
02.26-an benyujtasra kertilt, tovabbi informécidt a Kincstar fog kiildeni.

Medgyesegyhiaza Kossuth tér 5. sz alatti Idosek Otthona Kkiilonallé garazsépiilet atalakitasa-
bévitése

Az Onkorminyzat a Kossuth tér 5. szam alatti Idések Otthondban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosdg Kozbeszerzési Dontdbizottsaga (kdzérdekli bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kellett volna foganatositani.

2025. 02. 25. A Dontébizottsag 1 millid forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel0sség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kdzbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési DontObizottsaga (kozérdekli bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (11) Az ajanlatkéro a
kozbeszerzési eljardasban valo részvétel jogat fenntarthatia az el6z6 évben, arubeszerzés és szolgaltatas
esetén szazmillio forint, épitési beruhazas esetéen egymilliard forint, dltalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott arbevételt el nem éro azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eldirt alkalmassagi
kovetelmeényeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelo mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkéro és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiség és a tisztesség kovetelményeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”
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2025. 02. 25. A Dontdbizottsag 2 millio forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti feleldsség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Versenyképes Jarasok Program

Onkormanyzatunk konzorciumban az alabbi pélyazatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések lizemeltetését segitdé okos megoldasok Okoshalozatok smartgrid) kialakitdsa. -
»Energiakozosség létrehozasa a MezOkovacshazai Jarasban” Medgyesegyhaza konzorciumvezetésével
18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyézat hataridében benyujtasra keriilt.

2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezokovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
ilésén dontottek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az aldbbi fejlesztési igényeket tdimogatdsra
javasolja a Kozigazgatasi és Terliletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrol a
végleges dontést.

2025. 06. 24. A Jarasi Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatési és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozé tamogatd
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezd 1épéseként, a timogatasi
igények kidolgozésa €s benytjtasa.

A Magyar Allamkincstar feliiletére a timogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltolteni. A tamogatasi igényeket formai és jogosultsagi szempontbél a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hidnytalanul feltoltott és valamennyi vonatkoz6 jogszabalyi eldirasnak megfeleld tamogatési
igények tekintetében a tdmogatasrol szold dontést a kozigazgatasi és teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tamogatoi okiratok kiadasat és a timogatas folydsitasat a Magyar
Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatds Osszegét eléleg formédjaban utalja 4t a timogatas
kedvezményezettjei szdmara a tamogatoi okirat hatalyba 1épését kovetden. Az alabbi tablazatban
talalhatok a hataridében benytjtott tamogatasi igények.

2025.09.08. napjaval a Tamogatoir Okiratot az Onkorméanyzat megkapta, a sziikséges nyilatkozatok
megkiildésre keriiltek a MAK részére.

2025. oktdber megbizasi szerz6dés keriilt aldirasra a HAROM-H-Solar Kft.-vel — Energiakozosség
létrehozéasara vonatkoz6 szakmai tandcsadasra.

Versenvképes Jarasok Program II. iitem

2025. november 10. Benyujtasra keriilt a fejlesztési igény a Kormanyhivatali Adattaron keresztiil.
Medgyesegyhaza konzorcium vezetésével, valamint Kaszaper, Dombiratos, Magyarbanhegyes
konzorciumi tagokkal alkotva konzorciumot a fejlesztési igényben megjeldlésre kertilt telepiilésenként
1-1 db gépjarmi beszerzésére igény. A teljes konzorciumra 54.800.000 Ft 6sszegben keriilt benyujtasra.

2025.12.01. A palyazat benyujtasa folyamatban van, Medgyesegyhdza konzorcium vezetd lesz jogosult
benyujtani a palydzatot, a konzorciumi partnerek jovahagyasaval, nyilatkozat aldirasaval.

2026.01.28. Tamogat6 dontés érkezett

2026.02.18. Bekiildésre keriiltek a TAmogatdi dokumentumhoz sziikséges anyagok.

2026.03.23. A Tamogatoi okirat megérkezett.
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TOP Plusz-1.2.1-21 Elheté telepiilések

A péalyéazat benyjtasi hatarideje: 2025. 11. 30.

A felhivas Ojranyitasa miatt lehet6ség nyilik az dnkormanyzatnak palyazatot benyujtania, mely az alabbi
célteriileteket célozza meg:

,B” Belteriileti zdldinfrastruktura fejlesztése — 121/1 helyrajzi szamon park fejlesztése, utcabttorok
elhelyezése, hulladékgytijtok kihelyezése, novénytelepités

,C”7 Kozosségi, kulturalis, sportolasi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések — 135 hrsz
parhuzamos parkolok kialakitasa, csomdpont atépitése

,D” Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés — 0120 orszagos kozat mellett j kerékparut épitése

Tervezd: harom arajanlatos beszerzés megtortént, tervezo kivalasztasa jelen iilés napirendi pontja

Konzorciumi egyiittmiikddési megallapodds: Békés Varmegyei Onkormanyzat lett felkérve konzorciumi
partnernek projekt menedzsment feladatok ellatasara, a konzorciumi megéllapodas alairasa folyamatban
van.

A kerékparut épitése az eldzetes felmérések alapjan 13 telket érint, melynél sziikséges lesz a kisajatitas
lebonyolitasa. Elore lathatdan a kisajatitasi dokumentacié Osszeallitasa, kisajatitas, miivelési agbol valo
kivonas dija, ligyvédi, ingatlan értékbecsléi és foldhivatali dijak Gsszesen 8-10 millid forint. Ebbdl a
palyazati koltségvetésben ingatlan vasarlas koltségsoron az 0sszkoltségre vetitve 2% szamolhato el.

2025.11.28. A palyazat benyujtasa megtortént.

2025.12.08. Az 1. szamu hianypdtlas 2025.12.09. napjan teljesitésre kertilt.

2026. 03.03. Tamogatasi kérelem tamogathatdsagarol értesités érkezett 171.187.469 Ft-rol

2026.03.09. Tamogatasi szerzodéshez sziikséges dokumentumok egyeztetése a Kincstarral, sziikséges
mellékletek beszerzése

BGA ..Magyar magyvar kozosségi tevékenységek tamogatisa” — Testvértelepiilési egyiittmiikodés
megerositésének tamogatasa

Tamogatasi intenzitas: 100%

Megyvalositas kezdete: 2025.09.01.

Megvalositas vége: 2025.04.30.

Tamogatas osszege: 1.400.000 Ft

Tamogatoi Okirata megérkezett. 1.400.000. Ft tdimogatasi Osszeggel.

A tamogatas Osszege a 2026. 04.17. napjan tartand6 Gutarol Kitelepitettek Napja rendezvény
megtartasara kertil felhasznalasra.

2026.03.02. Kis Kata és zenekara eléadasa bruttd 750.750 Ft 6sszegben megrendelésre kertiilt. Ugyan
ezen a napon a 6 fOs gutai delegacio szamara szallas foglalasa tortént a Gyulai Koml6 Hotelben.

Magyvar Falu Program keretében benvyujtasra keriiltek az alabbi palyazatok:

Kozvilagitas korszerisitésének tamogatasa 5.000 f6 alatti telepiiléseken — palyazat benytjtasra
keriilt
2026.01.23. Tamogatoi okirat megérkezett

MFP-TKVI1/2026 Telepiilési kozlekedési és vizelvezetési infrastruktira fejlesztése
2026.02.13. Palyazat benyujtasra kertilt
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Damjanich utca, Zsilinszky Utca, Achim utca, Wesselényi utca bizonyos szakaszainak felujitdsara
vonatkozoan.

2026.02.25. Hianypotlas érkezett, mely benyujtasra keriilt 2026.03.09. napjan

MFP-OTIFB/2026 Onkormanyzati tulajdont ingatlanok fejlesztése, onkormanyzati
feladatellatashoz kapcsolodo beszerzések

2026.01.20. Palyazat benyujtasra kertilt. Kommunalis eszkozokre és kistraktorra

2026.01.22. Hianypotlas érkezett, mely benyujtasra keriilt 2026.01.26. napjan

2026.01.27. Hianypotlas kiegészités érkezett, mely 2026.01.29-én benyujtasra kertilt.

Medgyesegyhdza, 2026. marcius 26.

Ruck Marton
polgarmester
ElGterjeszto: Ruck Marton polgarmester
Eléterjesztést attanulmanyozta ¢s | Varga Istvan Tamas jegyzo
fellilvizsgalta:
El6terjesztést készitette: Kiss Jennifer
Melléklet: -
Sziikséges dontés: tudomasul vétel
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