

I-2.

Készítette: dr. Kormányos László jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. szeptember 5. napi ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat nyertes TOP-os pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat által elnyert TOP-os pályázatok jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014 - A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 50 000 000 Ft
Projekt kezdete: 2017.07.01
Projekt fizikai befejezése: 2018.11.30
Projekt helyszíne: Hősök u. 2. (115 hrsz.)

A Varázserdő Óvoda utcafront felőli irányában terveztük kialakítani az épületbővítést, ami a meglévő épülethez egy nyaktaggal kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó akadálymentes WC került megtervezésre.

A projekt kapcsán az előleg mely 100 %-os mértékű, lehívásra került. A projekt előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, 2017. szeptember 6-án egyeztetésre kerül sor a Projektfelügyelet Kft. munkatársa, a tervező, valamint a projektmenedzsmenst részvételével.

A kötelezően ellátandó nyilvánosság kapcsán az aloldal elkészült, a projekttábla kihelyezésre került.

TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014 - Zöld város kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 220 000 000 Ft
Projekt kezdete: 2017.06.01
Projekt fizikai befejezése: 2019.10.31
Projekt helyszíne: Kossuth tér 525 hrsz. Sporttelep 212 hrsz. Kossuth tér 121/2 hrsz. Kossuth tér 198/1 hrsz. Szondy u. 1184 hrsz. Gárdonyi u. 1/6 hrsz.

A Kossuth téren, a Polgármesteri Hivatal előtti kis utcában a tuja fák frissítése történne meg, valamint LED-es kandeláberekkel történne a világítás, valamint parkoló szigeteket alakítanánk ki.

Az Idősek Otthona parkjának rendezése történik, olyan térkövek kerülnek lerakásra, melyek vízáteresztőek. Lesznek kerti padok kiülő helyek, növényeket telepítünk. Levendula ágyásokat telepítünk, öntözőrendszer kerülne kialakításra. Napelemes LED-es kandelábereket telepítünk. A filagória mellé kialakítunk egy kis főzőhelyet.

A Csanád vezér parknál lesz egy sétány, mellette virágágyások. Ökotérköből kerül kialakításra, lesznek padok, és napelemes kandeláberek.

A Szondy utcában elvetettük a játszótér kialakításának lehetőségét, mivel az balesetveszélyes, itt is levendula ágyásokat és rózsá ágyásokat alakítunk ki.

A Sportpálya pénztárja felújításra kerül, beléptető forgó kerül kialakításra. Előtte akadálymentes közlekedő burkolat kerül lerakásra. Szabadtéri fitnesspark kerül kialakításra, 7 elemmel, melynek gumi burkolata lenne, valamint LED-es kandeláberekkel. A foci pályán lévő 6 db lámpatest, valamint a kispadok cseréje történik. A futópályára gumi burkolat kerül.

A Művelődési Ház előtti téren öltöző épület épül, mobil nagyszínpad, valamint egy kisebb mobil színpadot is tervezünk. A Művelődési Ház előtt Művelődési ház elé a két zöld területre kerti pad szetteket, pingpong asztalt, kültéri sakkot tervezünk. Májusfát, virágos köríst, levendulaágyásokat telepítünk. Esetleg egy digitális óra is elhelyezésre kerülhet.

Mindezek tervek, a szeptember 6-i egyeztetőn derül ki, hogy a költségvetésbe minden belefér-e, esetleges módosításokat még mindig fogadnak a tervezők. Több egyeztetést folytattunk már a tervező és a projekt előkészítők, intézményvezetők részvételével, mely során több észrevétel, javaslat merült fel a fejlesztésekkel kapcsolatban.

A projekt kapcsán az előleg mely 100 %-os mértékű, lehvására került.

A kötelezően ellátandó nyilvánosság kapcsán az aloldal elkészült, a projekttáblák kihelyezésre kerültek.

TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028 - Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése

Támogatás összege: 59 994 999 Ft

Projekt kezdete: 2017.07.01

Projekt fizikai befejezése: 2018.10.31

Projekt helyszíne: Luther u. 1 (123 hrsz.)

A fejlesztés eredményeképpen Medgyesegyháza Egészségügyi Központ épületében megújul az összes padlóburkolat, akadálymentes belső nyílászárók kerülnek beszerelésre. Kialakításra kerül egy baba-mama szoba is.

A projekt kapcsán az előleg mely 100 %-os mértékű, lehvására került. A projekt előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, 2017. szeptember 6-án egyeztetésre kerül sor a Projektfelügyelet Kft. munkatársa, a tervező, valamint a projektmenedzsmenst részvételével.

A kötelezően ellátandó nyilvánosság kapcsán az aloldal elkészült, a projekttábla kihelyezésre került.

TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007 Összefogással Medgyesegyháza Társadalmi integrációjáért

Támogatás összege: 52 532 349 Ft

Projekt kezdete: 2017.06.01

Projekt fizikai befejezése: 2020.05.31

Projekt helyszíne: Lászlótelep

A projektben az alábbiak kerülnek megvalósításra:

A Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, Gondolatébresztő a környezetért, Életpálya műhely, Támogató csoport megvalósítása, Lakossági fórum megvalósítása, Vitalitás napja, Biztosítékunk az egészség tanácsadás, Adj lehetőséget magadnak! tanácsadás, Tudj meg többet egészségedről! működtetése, Konyhakerti praktikák működtetése, Tudásbázis működtetése.

A projekt kapcsán az előleg mely 100 %-os mértékű, lehvására került.

A projekt kapcsán az előleg mely 100 %-os mértékű, lehvására került. A projekt előkészítő tevékenységek folyamatban vannak, A kötelezően ellátandó nyilvánosság kapcsán az aloldal elkészült, a projekttábla kihelyezésre került.

A projektek vonatkozásában árajánlatot kértük dr. Dimák Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadótól hogy az egyes költségvetési soroknál szereplő tételek vonatkozásában szükség van-e közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve ha igen, az milyen eljárásrendben történik. A közbeszerzési szaktanácsadó állásfoglalása megérkezett, mely alapján elindulhatnak a tevékenységekre vonatkozó ajánlatkérések.

Fentiek alapján kérem a tájékoztató elfogadását.

Medgyesegyháza, 2017. augusztus 31.



dr. Nagy Béla György SK.
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László
jegyző

