

III-7.

Készítette: Balla László műszaki ügyintéző

## ELŐTERJESZTÉS

**Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. szeptember 5.-i ülésére**

**Tárgy: Döntéshozatal az önkormányzat tulajdonában álló beton- és egyéb építési törmelék zúzásáról, újrahasznosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 277/2016. (XI.29.) számú Kt. határozatában döntött arról, hogy a régi „állatvásártéren” felhalmozott, hozzávetőlegesen 400 m<sup>3</sup> bontott építési törmeléket a békéscsabai Kötőrő Telep Kft. ajánlatát elfogadva összetörési, bruttó 1 193 800 Ft összegben a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.

A megkötött vállalkozási szerződés szerint a kötörést a vállalkozónak 2017. első negyedévében kellett volna elvégeznie.

A vállalkozó áprilisban jelezte, hogy nincs meg az engedélye arra, hogy a gépeket a helyszínre szállítsa. Mi azon az állásponton voltunk, hogy mindenképpen helyben kellene megtörténnie a törésnek, hiszen a kövek el- és visszaszállítása jelentős költséggel jár és nem adottak a megfelelő logisztikai feltételek sem. Ezt a vállalkozó el is fogadta és haladékat kért arra vonatkozóan, hogy beszerzi az engedélyt.

Mára kiderült, hogy a vállalkozó mégsem tudja „leműszakiztatni” a mobil kötörőt.

A vállalkozó ajánlata ezért jelenleg a következő:

„Továbbra is a már említett lehetőséget tudjuk Önöknek felajánlani: Az árajánlatban szereplő összegért a letörésre váró építési-bontási törmeléket beszállítjuk, letörjük a telephelyünkön és a letört anyagot visszaszállítjuk Önökhöz. Az árajánlatban szereplő gépek ki és beszállítása, dolgozók munkába járása, az útvonalengedély összege fedezi a be és kiszállítást. A ki és beszállítás minden alkalommal hídmérlegen keresztül történik. Minden egyes beszállításról és kiszállításról mérlegjegy készül. A mérlegjegyek alapján pontos elszámolást készítünk. A munkát 2017 októberében tudjuk kezdeni.”

Megkeresésre került a korábbi árajánlattevő, az orosházi Fehér és Fehér Kft.-is, ők meg tudnák helyben oldani a törést az alábbi ajánlat szerint:

„Áttekintettük a folyó munkáinkat, ezúton megerősítjük a legutóbb küldött árajánlatunkat, ami 2.750,-Ft/m<sup>3</sup> +ÁFA.

Kérdéseikre a válasz: Gépeink beférnek az üres területre. A mennyiség meghatározása utólagos helyszíni tételes felméréssel történik. A munka kezdése várhatóan szeptember vége.”

A tényleges mennyiség meghatározása jelenleg csak becsülhető, hiszen nem az előírt „köbözhető” prizma van tárolva. Az eltelt időben a járdabontások, építések miatt az eddigi becsült 400 m<sup>3</sup> is gyarapodott.

Összefoglalva: az egy köbméterre vetíthető fajlagos ár a kötörsre békéscsabai beszállítással és visszaszállítással bruttó 2.984,- Ft.

Az orosházi helyben történő kötörsnél pedig bruttó 3.492,- Ft a fajlagos egységár.

**Javaslat:**

A helyben történő kötörs időben rövidebb és „ellenőrizhetőség” miatt is kedvezőbbnek tűnik. A munkálatok megkezdése is lényeges, hiszen ha az időjárás engedi, akkor még a legkritikusabb utcában a tört anyag felhasználható, bedolgozható. Az orosházi ajánlat szerint a település szeptember végére várható, míg a békéscsabai törsnél októberi kezdés van megjelölve.

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város régi állatvásár terén felhalmozott, hozzávetőlegesen 400 m<sup>3</sup> bontott építési törmelék Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú és kezelésű közútjain történő újrahasznosításához szükséges összezúztatását engedélyezi.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a ..... Vállalkozástól rendeli meg a fent nevezett építési törmelék összezúztatását, bruttó ..... Ft összegben a 2017. évi költségvetési tartalék terhére.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozói szerződés aláírására.

A képviselő-testület hatályon kívül helyezi a tárgyban kelt 277/2016. (XI.29.) számú Kt. határozatot.

Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

Medgyesegyháza, 2017. szeptember 1.

Ellenjegyezte:

  
dr. Kormányos László  
jegyző  
7.  
Medgyesegyháza

  
dr. Nagy Béla György sk.  
02 polgármester  
Medgyesegyháza

**[balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu](mailto:balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu)**

---

**Feladó:** "Fehér és Fehér Kft" <fcherkft@index.hu>  
**Dátum:** 2017. augusztus 31. 11:16  
**Címzett:** <balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu>  
**Tárgy:** Re:Fw: Medgyesegyháza aprítás módosított árajánlat  
Tisztelt Balla László Úr!

Áttekintettük a folyó munkáinkat, ezúton megerősítjük a legutóbb küldött árajánlatunkat, ami 2.750,- Ft/m<sup>3</sup> + ÁFA.

Kérdéseikre a válasz:

Gépeink beférnek az üres területre.

A mennyiség meghatározása utólagos helyszíni tételes felméréssel történik.

Munka kezdése várhatóan szeptember vége.

Üdvözlettel:

Mojsza József  
építés vezető

30-349-9611

-- Eredeti üzenet --

**Feladó:** [balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu](mailto:balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu)  
**Címzett:** Fehér és Fehér Kft<fcherkft@index.hu>  
**Elküldve:** 2017. augusztus 31. 11:2  
**Tárgy :** Fw: Medgyesegyháza aprítás módosított árajánlat

Igen tisztelt Fehér László és Mojsza Urak !

Feltétlenül szeretném ha megerősítenék az ajánlatukat illetve mivel remélem, hogy kedden végre pozitív döntés születik megírnák azt is, hogy mikor tudnának jönni.

Nagy-nagy tisztelettel és köszönettel:

Balla László  
06-30-973-09-09

**From:** [balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu](mailto:balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu)  
**Sent:** Wednesday, August 30, 2017 9:09 AM  
**To:** [jegvzo@medgyesegyhaza.hu](mailto:jegvzo@medgyesegyhaza.hu) ; Fehér és Fehér Kft  
**Cc:** [nagy.bela@medgyesegyhaza.hu](mailto:nagy.bela@medgyesegyhaza.hu) ; [sulczne@medgyesegyhaza.hu](mailto:sulczne@medgyesegyhaza.hu) ; [Katona Ilona](#)  
**Subject:** Re: Medgyesegyháza aprítás módosított árajánlat

Tisztelt Fehér László és Mojsza Urak !

Jövő héten lesz képviselő-testületi ülés.

Emiatt feltétlenül szeretnénk ha holnap 16 óráig megadnák végleges ajánlatukat a kötőrésre külön kitérve a tényleges mennyiség megállapítására.

Munkájukat, közreműködésüket ezúton is köszönjük.

Tisztelettel Dr. Kormányos László jegyző megbízásából:

Balla László

2017.09.01.

A gépek őrzés-védelme Megrendelő feladata.

**Elszámolás:** A munka elvégzése után, helyszíni tételes felmérés alapján.

**Fizetési feltételek:** 30 napos átutalási határidőn belül.

Ha kérdése merül fel ajánlatunkkal kapcsolatban, várjuk visszajelzését!

Tisztelettel:

Fehér László

Ügyvezető igazgató



5900 Orosháza Szőlő Krt. 9.

Tel: 68/510-540

| -

**[balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu](mailto:balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu)**

---

Feladó: "Lászlóné Járási" <kotorotelepkft@gmail.com>  
Dátum: 2017. augusztus 30. 11:59  
Címzett: <balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu>  
Tárgy: Re: Medgyesegyháza kötörés  
Tisztelt Balla László!

Sajnos ott Önöknél helyben nem tudjuk letörni az anyagot, ugyanis a mobiltörőt le kellene műszakiztatnunk amire jelenleg sajnos nincs anyagi forrásunk.

Továbbra is a már említett lehetőséget tudjuk Önöknek felajánlani:

Az árajánlatban szereplő összegért a letörésre váró építési-bontási törmeléket beszállítjuk, letörjük a telephelyünkön és a letört anyagot visszaszállítjuk Önökhöz.

Az árajánlatban szereplő gépek ki és beszállítása, dolgozók munkába járása, az útvonalengedély összege fedezi a be és kiszállítást.

A ki és beszállítás minden alkalommal hídmérlegen keresztül történik.

Minden egyes beszállításról és kiszállításról mérlegjegy készül. A mérlegjegyek alapján pontos elszámolást készítünk.

A munkát 2017 októberében tudjuk kezdeni.

Amennyiben így megfelel Önöknek, kérem jelezzenek vissza.

Tisztelettel,  
Járási Lászlóné

2017. augusztus 30. 9:00 írta, <[balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu](mailto:balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu)>:  
Tisztelt Járási Lászlóné !

Jövő héten képviselő-testületi ülésünk lesz.

Jelen képviselői döntés alapján itt helyben történne a kötörés.

Mint tudjuk ez nem valósult meg és lényegében a megkötött vállalkozási szerződés is lejárt !

Annak érdekében, hogy a képviselő-testületet megfelelően tudjuk tájékoztatni a megfelelő döntéshozatal érdekében kérem, hogy erősítse meg korábbi levelezésünkben Ön által közölt új ajánlatát.

Kérném külön kiemelni, hogy mikorra tudnák beütemezni a kötörést és annak meghatározását is, hogy a mérlegelés, köbméter megállapítás miként történne !

Természetesen önkormányzatunk számára továbbra is az lenne a megfelelő ha helyben történne meg a kötörés, de ha ez nem megy mindenképpen kell foglalkoznunk az "új" ajánlattal is !

A választ, tájékoztatást ajánlatát legkésőbb holnap 16 óráig várnánk !

Tisztelettel és köszönettel Dr. Kormányos László jegyző megbízásából:

2017.09.01.

műszaki ügyintéző

**From:** Lászlóné Járasi  
**Sent:** Monday, May 08, 2017 9:25 AM  
**To:** balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu  
**Subject:** Re: Medgyesegyháza kötőrés

Tisztelt Balla Úr  
Sajnos még nem tudtuk megoldani a mobiltörővel kapcsolatos gondokat.  
Békéscsaba, 2017.05.08.  
Tisztelettel Járasi Lászlóné

2017. május 8. 9:10 írta, <balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu>:  
Tisztelt Járasi Lászlóné Úrhölgy !

Önkormányzatunk továbbra is azon van, hogy a kötőrés helyben itt Medgyesegyházán  
történjen meg !

Várom visszajelzését, hogy ez megoldható lett-e mára ? !

Amennyiben nem úgy akkor nekem új "kivitelezőt" kell keresnem !

Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Nagy Béla György polgármester nevében és megbízásából:  
Balla László  
műszaki ügyintéző

**From:** Lászlóné Járasi  
**Sent:** Monday, April 10, 2017 2:30 PM  
**To:** balla.laszlo@medgyesegyhaza.hu  
**Subject:** Re: Medgyesegyháza kötőrés

Tisztelt Balla László!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy egyelőre nem kapunk útvonalengedélyt a mobiltörő  
szállítására.

Ezért ajánlatunk a következő:

Az árajánlatban szereplő összegért a letörésre váró építési-bontási törmeléket beszállítjuk,  
letörjük a telephelyünkön és a letört anyagot visszaszállítjuk Önökhöz.

Az árajánlatban szereplő gépek ki és beszállítása, dolgozók munkába járása, az  
útvonalengedély összege fedezi a be és kiszállítást.

Minden egyes beszállításról és kiszállításhoz mérlegjegy készül.

A munkát leghamarabb 2017. Május első hetében tudnánk kezdeni.

Amennyiben így megfelel Önöknek, kérem jelezzenek vissza.

Tisztelettel,  
Járasi Lászlóné

2017.09.01.

**Kötörő Telep Kft.**

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24/2.

Tel.:+36-30/207-3744

web: [http://kotoro.uw.hue-mail: kotorotelepkft@gmail.com](http://kotoro.uw.hue-mail:kotorotelepkft@gmail.com)

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött a Kötörő Telep Kft Békéscsaba Kétegyházi út 24/2 mint Vállalkozó,  
képviseli Járási Lászlóné és a

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal 5666 Medgyesegyháza Kossuth Lajos Tér 1,  
képviseli dr Nagy Béla György mint Megrendelő között az alábbi feltételek szerint:

1, A Vállalkozó elvállalja a Medgyesegyháza Város régi állatvásár terén felhalmozott  
a Megrendelő által összegyűjtött kb. 400 m<sup>3</sup> törmelék letörését bruttó 1.193.800 Ft  
egységáron.

2,A munka várható kezdete: 2017. I. negyedév

3,A munka várható befejezése: 2017. I negyedév

4,A Vállalkozó esedékes számláját a Megrendelő képviselője által igazolt teljesítési  
igazolással együtt fogadja be.

A Vállalkozó 2 példány eredeti számlát köteles a Megrendelő részére átadni.


Az számla összege a kézhezvételt követő 15 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre

5.Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó 15%-os késedelmi kamatot érvényesít.

6, A fentebb nem részletezettekben a Ptk vonatkozó fejezetei érvényesek.

Békéscsaba.2016-12.08.

Megrendelő



KÖTÖRŐ TELEP KFT.  
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 24/2.  
Adószám: 14275082-04

Vállalkozó

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000  
22/2016.

Jegyzőkönyvi kivonat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

277/2016. (XI.29.) Kt. határozat

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza Város régi állatvásár terén felhalmozott, hozzávetőlegesen 400 m<sup>3</sup> bontott építési törmelék Medgyesegyháza Városi Önkormányzat önkormányzati tulajdonú és kezelésű közútjain történő újrahasznosításához szükséges összezúztatását engedélyezi.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése, hogy a Kötörő Telep Kft. (5600 Békéscsaba, Ktegyházi u. 24/2.) Vállalkozástól rendeli meg a fent nevezett építési törmelék összezúzását, bruttó 1 193 800 Ft összegben a 2016. évi költségvetési tartalék terhére.

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert a feladat ellátására irányuló további szükséges intézkedések megtételére, a vállalkozói szerződés aláírására.


Határidő: értelem szerint

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester

dr. Nagy Béla György sk.  
polgármester

dr. Kormányos László sk.  
jegyző

Kivonat hitelesül:



Medgyesegyháza Polgármesteri Hivatal Medgyesegyháza	
Érkezési szám	Az érkezés napja.
763-51A/11	2016. évi. 01
DL	..... db melléklet





**MEDGYESEGYHÁZA POLGÁRMESTERÉTŐL**  
H-5666. Medgyesegyháza Kossuth Lajos tér 1. szám.  
Tel: +3668440000, e-mail: [nagy.bela@medgyesegyhaza.hu](mailto:nagy.bela@medgyesegyhaza.hu)

763-6/2016.ált.  
Előadó: Balla László

Tárgy: Építési bontási törmelék törésének  
megrendelése  
Melléklet: 1 képviselő-testületi határozat

Járási Lászlóné részére

**KÖTÖRŐ TELEP Kft.**

**B é k é s c s a b a**  
Kétegyházi út 24/2  
5600

*Tisztelt Járási Lászlóné Úrhölgy !*

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megtárgyalta az Önök által adott 2016.október 03.-i keltezésű árajánlatot a tulajdonunkban lévő bontott építési törmelék újrahasznosítására adott „kötörési” árajánlatukat.

A képviselő-testület a mellékelt 277/2016.(XI.29.) Kt. határozata alapján amellet döntött, hogy a medgyesegyházi un. állatvásártéren felhalmozott hozzávetőlegesen 400 m<sup>3</sup> bontott építési törmelék törését, összezúzását szétválasztását a helyszínen kívánja elvégeztetni Önökkel az árajánlatban szereplő árakkal.

A munkálat elvégzését ezúton rendeljük meg Önöktől.

A munkálatok elvégzését 2017. év első negyedében kérjük elvégezni az ajánlatukban szereplő árak alapján.

Bízva megrendelésünk elfogadásában várjuk a kézhezvételtől számított nyolc napon belüli visszajelzésüket illetve a „Vállalkozói szerződés tervezetüket” annak érdekében, hogy a szerződés ez évben aláírásra kerülhessen.

Medgyesegyháza, 2016. december 06.



  
Dr. Nagy Béla György  
polgármester