

I-2

Készítette: dr. Kormányos László jegyző

## ELŐTERJESZTÉS

### Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 27. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató a Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Medgyesegyháza Városi Önkormányzat elnyert pályázatainak jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom:

#### **Az Önkormányzat, mint főkedvezményezett pályázata:**

**Projekt címe: A medgyesegyházi Varázserdő Óvoda infrastrukturális fejlesztése**

**Támogatás összege: 50.000.000,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 05. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00014**

A Varázserdő Óvoda fejlesztésének eredményeként kialakításra került egy óvodai tornaszoba, mely az óvoda épület utcafront felőli oldalán, a meglévő épülethez egy nyaktaggal kapcsolódik. Az új épületrészben egy tornaszoba, egy öltöző, tároló és az eddig hiányzó akadálymentes WC került kialakításra. A kivitelezési munkákat az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. végezte. A projekt fizikai zárása 2019. május 31. napja volt. A használatbavételi eljárás befejeződött. Önkormányzatunk 354 506 Ft többlettámogatásra vonatkozó igényt nyújtott be, az elbírálásról tájékoztatás még nem érkezett, így a záró kifizetési kérelmet nem tudjuk benyújtani.

**Projekt címe: Zöld város kialakítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 220.000.000,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00014**

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőr tevékenységet az MLR Műhely Bt. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.

Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.

Marketing tevékenység feladatot a Dél-Békési Jövőkép Nonprofit Kft. végzi, melyet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Marketing soft tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Zöld Infrastruktúra Hálózat Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA), a dokumentumot a Projektfelügyelet Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Eszközbeszerzés keretében mobil színpad került vásárlásra, a Szatyai Stage Team Kft.-től.

A projektben van tartalék, mely felhasználására vonatkozóan engedélyt kell érni a Magyar Államkincstártól, mint közreműködő szervezettől.

Építés:

A projekt kivitelezés szempontjából három részre lett felbontva,

- rekortán futókör kialakítása, kivitelezést végezte Szegedi Pál EV
- öltöző-kiszolgáló épület kialakítása kivitelezést végezte az OKÉP Kft.
- zöld város építés, a kivitelezést végezte a BÓLEM Kft.

A kivitelezés minden eleme megvalósult, a BÓLEM Kft. kifizetése folyamatban van.

**Projekt címe: Medgyesegyháza Egészségügyi központ infrastrukturális fejlesztése**

**Támogatás összege: 57.872.974,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00028**

A pályázat keretében a Medgyesegyháza, Luther u. 1. szám alatti Egészségügyi központ felújítása valósult meg. A projekt kivitelezője az Országos Karbantartó és Építőipari Szolgáltató Kft. volt.

Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőri tevékenységet a Rex Terra Kft. végezte, mely tevékenység elvégzésre került, a vállalkozó kifizetése megtörtént

Közbeszerzési szakértő, a feladatot Sonkoly János EV végezte, a tevékenység elvégzésre került, a kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése folyamatban van.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

Eszközbeszerzés keretében méhnyakrák-szűréshez szükséges eszközök kerültek beszerzésre, a Synap-sys Bt. től.

A legutolsó szakmai beszámoló benyújtásra került, ennek elfogadása folyamatban van.

**Projekt címe: Lászlótelep szegregátum felszámolása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 175.107.818,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 08. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002**

Előkészítő tevékenység, Projektfelügyelet Kft. végezte, valamint az MLR Studio Kft. A vállalkozók kifizetése megtörtént.

Műszaki ellenőri tevékenységet az MLR Műhely Bt. végzi.

Közbeszerzési szakértői feladatot Szűcs István végzi.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A projekt keretében a szegregátumból (Lászlótelep) és a szegregációval veszélyeztetett területről (Bánkút egy lehatárolt része) integrált területre költöztetés tervezett, a Dózsa u. 2., a Wesselényi u. 61., a Fáy u. 83., valamint a Fáy u. 91. szám alá., új önkormányzati szociális bérlakásokba. Ezen felül a Bánkúti Községi Ház padlózata kerül felújításra, a falak tisztasági meszelést kapnak. A vizesblokkok, a konyha felújításra kerül. A Községi Házat körülvevő zöldfelületen játszótér kerül kialakításra, kamerarendszerrel. A Községi Tér épületébe valamint a bérlakások bútorzatához eszközbeszerzésre is lehetőség van. A projektben azok a személyek költözhetnek, akik a TOP521 projekt keretében egyéni fejlesztési tervben részesülnek.

A közbeszerzési eljárás megindításához a tervdokumentációk pontosítása van folyamatban. A kivitelezés csak tavasszal kezdődhet meg.

**Projekt címe: Összefogással Medgyesegyháza társadalmi integrációjáért**

**Támogatás összege: 52.532.349,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 06. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2021. 06. 30.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00007**

A projekt célcsoportja, egy a projektben lehatárolt akcióterületen élő lakosság, mely szegregációval és szegregációval veszélyeztetett területet is magában foglal. Ez alapján a lehatárolt akcióterület Lászlótelep és Bánkút településrészek összessége. A projekt keretében tervezett tanácsadások, rendezvények emiatt Bánkúton valósulnak meg, a Községi Ház épületében.

Az alábbi rendezvények, tanácsadások kerülnek Önkormányzatunk által lebonyolításra: Tudj meg többet egészségedről!, Életpálya műhely, Tudásbázis, Konyhakerti praktikák, Biztosítékunk az egészség, Adj lehetőséget magadnak! A rendezvények és tanácsadások lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

Két alkalommal lakossági fórum megtartása szükséges.

Konzorciumi partner, a Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány által lebonyolításra kerülő rendezvények a Gondolatébresztő a környezetért, Vitalitás napja.  
Támogatott tevékenységek:

Előkészítő tevékenységet a Projektfelügyelet Kft. végezte, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projekt zárásig szükséges végezni.

A projektmenedzsmenti feladatokat a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

A Marketing tevékenység keretében a rendezvényekhez kapcsolódóan plakátokat, szórólapokat, szűrőfüzeteket készít az Art Copy Studio Kft. A tevékenység a projekt zárásáig folyamatos.

A program megvalósítása alatt a projektet támogató, a megvalósítást elősegítő szereplők részvételével úgynevezett „Támogató csoport”-ot kellett létrehozni és működtetni. A Támogató csoport üléseinek lebonyolítását a Településüzemeltetés Kft. végzi.

A projektben foglalkoztatásra kerül szakmai vezető és két szociális munkás. A szakmai vezető felelőssége a tevékenységek irányítása, a kitűzött célok elérése, az indikátorok teljesülésének monitoringja, a szakmai feladatok irányítása, a célcsoporttagot részére juttatott szolgáltatások irányítása, a belső szakmai irányítás és a külső vállalkozói feladatok koordinálása. A szociális munkások feladata az egyéni fejlesztési tervek elkészítése, melyek legalább 3 havonta felülvizsgálatra kerülnek. A terepen dolgozó szociális munkás vállalták EFOP pályázati forrásból megvalósuló központi módszertani képzésen való részvételt.

A projektben lehetőség volt Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) és Községi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítésére. Az ITS a TOP-2.1.2 projektünk megvalósítása miatt szükséges volt elkészülni, a KBT jelen projekt szükséges eleme. A két dokumentum elkészítése a projekt költségvetésébe, mint szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás költsége betervezésre került, az Magyar Államkincstár (MÁK) általi aláírt Támogatási Szerződésben szerepel. A dokumentumok elkészültek, azonban a MÁK a későbbiekben úgy döntött, hogy nem engedi a projektben elszámolni ezen a soron, álláspontjuk szerint a projekt előkészítő tevékenységei között lett volna lehetőség elszámolni. Így 7 112 000 Ft visszafizetési kötelezettsége lesz Önkormányzatunknak.

**Projekt címe: Cselekedjünk együtt! – helyi identitás és kohézió erősítése**

**Támogatás összege: 45.037.657,- Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2018. 09. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2022. 11. 30.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006**

Medgyesegyháza, Kevermes, Pusztatottlaka, Kaszaper, Nagybánhegyes, Medgyesbodzás, Almáskamarás, Nagykamarás települések önkormányzata és a Szent György-Jövő Építő és Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület konzorciumában valósul meg.

A projekt megvalósításának első két mérőföldkövében megvalósul egy közösségi tervezés, amelynek eredményeképpen elkészül a térség Helyi cselekvési terve. A lakosság számára többféle témakörben háromnapos képzések tervezettek. A közösségfejlesztő tevékenységeket bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági programok egészítik ki, továbbá eszközök beszerzésével támogatjuk a fent felsorolt tevékenységek hatékonyabb megvalósítását.

Támogatott tevékenységek:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat vonatkozásában:

A projekt Megalapozó dokumentumát a Békés Megyei Vállalkozási és Fejlesztési Nonprofit Kft. készítette, a vállalkozó kifizetése megtörtént.

A pályázat projektmenedzsere Kraszkó Mihály, pénzügyi vezetője Horváth László, a két feladat a projekt zárásáig folyamatos.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végezte, a tevékenységet a projektzárásig szükséges végezni.

#### **Az Önkormányzat, mint konzorciumi partner pályázata:**

**Projekt címe: Komplex humán szolgáltatások fejlesztése a helyi közösségekre és erőforrásokra támaszkodva**

**Támogatás összege: 491 442 188 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 11. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 10. 31.**

**Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00025**

**Konzorciumvezető: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata**

A pályázat a humán közszolgáltatások hatékonyságának növelésére és az azokhoz történő hozzáférés javítására irányul.

**Projekt címe: Komplex humán kapacitás fejlesztés a minőségi közszolgáltatásokért és a társadalmi hátrányok enyhítéséért**

**Támogatás összege: 492 806 144 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2018. 01. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2019. 12. 31.**

**Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00025**

## **Konzorciumvezető: Battonya Város Önkormányzata**

A pályázati kiírás a humán kapacitások területi különbségeinek csökkentése érdekében megvalósuló projektötleteket támogatja. Tájékoztatást kértünk a Projektfelügyelet Kft-től a benyújtható pályázatok szakmai tartalma vonatkozásában (1. melléklet). A pályázaton olyan konzorciumok indulhatnak, melyben legalább 5 önkormányzati konzorciumi partner szerepel.

**Projekt címe: Helyi foglalkoztatási együttműködés kialakítása a Mezőkovácsházi járásban**

**Támogatás összege: 400 000 000 Ft**

**Támogatás intenzitása: 100 %**

**Projekt kezdete: 2017. 04. 01.**

**A projekt fizikai zárása: 2020. 03. 31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00008**

A pályázat felhívás célja a helyi szinten létrejövő és/vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

További cél, olyan foglalkoztatási paktumszervezetek kialakítása a térségen belül, melyik segítségével először megyei, majd országos paktumhálózat jön létre. A felhívás keretében a térség releváns piaci szereplői, valamint a Békés Megyei Kormányhivatal és a térségbeli önkormányzatok fognak össze, hogy létrehozzanak egy olyan helyi paktumot, amely jelentősen javítja a járás munkaerő piaci helyzetét, képzéseket és álláslehetőséget kínálva az álláskereső és inaktív munkavállalók számára.

**Projekt címe: Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Medgyesegyházán**

**Támogatás összege: 10.469.210.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.10.30.**

**Projekt azonosító száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00180**

**A program célja:** a helyi és a vonzáskörzeten alapuló térségi szintű klímastratégiák kidolgozása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentést elősegítő helyi kapacitások megerősítése, valamint a klímaváltozással kapcsolatos lakossági szemléletformálás erősítése.

**A projekt időtartama során megvalósítandó tevékenységek:**

- Összevont klímastratégia készül
- Tájékoztató workshopok
- Helyi tanulmányi versenyek

- Rajzpályázat
- Általános iskolai vetélkedő
- Szakkörök tartása
- Médiakampány, illetve tájékoztató kiadványok
- Internetes aloldal
- Kreatív és játékos foglalkozások a klímatudatos szemlélet fontosságáról

A projekt célcsoportjai kor megoszlás alapján a gyermekek (6-14 éves korig), a fiatalok (15-18 éves korig) és a felnőtt lakosság (18 évtől idősebb).

A projekt szemléletformáló hatása kiemelten jelentős, az aktívan elérendő lakosok száma 595 fő, a passzívan megszólítandók száma 8.800 fő. A projekt több helyi civil szervezet bevonásával valósul meg.

**A projekt egyik fontos eleme, hogy Medgyesegyháza központjában 1 db Smartbench-Okospad kerül kihelyezésre. A pad kihelyezése célzottan klímavédelemhez kapcsolódik, mivel képes időjárási adatot gyűjteni a mikroklímáról.**

A projekt előkészítésében és megvalósításában **3 fő klímaszakértő került bevonásra**

- Doboz Eszter
- dr. Kukely György
- Fehér Balázs

Az előkészítő tevékenységet Városökológia Bt. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Árajánlatkérés 1 db okospad beszerzésére megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

Ajánlatkérés szolgáltatás beszerzésre megtörtént, a nyertes ajánlattevővel szerződéskötés következik.

**Projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése**

**Támogatás összege: 23.507.807.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

**Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00091**

**Medgyesegyháza Város Önkormányzata** által két épületen történik a napelemes rendszer kiépítése. A rendszerek 18 kWp (Polgármesteri Hivatal) és 16,8 kWp-s (Idősek Otthona) összteljesítményűek, így mindkettő háztartási méretű kiserőműnek tekinthető. A projekt során 60+60=120 db polikristályos Hanover Solar GmbH HS280p30 típusú, egyenként 280 Wp névleges teljesítményű, 16% hatásfokú napelem kerül elhelyezésre 2 tetőfelületen.

**Fejlesztési projekt költségvetéséhez tartozó tételek:**

- Projekt előkészítés, tervezés-kivéve közbeszerzés
- Közbeszerzési eljárás lefolytatása

- Műszaki ellenőri szolgáltatás
- Projektmenedzsment
- Képzéshez kapcsolódó költségek
- Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása (aloldal, „C” típusú tájékoztató tábla, sajtóközlemény, fotódokumentáció, térképtér)
- Tartalék
- Beruházás költségei

A projekt terv összeállításáért felelős természetes személy Bokor Béla – villamosmérnök.

A projekt terv készítői Hoványi Dávid – mérnök informatikus, Bajusz Attila – energetikus, Bokor Béla – villamosmérnök, Varga Zoltán – villamos üzemmérnök

Az előkészítő tevékenységet Opera Solar Kft. végzi, Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van, ha megérkezik, aláírásra kerül a teljesítésigazolás Opera Solar Kft. részére.

**Projekt címe: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése**

**Támogatás összege: 101.487.429.-**

**Támogatás intenzitása: 95%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

**Projekt azonosító száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

A pályázat keretében Medgyesegyháza, 0148/1 és 0148/2 helyrajzi számú földút rehabilitációja valósult meg, melynek kivitelezője Kaiser Aszfalt Kft. volt.

Az előleg számlák, illetve a részszámlák kifizetésre kerültek. Jelenleg folyamatban van a Támogató felé az 1. számú kifizetési kérelem elbírálása. Pozitív elbírálás esetén a két vég számla is kiegyenlítésre kerülhet. A beruházásnak van egy építési engedélyköteles része (szilárd burkolati rész) egy nem engedélyköteles része. Az engedélyköteles rész un. fordított áfá-s.

A legutóbbi helyszíni – kivitelezői és műszaki ellenőri – megbeszélésünk alapján a Kivitelező feladata többek között még a szilárd útburkolati részen a kialakított árok további rendbetétele, valamint a „Mogyi” felőli csomópont aszfaltburkolat süllyedéseinek helyreállítása.

A Kivitelező feladata továbbá az árok készítésénél kihordott föld és törmelék megfelelő elterítése az un. régi szennyvízleürítő helyen.

Közbeszerzési szakértői feladatot Sonkoly János EV végezte, a kifizetése folyamatban van.

Műszaki ellenőri feladatokat Barenga-Terv Kft. végezte el, kifizetése folyamatban van.

Nyilvánosság tevékenységet az Art Copy Studio Kft. végzi, a tevékenységet a projekt zárásáig szükséges végezni.

### **A Magyar Falu Program keretén belül:**

**Projekt címe: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése**



**Támogatás összege: 22.796.300.-**  
**Támogatás intenzitása: 100%**  
**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**  
**Projekt azonosító száma: MFP-NHI/2019**

Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.

Cél a hagyományos vidéki élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, szabadidős tevékenységeknek a fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

A pályázat tartaléklistára került.

**Projekt címe: Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására**  
**Támogatás összege: 15.000.000.-**  
**Támogatás intenzitása: 100%**  
**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**  
**Projekt azonosító száma: MFP-KKE/2019**

A pályázat célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságú települések számára a belterületi közterületek rendezettségének támogatása, feltételeinek javítása, megfelelő eszközállomány biztosítása.

A program esélyt ad az önkormányzatok számára az alapvető közfeladatok ellátása céljából a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzésére.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

**Projekt címe: Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása**  
**Támogatás összege: 15.000.000.-**  
**Támogatás intenzitása: 100%**  
**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**  
**Projekt azonosító száma: MFP-TFB/2019**

A pályázat célja a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések esetében a szolgáltatás biztosítását lehetővé tevő magas színvonalú, alacsonyabb károsanyag-kibocsátású és üzemanyag-fogyasztású gépjárművek beszerzésének támogatása.

A falubusz és tanyabusz szolgáltatás támogatása hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint az ifjúság vidékhez való kötődéséhez.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása, kötelező arculati elemek (fóliázás, emblémázás) biztosítása, forgalomba helyezéssel kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

A pályázat tartaléklistára került.

**Projekt címe: Orvosi eszköz**

**Támogatás összege: 3.000.000.-5.000.000.-3.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**

**Projekt azonosító száma: MFP-AEE/2019**

Önkormányzati tulajdonban lévő, állami finanszírozású közfeladatot ellátó orvosi rendelők működéséhez szükséges orvosi eszközök beszerzésének támogatása.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

A pályázat tartaléklistára került.

**Projekt címe: Óvoda udvar**

**Támogatás összege: 5.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**

**Projekt azonosító száma: MFP-OUF/2019**

A pályázat célja az óvodai játszóudvar, udvar és kültéri eszközfejlesztés támogatása, ezáltal a vidéki kistelepüléseken élő gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének segítése.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

A pályázat tartaléklistára került.

**Projekt címe: Óvodafejlesztés**

**Támogatás összege: 30.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.**

**Projekt azonosító száma: MFP-FOB/2019**

A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti lakosságú településeken óvoda kialakítása, építése, férőhely bővítése, felújítása és ezen beruházásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

**Projekt címe: Önkormányzati tulajdonú utak felújítása**

**Támogatás összege: 30.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.**

**Projekt azonosító száma: MFP-ÖTU/2019**

Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő utak felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kavicsal vagy közúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása.

Új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása.

Hídfelújítás, korszerűsítés.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

**Projekt címe: Temető fejlesztése**

**Támogatás összege: 5.000.000.- v. 30.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.**

**Projekt azonosító száma: MFP-FFT/2019**

A pályázati kiírás célja a települési önkormányzatok számára a vidéki temetők állapotának javítása, karbantartásukra, felújításukra, működési nehézségeik megoldásaira irányuló támogatás nyújtása.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

A pályázat tartaléklistára került.

**Projekt címe: Szolgálati lakás**

**Támogatás összege: 30.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**  
**A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.**  
**Projekt azonosító száma: MFP-SZL/2019**

A szolgálati lakás program célja az 5000 fő és ez alatti állandó lakosságsszámmal rendelkező kistelepüléseken közfeladatot ellátó személy részére a lakhatás biztosításának támogatása. A kiírás 100%-os önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, átalakítását, bővítését, funkcióváltását segíti, amely ingatlant a közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás céljából rendelkezésre bocsát a közfeladat betöltése idejéig.

Projekt-előkészítési, tervezési tevékenység, közbeszerzési eljárások lefolytatása, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsmenti feladatok teljes körű ellátása, tájékoztatás és nyilvánosság lebonnyolítása KRASZKÓ Projekt Kft. feladata.

A pályázat benyújtásra került.

**Egyéb VP-s pályázatok:**

**Projekt címe: Rendezvényszervezési eszközök beszerzése**  
**Támogatás összege: 352.700.-**  
**Támogatás intenzitása: 90%**  
**A projekt fizikai zárása: 2019.08.31.(Módosítási kérelem: 2020.12.31.)**  
**Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-4-17 1935298524**

A projekt megvalósulásával az önkormányzat saját rendezvényszervezési eszközökhöz jut, amelyek segítségével méltón képviselheti Medgyesegyházát megyei, országos rendezvényeken, kiállításokon.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 2 db rendezvénysátor, 1 db összecsukható kerti bárpult, 2 db sörpad garnitúra, 1 db napernyő és 1 db mikrofon beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.

**Projekt címe: Kertészeti kisgép beszerzése Medgyesegyházán**  
**Támogatás összege: 803.000.-**  
**Támogatás intenzitása: 60%**  
**A projekt fizikai zárása: 2019.08.31. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)**  
**Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1935452773**

A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.

A kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenység keretében függesztett tárcsa, függesztett kombinátor, rugós kapa kombinátorhoz, sima és csipkés tárcsalapok beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkő módosítási kérelme elfogadásra került.

**Projekt címe: Mezőgazdasági gépbeszerzés Medgyesegyháza Városi Önkormányzat részére**

**Támogatás összege: 2.362.400.-**

**Támogatás intenzitása: 60%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.11.29. (Módosítási kérelem: 2020.12.31.)**

**Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-1-17 1954337523**

A beszerzésre kerülő kertészeti kisgépek a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület területén működő önkormányzat tulajdonában lévő Medgyesegyházi Településüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. munkavégzéséhez járul hozzá. A projekt a felhívás céljaival összhangban van.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 1 db robbanómotoros szivattyú, 1 db palántázó, 1 db kézi ködképző, 1 db réselt, nyírócsapos, 2 fejes eke beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkőhöz módosítási kérelem került benyújtásra.

**Projekt címe: Eszközbeszerzés a bánkúti Baross László emlékházba**

**Támogatás összege: 2.205.988.-**

**Támogatás intenzitása: 90%**

**A projekt fizikai zárása: 2019.12.31.**

**Projekt azonosító száma: VP6-19.2.1.-49-6-17 1944346809**

A projekt keretében eszközbeszerzés történik, melyek elősegítik a bánkúti közösségi ház szálláshelyként való kiadását vagy a gyermekek nyári táboroztatását.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek megvalósítása 2 db étkező garnitúra, 1 db konyhaszekrény, 1 db mosogatótálca, 1 db gáztűzhely, 1 db fali mosogató csaptelep, 9 db fenyőágy, 7 db fenyő emeletes ágy, 5 db kétajtós, polcos szekrény, 12 db kollégiumi szék beszerzése.

A pályázat előkészítő tevékenységét a Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület végezte.

A záró mérőföldkőhöz módosítási kérelem került benyújtásra.

### **Egyéb pályázatok:**

**Projekt címe: Belterületi utak, járdák, hidak felújítása  
(Arany János és Kiss Ernő utca felújítása)**

**Támogatás összege: 15.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 85%**

**A projekt fizikai zárása: 2020.12.31.**

**Projekt azonosító száma: 442663 ebr42**

Tavalyi évben benyújtottuk, de nem kaptunk rá támogatást. Az idei évben is pályáztunk változatlan műszaki tartalommal.

Támogatói okirat megérkezett.

Kivitelezési költségből és műszaki ellenőri költségből tevődik össze. Nem kell külön közbeszerzési eljárást lefolytatni, csak ajánlatkérés szükséges.

A megvalósítás kezdő időpontja nem lehet 2020. április 1. előtti.

**Projekt címe: Településszintű ingyenes WiFi hálózat fejlesztése**

**Támogatás összege: 5.000.000.-**

**Támogatás intenzitása: 100%**

**A projekt fizikai zárása: Támogatási megállapodás ellenjegyzésétől számított 18 hónap**

**Projekt azonosító száma: WiFi4EU**

100 %-os vissza nem térítendő támogatottságot élvező, településszintű ingyenes WiFi hálózati fejlesztés

Az Európai Unió támogatásával, a WiFi4EU kezdeményezés keretében megvalósítható WiFi hálózat kiépítés/fejlesztés nagysebességű, ingyenes vezeték nélküli internet hozzáférést tesz elérhetővé a településen az Önkormányzat által meghatározott, a közösségi élet központjában álló telepítési helyeken.

Az Önkormányzatok az elnyert Utalvánnyal egy általuk kiválasztott, a WiFi4EU kezdeményezésben résztvevő WiFi telepítő vállalkozást bízhatnak meg a hálózat kivitelezésével.

A magas színvonalú ingyenes szolgáltatást mindenki igénybe veheti a lefedett területeken. A csúcstechnológiás hozzáférési pontokkal megvalósított WiFi hálózat turisztikai szempontból is javíthatja a település versenyképességét, miközben az oda látogatók mellett a településen élők számára is előnyös fejlesztés.

Az utalvány összegéből a körülményektől függően összesen 8-12 darab nagy kapacitású WiFi berendezés telepítésére van lehetőség, amely 6-10 helyszín lefedésére elegendő.

Az így kiépülő infrastruktúra alkalmas lesz egy térfigyelő kamerarendszer kiszolgálására is. Továbbá, a kiépített WiFi hálózatok a nyilvános hozzáférés biztosítása mellett alkalmas egy privát hálózat (pl. belső WiFi) működtetésére is, természetesen a publikus hálózattól teljesen elválasztva.

A projekt tényleges megvalósítására a Támogatási Megállapodás aláírásával vállal kötelezettséget az Önkormányzat. Az aláírástól számítva 18 hónap áll rendelkezésre a beszerzési eljárás lefolytatására és a hálózat kivitelezésére, beüzemelésére.

Fenntartási időszak: 3 év→üzemben kell tartani (3 éves garancia)

36 hónap jótállás, nincs plusz költség a fenntartási időszak alatt

**Célszerű önkormányzati tulajdonú épületeket kiválasztani.**

**A támogatási megállapodás aláírásra került 2019.10.31-én, státusza: ellenjegyzésre vár.**

**Célszerű megvárni, míg az ellenjegyzés megtörténik.**

**Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet jelen tájékoztató tudomásul vételére.**

Medgyesegyháza, 2019. november 22.

Kraller József s.k.  
polgármester

Ellenjegyezte:

dr. Kormányos László s.k.  
jegyző