



ELŐTERJESZTÉS

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. december 16. napján tartandó ülésére

Tárgy: TOP_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031 Civil-ház korszerűsítése Medgyesegyházán projektben felmerült pótmunka költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00031 azonosítószámú „Civil-ház korszerűsítése Medgyesegyházán” című projektjével kapcsolatban az alábbi pótmunka igények merültek fel a kivitelezés során.

A munkálatok előre haladása során műszaki tartalom változással kapcsolatos körülmények (pótmunkák) merültek fel. Az előre nem látható problémákra tekintettel vállalkozó pótmunkák elvégzésének szükségességét jelezte, mely tekintetében helyszíni bejárásra is sor került. Az előre nem látható műszaki problémák olyan munkálatokat eredményeztek, melyeket a megrendelővel, a tervezővel és a műszaki ellenőrrel egyeztetett a kivitelező.

A pótmunka az alábbi kivitelezési munkarészeket érinti:

- aljzat kialakítása miatti műszaki probléma,
- falnedvesedés miatti műszaki probléma,
- károsodott szarufa végek miatti műszaki probléma.

Tervdokumentációban nem szereplő, műszaki tartalom módosítást eredményező feladatokra a pótmunkák díja nettó 8.154.601 Ft + Áfa.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és szükséges döntések meghozatalára.

HATÁROZATI JAVASLAT

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00031 azonosítószámú „Civil-ház korszerűsítése Medgyesegyházán” című projektjével kapcsolatos pótmunka igények fedezetére 8.154.601 Ft + Áfa összeget biztosít a 2026. évi felhalmozási bevétel terhére.

Felelős: Ruck Márton polgármester

Határidő: értelem szerint

Medgyesegyháza, 2025.12.10.

Ruck Márton
polgármester

Előterjesztő:	Ruck Márton polgármester
Előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	Varga István Tamás jegyző
Előterjesztést készítette:	Kiss Jennifer pályázati ügyintéző
Melléklet:	-
Szükséges döntés:	egyszerű többség