

Vállalkozási szerződés 1.sz. módosítása

mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
Képviseli: Dr. Nagy Béla polgármester
Székhely/lakhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER BT.
Képviselő: Kovács János vállalkozó
Székhely/lakhely: 5920 Csorvás, Kossuth utca 9.

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

(Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együtt Szerződő Felek)

1. A Szerződő Felek 2009. június 29. – én „Medgyesegyháza - Bánkút Baross László emlékház felújítása” munkálatok elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 3.3. pontját módosítják:

Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a tárgyi munkával kapcsolatosan fotódokumentációt készít, valamint a rendelkezésére bocsátott helyszínrajzokon, vázlatterveken az esetleges változásokat feltünteti, illetve ha a rendelkezésre álló rajzok és műszaki leírás nem elegendő és nem kielégítő, saját költségére kiegészítő műszaki leírást, ill. dokumentációkat készít, amelyeket a műszaki átadás – átvétel során 1 példányban átad Megrendelőnek.

3. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 5.2. pontját módosítják:

A kivitelezés kezdési időpontja: **2010. április 06.**, amellyel egyidejűleg Megrendelő az építési munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadja tárgyi létesítmény kulcsaival, valamint az elektromos energia és víz vételi lehetőség.

A kivitelezés teljesítésének véghatárideje: **2010. július 20.**

4. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 6.1. pontját módosítják:

A szerződésben foglalt munkák vállalkozási díja

vállalási ár: **23. 058. 476,-Ft**

25% ÁFA: 5. 764. 619,-Ft

Mindösszesen:

28. 823. 095,-Ft

azaz **huszonnyolcmillió-nyolcszázhuszónháromezer-kilencvenöt forint**
bruttó ajánlati ár.

5. A Szerződő Felek az 1. pontban körülírt vállalkozási szerződés 6.2. pontját módosítják:

A vállalkozási díj egyösszegű átalányár, mely fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen szerződés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerződés tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a helyszíni körülményeket és adottságokat.

Megrendelő előleget nem biztosít, a számlák kifizetése banki átutalással történik. Fizetés a minden tekintetben megfelelő formájú és tartalmú számla befogadását követően a Megrendelő által igazolt, a teljesítéstől számított 60 napos határidővel történik. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő és a Műszaki ellenőr által aláírt teljesítési igazolás. A Vállalkozó 1 db vég számla kibocsátására jogosult.

6. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.

7. Jelen szerződésmódosítás az 1. pontban megjelölt Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

8. A vállalkozási szerződés 1.sz. módosítás elválaszthatatlan részét képező melléklet:

1.sz. melléklet: Támogató határozat

Medgyesegyháza, 2010. április 6.



Megrendelő

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER
BETÉTI TÁRSASÁG
5920 Csorvás, Kossuth u. 9.
Adószám: 20849986-2-04

Vállalkozó

CSORVÁSI ÉPÍTŐMESTER BT.

Ellenjegyzem:

Medgyesegyháza, 2010. április 6.



Gácsér Béla
jegyző