

Vállalkozási szerződés 2. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről

Cégnév/név: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

Képviseli: Ruck Márton

Székhely/lakhely: 5666, Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

mint **Megrendelő**(továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről

Cégnév/név: Csorvási Építőmester Bt.

Képviseli: Kovács János


Székhely/lakhely: 5920 Csorvás, Kossuth u.9.


mint **Vállalkozó** (a továbbiakban **Vállalkozó**) között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

(Megrendelő és Vállalkozó továbbiakban együtt Szerződő Felek)

1. A Szerződő felek 2009. június 29.-én Medgyesegyháza központjának felújítása munkálatainak elvégzésére vállalkozási szerződést kötöttek.
2. A Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 1.sz. módosításának 3.pontját módosítják:
A kivitelezés teljesítésének véghatárideje 2011. június 30.
3. Megrendelő vállalkozó részéről előteljesítést elfogad.
4. A Vállalkozási szerződés jelen szerződés módosítással nem érintett része változatlan tartalommal hatályban marad.
5. Jelen szerződés módosítás az 1. pontban megjelölt vállalkozási szerződés és az 1. sz. módosítás elválaszthatatlan részét képezi.

Medgyesegyháza, 2011. március 3.



Megrendelő



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat


Ellenjegyzem:

Medgyesegyháza, 2011. március 3.


Gácsér Béla

jegyző

CSORVASI ÉPÍTŐMESTER
BETÉTI TÁRSASÁG
5920 Csorvás, Kossuth u. 9.
Adószám: 20849986-2-04

Vállalkozó

Csorvási Építőmester Bt.