Medgyesegyhaza Varos Polgarmestere I-2. napirend
5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér 1.

E-mail: medgyes@medgyesegyhaza.hu,

Tel.: 06/68 440-000

TAJEKOZTATO
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete

2026. junius 29. napjan tartandd iilésére

Targy: Tajékoztato a palyazatok allasarol

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.1.1-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Konyhafelujitas, fejlesztés Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 150 171 604 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 12. 31. napjara, a
modositasi igény elfogadasra keriilt.

Medgyesegyhaza Varosi Onkormdanyzat a tulajdonaban 1évé 5666 Medgyesegyhéaza, Jokai Mér u. 5.
szam belteriilet 153 hrsz. alatti ingatlanon meglévo konyha épiilet felujitasa és bovitése.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Feleldsségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl0).

Projektelokészités: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666 Medgyesegyhaza, Kossuth tér
21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Kotelezoen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivalasztasra a kivitelezést végzo vallalkozo.

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdvetd beszerzési eljaras keretében keriil beszerzésre
Marketing: 1. sz. szakmai beszdmolot kovetd beszerzési eljaras keretében kertiil beszerzésre

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.) A tervek elkésziiltek, kifizetésre keriilt. Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 keretében a pontositas

folyamatban van. Az MVM-el megkdtendd napelemre vonatkozd halozathasznalati szerzddés
megkotése az MVM hozzaalladsa miatt holtponton van.

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
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Tartalék: 1 194 734 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt elélegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 134 638 979 Ft kertilt visszafizetésre.

A palyazat benyujtasdhoz tervezoi koltségbecslés késziilt, mely alapjan az épitéshez kapcsolodo
koltségekre 124 460 000 Ft keriilt tervezésre. A Képviseld-testiilet altal 63/2024.(1V.30.)Kt. hatarozattal
elfogadott miiszaki leiras és alaprajz alapjan a tervezd elkészitette a kiviteli tervdokumentaciot. A
tervezoi koltségvetés alapjan a kivitelezés koltsége 138 989 713 Ft. A valds koltség a kdzbeszerzési
eljaras soran fog realizalodni. A Magyar Allamkincstar felé benyujtasra keriilt az 1. szamu szakmai
beszamol6. Hidnypotlas keretében az alabbi észrevétel érkezett: ,. 4 megkiildott tervezoi kéltségvetés
szerint a kivitelezés 6sszege brutto 138 989 713 Ft. A hatdlyos tamogatdsi szerzédés szerint a kivitelezés
kapcsan a projekt koltségvetésében brutto 124 460 000 Ft osszeg dll rendelkezésre. Kérjiik, hogy a
kiilonbozet kapcsan 6nerd nyilatkozatot benyujtani sziveskedjenek .

A Schéner Mihaly Evangélikus Altalanos Iskola diakjai az 5666 Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam
alatti konyha étkezdjében ebédeltek 2024. 06. 30. napjaig. Az Iskola 2024. 06. 24. napjan jelezte, hogy
az altalanos iskola 1. szamu épiiletében, talalokonyhat kivannak kialakitani, és az iskolai
gyermekétkeztetést a tovabbiakban nem a Prizma Junior Zrt.-t6l kivanja igénybe venni az 5666
Medgyesegyhaza, Jokai Mor u. 5. szam alatti étkezOben az iskola didkjai nem fognak étkezni 2024.
szeptember 1. napjatol. Az IH fel¢é allasfoglalds kéréssel éltiink, hogy az adagszdmok varhaté miiszaki-
szakmai tartalom csokkenésnek mindsiil-e, és befolyasolja-e a tamogatas dsszegét.

A miuszaki dokumentécio6 koltségsoron 2 026 920 Ft megtakaritas keletkezett, az eszkdzbeszerzés soron
4 373 044 Ft megtakaritas keletkezett, valamint lett tartalék tervezve, 1 194 734 Ft, ezek eldrelathatolag
atcsoportosithatok a kivitelezés koltségsorra, amennyiben a Magyar Allamkincstar jovahagyja. gy
6 935 015 Ft onerd biztositasa sziikséges a beruhdzas megvaldsitdsdhoz. Amennyiben lehetdség nyilik
r4, tobblettamogatasra nyujtunk be kérelmet, az Iranyitd Hatdsaghoz. Ezt a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitasat kovetden lehet megtenni, a tényleges beruhazasi koltséget ismerve.

2024. 10. 29. Az allasfoglalas kérésre a Magyar Allamkincstar az alabbi valaszt adta: A projekt altal
¢érintett f6zOkonyha vonatkozésaban az adagszdm varhatd csokkenése nem mindsiil miiszaki-szakmai
tartalom csokkenésnek.

Az Iranyitd6 Hatosag altal megkiildott allasfoglalas kérésre azt a valaszt kaptuk, attol, hogy 2024.
szeptember 1. napjatol a fejlesztett ingatlanban iskolai étkezés nem fog torténni, a projekt miiszaki-
szakmai tartalma nem sértil.

2024. 11. 26. A napelemes fejlesztés kapcsan a csatlakozasi dokumentaciot, a szolgaltaté befogado
igazolasat, valamint a héalozatcsatlakozasi szerzédést sziikséges benytjtani a MAK felé az 1. szama
szakmai beszdmolo keretében. Azért nem tudjuk teljesiteni ezt a hianypotlast, mivel az MVM 2024.
julius 5. napja 6ta egy cim modositast nem hajt végre a halozatcsatlakozasi szerzédésben.

2024. 12. 17. az MVM-tdl még varjuk a napelemes rendszerhez sziikséges csatlakozési szerzddeést.

2025. 01. 28. A Prizma Junior Kft. 2025. janudr 1. napjatél nem kivanja lizemeltetni az 5666
Medgyesegyhdza Jokai u. 5. szam alatti konyha épiiletet, igy a projektben véllalt indikatort nem tudjuk
teljesiteni. A MAK-al személyes egyeztetést folytattunk, felmeriilt annak lehetdsége, hogy az ipari
teriileten hlitdhdz kialakitasa valosulhatna meg. Ezt sziikséges bemutatni, és az Irdnyitd6 Hatosag dont
arrdl, hogy tamogatja-e a Tamogatasi Szerzddés ilyen irdnyt modositasat.



2025. 02. 25. A hiitéhaz terveinek elkészitése folyamatban van, ezt kdvetden, a koltségek ismeretében
keriil benyujtasra a modositasi igény.

2025. 03. 25. A hitéhaz tervdokumentécioja elkésziilt, a modositasi kérelem igy benyujtasra keriilhet az
Iranyito Hatosag felé.

2025. 04. 29. A MAK felé a modositasi kérelem benyujtasra keriilt.
2025.05. 27. A MAK a miiszaki-szakmai tartalom moédositasat nem fogadta el.

Az Iranyitd Hatosag megvizsgalta a lehetOségeket és a mddositast nem tdmogatja az alabbiak szerint:

1. A moddositas révén egy teljesen uj projekt jonne 1étre.

2. Teljesen 0j helyszinen valosulna meg.

3. Tamogatas esetén az Uj projekt szakmai értékeldk vizsgalatat melldzve, verseny nélkiil kaphatna
tamogatast.

Figyelembe véve azonban, hogy a modositott projekt,

- feltehetden a Felhivasnak megfelel,

- ugyanazon Felhivés ala tartozik, mint a jelenlegi projekt,

- a programozasi iddszak kozepén tartunk, igy a modositott projekt szakmai dontéshozatalara és
megvalositasara van kell6 1d6, igy az Iranyité Hatosag azon lehetOségest tartja megvaldsithatonak, hogy
a Kedvezményezett a jelenlegi, konyhafelujitast célzd projektjétdl alljon el és amennyiben a
TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-BS1 kédszamu felhivas ismételten megnyitasra keriil gy az 0 tdmogatasi igény
benyujthatova valik.

2025. 06. 24. A Képviselo-testillet a 143/2025. (V.27.)Kt. hatarozataval Ggy dontott, hogy a
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00002 azonosito szamu ,Konyhafelujitas, fejlesztés
Medgyesegyhdzan™ elnevezésli projektet nem kivanja megvalositani, a projekttdl elall, mivel a
projektben vallalt indikatorokat onhibajan kiviil nem tudja teljesiteni. Az elallast a MAK tudomasul
vette, igy az eldlegként kiutalt Osszeget sziikséges visszafizetni.

2025. 08. 26. A Magyar Allamkincstar EU Tamogatasi Féosztaly Feliilvizsgalati Osztalyanak
részletfizetési kérelem lett kiildve a felhasznalt eldleg visszafizetésére, melynek elbirdlasa folyamatban
van.

A részletfizetési kérelmet jovahagytak, az alairt megallapodas megérkezett.

A részletfizetés teljesitése folyamatban van.

Projekt cime: Komplex infrastrukturalis fejlesztés Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 411 073 217 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: modositasi kérelem lett benyujtva 2027.12.31. napjara
Projekt azonosito szama: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00028

Az A) fétevékenység, a ,,Telepiilési kékinfrastruktira fejlesztése” keretében a 38/1 helyrajzi szamu
tertileten (H6sok utca) csapadékviz elvezetés.

A B) ,,Beltertileti zoldinfrastruktira fejlesztése” fétevékenységhez kapcsoldddan a 1198 helyrajzi szamu
tertileten (Szondy utca) zoldteriilet rekonstrukcid, fak és éveld novények telepitése, az 1/6 helyrajzi
szamu teriileten (Gardonyi utca sétany) Pumtrack palya kialakitasa, a 121/1 helyrajzi szamon (Kossuth
téri jatszotér) jatszotéri elemek keriilnek telepitésre.

A C) ,Kozosségi, kulturdlis, sportoldsi infrastruktura, IKT ¢és okos telepiilési fejlesztések™
fotevékenységhez kapcsolddoan a 118 helyrajzi szamu teriileten (Civil -hdz) mosdo kialakitasa.

A D) ,Fenntarthatd kozlekedésfejlesztés” fOtevékenységhez kapcsoloddan a 38/3, helyrajzi szdmu
tertileten és a 02 hrsz. kiilteriileten (HOs0k utca) j kerékparut épitése.

Az E) ,Hulladékkezelés, karmentesités” fotevékenységhez kapcsolodoan a 09/41 helyrajzi szdmu
tertileten illegalis hulladék leraké felszamolésa.



Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Miiszaki ellendri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében kertil
kivalasztasra

Eszkozbeszerzés: 1. sz. szakmai beszamolot kdveto kozbeszerzési eljaras keretében kertil beszerzésre

2024. 11. 26. Az iskola és oOvoda intézményvezetdjével leegyeztetésre keriiltek a jatékelemek. A
koltségvetés elkészitésére a beszerzés folyamatban van.

2024. 12. 17. A jatszotér és a pumptack palya tervezdi koltségvetésének és a miszaki leiras
elkészitésére a beszerzés megtortént.

2025. 01. 28. Tervezett fotevékenység volt az E) Hulladékkezelés, karmentesités tevékenység, mely
soran illegalis hulladéklerakot kivant felszamolni. Onkormanyzatunk fétevékenységhez kapcsolodd
projektelem tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi koltségvetést kivant készittetni. A beszerzési
eljards soran a felkért vallalkozdsok jelezték, hogy ahhoz, hogy megalapozott ¢és miiszaki
dokumentumokkal aldtdmasztott koltségvetés késziilhessen, ugy legalabb 3-4 hoénap atfutdsi id6
biztositasa sziikséges, valamint az altalunk adott tajékoztatas alapjan a hulladéklerako felszamolasanak
becsiilt koltsége, a hulladéktest vastagsdga, mindségére tekintettel nettdo 120.000.000 Ft - 1.230.000.000
Ft lehet. A projektben a hulladéklerakd felszamolédsara tervezett koltség nettdo 18 078 740 Ft. Erre
tekintettel Onkorméanyzatunk nem tudné zaros hataridében az 1. szdmt szakmai beszamolé hidnypotlasi
felhivasat teljesiteni, igy kérte a szakmai beszamolo elutasitasat.

A MAK-t0l allasfoglalast kértiink ,, Amennyiben Onkormdnyzatunk énhibdjan kiviil nem tudja az ,,E”
[fotevékenységet megvalositani, lehetéség van a Tamogatdsi Szerzédés modositasara és a tevékenységre
juto tamogatdsi osszeget masik fotevékenységre dtcsoportositani?” Az aldbbi tajékoztatast kaptuk:
»lekintettel arra, hogy az eredeti miiszaki tartalom megvalositasahoz nem kapcsolodott indikdtor
vallalas, igy az E) fotevékenység atdolgozasaval kapcsolatban (vészletes indoklassal) kezdeményezheto
Tamogatasi Szerzodés modositds.”

Modositasi igény keriil benyujtasra, az ,,E” fétevékenységet nem tudjuk megvaldsitani.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi ut 30.) felszamolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzddést sziikséges lezarni és 1) beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozd 1 020 076 Ft Osszeggel tartozik, mivel az eldleggel
nem tud elszdmolni.

Miiszaki dokumenticié koltségei — terv: B és C fotevékenység Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshéza,
Deék Ferenc u. 14-16. fszt. 3.), A és D fotevékenység KOVIMET Mérnoki Tervezd és Szolgaltato Kft.
(5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1. emelet 2.)

Az 1. sz. szakmai beszdmold keretében a mar rendelkezésre allo (A, B, C, D fétevékenységhez
kapcsolodoan) tervek benyujtasra keriiltek, melyek hianypotlas alatt vannak. A jatszotér, illetve a
pumtrack palya kialakitdsaval kapcsolatban sziikséges elkészittetni a miiszaki leirasokat, a 1éptékhelyes
helyszinrajzokat a kiépitendd burkolatok megjelenitésével egyiitt. Csatolni a beszerzendd jatékelemek
listajat. Az illegalis hulladéklerako felszamolasa tekintetében az ENGY koddal ellatott tervezdi
koltségvetést sziikséges elkészittetni.



ITS feliilvizsgalata: ExAnte Tandcsadd Iroda Kft. (1025 Budapest, Vérhalom u. 33/a) elkésziilt,
kifizetésre kertilt.

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)

ITVT készitése: LANDSCOPE Kft. (2000 Szentendre, Csabagyongye utca 12.) elkésziilt, kifizetésre
kertilt.

Tartalék: 8 661 917 Ft

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tamogatasok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 343 055 070 Ft kertilt visszafizetésre.

A benyujtott és elbirdlt timogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, kapott 61. pontos hianypotlast, mely teljesitése nem
volt teljeskori, hianypoétlas korrekcid fog érkezni.

2024. 10. 29. Az 1. szdm1 szakmai beszamolo elbiralasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A projekt keretében a 09/41 hrsz-u teriileten illegdlis hulladéklerakot szerettiik volna
felszamoltatni, melyre hatosagi kotelezése is van az Onkormanyzatnak. Ehhez sziikséges tervezdi
koltségvetés elkészitése. Hulladéklerakod felszamolasaval foglalkozo cégekkel felvettilk a kapcsolatot,
akik azt a tdjékoztatast adtdk, hogy a teriileten olyan mennyiségli és mindségli hulladék van, hogy a
rendelkezésre 4ll6 keretbél nem lehet a teriiletet hulladékmentesiteni. Mas Onkormanyzati teriiletet kell
talalni, ahol kisebb teriileten mas féle hulladék kertilt lerakasra.

2025. 02. 25. A Hdsok utcai csapadékviz elvezetés és kerékparit kialakitasa épitési beruhazéashoz
kapcsolodo hirkozlési haldzat kivaltds/védelembe helyezés tervezési feladatai torténnek, ezzel
megvalosulhat a Hosok utcaban is a DIGI fejlesztése. Az elkésziilt modositott koltségvetéssel tudjuk
benyujtani a modositasi igényt €s lehetdséget teremteni arra, hogy az E fétevékenységre jutd Gsszeg
atcsoportositasra kertilhessen.

2025. 05. 27. A Hosok utcai oszlopok fold alatti kivaltasara késziiltek el kordbban a tervek, az
egyeztetés ¢s az NMHH engedély is beszerzésre keriilt, de mint kidertilt, ennek a kivitelezése nem fér
bele a palydzati Osszegbe, ezért visszatértiink az oszlop athelyezésekhez, ami olcsobb. Ezen kiviil a
palyazatban csak a kerékparut épitése miatti hirkozlés kivaltas szamolhato el, a taloldali oszlop kivaltasa
alépitménnyel nem. Ezért sziikséges most az oszlop athelyezésre az egyeztetéseket elvégezni és az
NMHH engedélyt beszerezni, ez folyamatban van. A szolgéltato valtas/atalakulas miatt at kell dolgozni
a teljes tervet. Az optikai fejlesztés is beépitésre keriilt a tervbe, igy annak is meg lesz az engedélye. A
D-Infrastruktira Kft. a Hosok utcai beruhdzas elkésziiltét kdvetden az optikai fejlesztést meg fogja
valositani.

2025. 06. 24. Az els6é mérfoldkohoz tartozd szakmai beszamold 2025. junius 13. napjaval benyujtasra
kerilt, valamint a 4. szamu kifizetési kérelem.

2025. 08. 26. A 4. szamu kifizetési kérelem hianypotlasa teljesités alatt van.



2025. 12. 02. Az 1. szaml szakmai beszamolohoz 51 pontos hidnypotlas érkezett. A tervezoi,
projektmenedzsmenti, projektelokészitési feladatokat ellatd szervezetek szdmara megkiildésre keriilt a
hianypotlés. Az elkésziilt anyagokat varjuk.

2025.12.10. Benyujtasra kertilt az 1. szdmu szakmai beszamolo

2026.03.16. Az 1. sz. szakmai beszdmol6 elutasitasra keriilt. A tervezék nem készitették el teljes kortien
a hianypétlashoz sziikséges dokumentaciot.

2026.03.17. Az 1. mérfoldkd ujra felvétele megtortént, a Kincstar elfogadta a modositast. 1. mérfoldkd
uj hatarideje 2026.05.31. A teljesitéséhez sziikséges dokumentumok elkészitése folyamatban van.
2026.05.20. Pumptrack palya miiszaki dokumentumainak médositasa helyszinvaltoztatas miatt. Korabb
a Gardonyi utcan a vasutvonal ¢és a kozat kozotti szakaszra volt tervezve, mely athelyezésre kertil a
sportpalyara biztonsagi szempontok alapjan

2026.06.15. Az 1. szakmai beszdmolo teljesitéséhez a dokumentumok benyujtasra kertiltek a Kincstar
részére

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-1.2.3-21-BS1-2022-00017

Projekt cime: Belteriileti ut fejlesztése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 133 791 959 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva 2025. 06. 30. napjara

Medgyesegyhaza Bocskai utca (hrsz.:1059;1060), Iranyi utca (hrsz.: 1022;1004) Alkotmany utca
utburkolat épitése, Medgyesegyhdza — Bankut, Petdfi utca utburkolat épitése.

A tervdokumentacié a TOP-1.5.1-20-2020-00008 projektbdl késziilt el.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas:

1. Medgyesegyhaza Bocskai, Iranyi, Alkotmany utcak utépitési munkalatai. Kivitelezé: Vizép
Holding Kft. (6762 Sandorfalva, Sport u. 2.), a megkotott vallalkozasi szerzddés modositasra keriilt,
a modositas indokat tartalmazza a szerz0désmodositas. A szerz0dés szerinti teljesitési hataridd 2024.
oktober 15. napja. Az SSO tanusitvany még nem érkezett meg. A tamogatd tartalmi SSO
tanusitvanyt megkaptuk.

2024. 10. 29. A miszaki atadas 2024. oktober 15. napjaval megkezdddott, a miiszaki ellendr az alabbi
hianyossagokat talalta: padkarendezés, padka hengerlés, tormelékszallitas, az Alkotmany utca allami Ut
torkolata hidnyos, Irdnyi-Bocskai utca padkarendezés, forgalomtechnikai tablazas, FMV nyilatkozat,
atadasi dokumentacio. A Bocskai és Alkotmany utcdban tobb helyen megrepedt az aszfalt, javitasa
sziikséges.

2024. 11. 26. November 8. napjan megtortént a miiszaki atadas. Megtorténtek a muszaki ellendr altal
felsorolt problémadk javitdsa, a hianyossagok potlasa, az atadasi dokumentéciot atadtdk. A kivitelezd
végszamlaja kifizetésre keriilt, és benytjtottuk a MAK felé a kifizetési kérelmet.

2025. 01. 28. Megkaptuk a forgalomba helyezésrdl a hatarozatot.

2. A Bankut Petofi utcai utépités (A Kivitelezést végzé vallalkozo a BAMA Projekt Kft. 5600
Békéscsaba, Lapos u. 36.) vonatkozasaban a munkateriilet atadésra keriilt, a kivitelezés hatarideje
2024. december 23. napja.

2024. 10. 29. A kivitelezést végzd vallalkozo az alabbi tajékoztatast adta: A munka megkezdddott, elsd
1épésként az aszfaltozast megeldzd katyuzast elvégezték. JOvo héten fognak nagyobb Iétszdmban
felvonulni, a kozuti kozlekedést végig biztositani tudjak, jelentds fennakadéasra nem kell szdmitani.
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2024. 11. 26. A kivitelezés elérte az 50 %-os teljesitést.

2024. 12. 17. A miiszaki atadas-atvétel 2024. 12. 13. napjan megtortént.
2025. 01. 28. A forgalomba helyezési engedélyezési eljaras folyamatban van.
2025. 04. 29. Az ut megkapta a forgalomba helyezési engedélyt

Miiszaki dokumenticié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akciocsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kozbeszerzési szakérté: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.) a kozbeszerzési eljaras
lebonyolitdsa megtortént, a vallalkozo kifizetésre kertilt.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: KOVIMET Kft. (5600 Békéscsaba, Szabadsag tér 8. 1 /2.)

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre kertilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zéardshoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjiik.

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazd tamogatidsok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 27 192 441Ft keriilt visszafizetésre.

2024. 11. 26. A bankuti részajanlati kor végszamlajahoz nem all rendelkezésilinkre a timogatasi dsszeg,
mivel az a fentiekre tekintettel visszafizetésre keriilt. A Projektmenedzser azt a tdjékoztatast adta, addig
nem hivhat6 le Gjabb tdmogatds, amig a ndlunk 1évé eléleggel nem szdmolunk el. Ezért, a bankuti
részajanlati kor esetében nem biztos, hogy a kivitelezést végzd vallalkozot — Onhibankon kiviil -
hataridében ki fogjuk tudni fizetni.

2024. 12. 17. A MAK elfogadta a benyujtott likviditasi tervet, ami alapjan a visszautalt eldleget
ismételten ki fogjak utalni Onkormanyzatunk részére.

2025. 01. 28. A kivitelezésre jutd eldleg az Onkormanyzat részére visszautalasra keriilt, a kivitelezést
veégzo vallalkozok kifizetése megtortént.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithatd. A benyujtott €s elbiralt tAmogatasi kérelem wjraértékelése folyamatban
van.

2025. 04. 29. A projektben minden tevékenység megvalosult, 61 382 Ft eldleg nem keriilt
felhasznalasra.

2025. 06. 24. A kifizetési kérelem elfogadasra keriiltek, 2025. junius 30. napjaval benyujtasra kertil a
zard szakmai beszamolo.

2025. 08. 26. A zar6 szakmai beszamold benytjtasra keriilt.
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2025.10.20. Zar6 helyszini ellendrzés lefolytatasra keriil, zar6 kifizetési kérelem 1. szamu hianypotlasa
teljesitésre kertilt.

2025. 10.28. Zar¢ kifizetési kérelem 2. szamu hidnypotlasa érkezett, 11.14.-én teljesitése megtortént.
2025. 12.01. Zaro kifizetési kérelem 3. szamu hianypotlasa érkezett, 12.10. napjan kertil teljesitésre
2025.12.19. Zaro6 kifizetési kérelem 4. szamu hidnypoétlasa érkezett, 01.05. napjan kertil teljesitésre
2026.03.17. Zaro kifizetési kérelem 5. szdmu hidnypotlasa érkezett, teljesitése folyamatban van.
2026.04.02. A hianypotlas dokumentumai bekiildésre keriiltek

Projekt cime: Civil Haz korszerisitése Medgyesegyhazan

Tamogatas osszege: 120 000 000 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benytjtva 2025. 09. 30. napjara
Projekt azonosito szama: TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00031

Az 5666 Medgyesegyhaza Kossuth Lajos tér 23.,118 hrsz alatti ingatlanon meglévé épiilet (un. Civil-
haz) energetikai korszerlsitése valosul meg.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: Békés Megyei Onkormanyzati Hivatal (5600
Békéscsaba, Arpad sor 18.)

Epitési beruhazas: A kivitelez6 a TOMB 2002 Kft. SSO tanusitvany hidnyaban még nem 1épett
hatalyba.

Az SSO tanusitvany kiallitasahoz hianypoétlas van folyamatban.
2024. 12. 17. A tdmogatd tartalma SSO tanUsitvanyt a mai napon megkaptuk.

Marketing: Marschal Consulting Kft. (5600 Békéscsaba, Dobozi Ut 30.) felszdmolas alatt all, igy
teljesiteni nem tud. A megkotott szerzOdést sziikséges lezarni és 10 beszerzési eljarast inditani, a
marketing feladat megvalositasara. A vallalkozoé 952 500 Ft 6sszeggel tartozik, mivel az eldleggel nem
tud elszamolni.

2025. 05. 27. A marketing tevékenység lebonyolitasat az Art Copy Studio Kft. végzi, a 2025. 05. 25.
napi Gyermeknap rendezvényen, ahol szemléletformalo programok valdsulnak meg.

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — rezilienciavizsgalat: MEGERTI Kft. (1145 Budapest, Emilia u.
46. MF.2) elkésziilt, kifizetésre kertilt.

Projektelokészités, elézetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre keriilt

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: Arkad Ingatlan Kft. 5900 Oroshaza, Dedk Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokézlemény a
projekt inditasar6l kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Kozbeszerzési szakért6: ALL-READY Kft. (5700 Gyula, Klapka u. 23.)



A 2021-2027 programozési idOszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazd tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérdl szo6lo 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tamogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 90 209 837 Ft keriilt visszafizetésre.

A projektben valoszinlileg lesz megtakaritas, a projektmenedzserrel felvéve a kapcsolatot lehet
eldonteni, hogy mire fordithato.

A kozbeszerzési eljaras lebonyolitasra keriilt, 2024. 06. 11. napjan megindult, jelenleg a 4. szamu
hianypotlasi felhivas teljesitése van folyamatban.

A benytjtott és elbiralt timogatési kérelem tjraértékelése folyamatban van.

2025. 01. 28. A projektben az aldbbi tevékenységek tamogathatok:

Epiiletek kiilsé hatarolé szerkezeteinek korszeriisitése; Fosszilis energiahordozé alapu hétermeld
berendezések korszertsitése és cseréje; Fitési és HMV rendszerek korszeriisitése; Napkollektorok
telepitése és hokozld rendszerre kotése; Legfeljebb haztartasi méretli kiserémti (HMKE) fotovillamos
rendszer kialakitdsa; Hszivattyl rendszerek telepitése és hokozlo rendszerre kotése; Fosszilis-, vegyes-
vagy tisztan megujulo energiaforrasokbol taplalkozo helyi k6zosségi flitdmiire valo csatlakozas; SECAP
kidolgozéasa, SEAP feliilvizsgélata illetve atdolgozasa SECAP-p4a; Okos halozat és okos mérési rendszer
1étrehozasa; Kiil- és beltéri vilagitasi rendszerek korszerlisitése; Kozponti szell6z6- és légkondicionélo
rendszerek korszerGsitése; Helyi, térségi jelentoségli gydgyfirdok energetikai célu fejlesztése,
korszertisitése.

A Civil-haz tervei ugy késziiltek el, és az 1. szdmu szakmai beszamold soran is ugy kertltek
elfogadasra, hogy a kivitelezést végzo vallalkozo, az épiiletben a kivitelezési munkakat nem a jelenlegi
allapotbdl kiindulva fogja elvégezni, a bels6 tér megnyitdsa még ezt megeldzden megtorténik. A tervezd
altal adott becslés alapjan a bels6 tér megnyitas munkalatainak koltsége bruttd 7 533 142 Ft. A fedezet
biztositasardl testiileti dontés nem sziiletett.

Az elfogadott dokumenticioban nem szerepelt hideg- és melegburkolat készitése, mivel az nem
tamogathatd tevékenység. A szakmai beszamold elfogadasat kovetden lebonyolitasra keriilt a
kozbeszerzési eljaras. Az eljaras soran az ajanlatot tevd vallalkozasok tisztazo kérdéseket tettek fel. A 2.
szamu tisztazo kérdés megvalaszolasa soran a miiszaki ellendr nem a végleges épitész koltségvetést
modositotta, hanem egy korabbi verziot, melyben szerepelt a hideg- és melegburkolat készitése. Emiatt
a nyertes ajanlatban is szerepel ez a munkanem, melynek 6sszege brutté 7 195 986 Ft.

Az elektromos kiviteli terv szerint Onkorményzatunk vallalta, hogy a csatlakozasi helyeket sajat
hataskorben Osszevonatja az MVM szolgaltatoval, melynek eredményeként a létesitmény csatlakozasi
teljesitménye 3 x 125 A lesz. 3 x 80 A keriilt kiépitésre, mely teljesitménye nem elegendd. A
csatlakozasi teljesitmény megnovelésének koltsége eldzetes tajékoztatas alapjan bruttd 3-5 millié forint
koriili 6sszeg lesz.

A hideg- ¢és melegburkolas, a csatlakozasi teljesitmény megnovelése és a belsd tér megnovelése nem
szamolhat6 el a projektben, nem tdmogathato tevékenység.

2025. 02. 25. A Magyar Allamkincstarnal személyes egyeztetést folytattunk. Felvazoltuk, ugy
szeretnénk megvaldsitani a beruhdzast, hogy a jelenlegi belso kialakitds megmarad, a kivitelezést végzd
vallalkozo az energetikai beruhazast ebben a forméban is meg tudja valdsitani. A MAK részérdl
elhangzott, hogy nyujtsunk be egy mddositasi igényt, elézetesen, szoban nem lattak akadalyat az ilyen
formaban torténd megvaldsitasnak. A tervezd-miiszaki ellendr késziti a valtozasbejelentést. A kivitelezd
2025. 02. 05. napjan atvette a munkateriiletet.



2025. 04. 29. Tobb olyan miiszakilag sziikséges munka meriilt fel, mely elére nem lathato
tobbletmunka, melyek eltakart szerkezetek vonatkozasaban meriiltek fel. Ezek olyan munkak, melyek
elvégzése nélkiil a mii nem alkalmas a rendeltetésszerti hasznalatra és a megrendeld koteles megtériteni
a vallalkozonak. Ezek a szerz6dés megkotése idopontjdban nem voltak eldre lathatok. Tobbletforrassal
rendelkeziink, késziil a koltségvetés, melyet be fogunk nyujtani a MAK felé.

2025. 05. 27. A kivitelezés folyamatban van, a MAK felé benyujtasra keriilt a 25 %-os késziiltségrol a
szamla.

2025. 06. 24. A kivitelezést végzd vallalkozas az aldbbiakat jelezte Onkormanyzatunk felé:

»larsasdgunk az ¢épitési munkateriilet 2025.02.05-1 atvételét kovetden megkezdte a kivitelezési
feladatok elvégzését. A munkalatok elore haladasa sordn tobb miiszaki tartalom valtozassal kapcsolatos
korlilmény meriilt fel. Az elére nem lathatd miiszaki problémakra tekintettel Tarsasagunk potmunkéak
elvégzésének sziikségességét jelezte a Tisztelt Megrendeld felé¢, melyek vonatkozésdban helyszini
bejarasra is sor kertilt.

L.1.) Aljzat kialakitdsa miatti miiszaki probléma:

A padl6 burkolat bontasi munkalatai soran a beton réteg egy része beszakadt. A burkolattal egyiitt a
fels6 betonréteg is sériilt, igy feltarasra keriilt a meglévd rétegrend. A vizsgalat sordn megallapitast
nyert, hogy az aljzat szerkezeti kialakitdsa nem felel meg a szakmai eldirasoknak. Az aljzatbeton alatt
egy jelentds 1égrés huzodott, amely nem biztositotta a megfeleld teherelosztast és stabilitist. Ez a
kivitelezési hianyossag statikai és hdtechnikai szempontbol is aggalyosnak bizonyult. A 1égrés jelenléte
miatt a padloszerkezet nem volt alkalmas sem burkolasra, sem hosszl tava hasznalatra. A problémak
orvoslasa érdekében a teljes padloszerkezetet el kell bontani. A bontast kdvetden 1j rétegrend tervezése
valt sziikségessé az érvényben 1év0 miiszaki kovetelmények szerint. Az 0 padloszerkezet szakszerti
kivitelezése elengedhetetlen, hiszen ez biztositja a megfeleld alatdmasztast, hdszigetelést €s tartdossagot.

1.2.) Falnedvesedés miatti miiszaki probléma:

A belso feliiletképzési elokészitd munkalatok sordn a falazaton egyes helyeken nyers, egyenetlen
feliiletet, valamint nedvességre utalo jeleket tapasztaltunk. A lokalis feltarasok utani vizsgalatok alapjan
megallapitast nyert, hogy a falazat nem alkalmas kozvetlen feliiletképzésre a nedvességtartalom €s
sokiviragzas miatt. A falazat vegyes falazat igy a vakold rendszer egy részének a fogadasahoz rabichalo
elhelyezés indokolt. A tartds és esztétikus feliilet biztositdsa, valamint a nedvesség karos hatdsainak
megeldzése érdekében falszaritd vakolatrendszer alkalmazasa indokolt. A rendszer lehetdvé teszi a falak

crer

érvényben 1év0 épiiletszerkezeti és anyagtechnoldgiai eldirdsoknak megfelelden sziikséges elvégezni.

1.3.) Kérosodott szarufavégek miatti miiszaki probléma:

A csatornatartd vasak cseréje sordn valt lathatova, hogy a szarufavégek allapota nem megfeleld. A
faanyag jelentds mértékli korhaddsa roncsolta a teherbird keresztmetszetet. A szarufavégek a csapadék
és a nem megfeleld vizelvezetés miatt kdrosodtak. A stabilitas biztositdsa érdekében a szarufavégek
megerdsitése elengedhetetlen. A legsulyosabban érintett szakaszokon részleges szarufacsere valt
sziikségessé. A javitds soran Uj fadarabok beépitésével, valamint szerkezeti megerdsitéssel kell a
helyreallitast elvégezni. A sériilt faanyagokat rovar- és gombamentesitd szerrel kell kezelni.

A felmeriilt miiszaki problémak szemrevételezéssel nem voltak eldre lathatéak, azok az érintett
szerkezetek megbontasat kovetden valtak ismertté. A részletes feltarasos vizsgalatok soran megéllapitast
nyert, hogy a feltart miiszaki problémékat pétmunka keretében haladéktalanul sziikséges orvosolni. A
potmunkak elvégzése elengedhetetlen a szakszerti kivitelezés és a biztonsagos épiiletiizemeltetés
érdekében.
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A poétmunkdk kivitelezése nem valtoztatja meg a felek kozotti szerzddés altalanos jellegét, hanem
szorosan kapcsolddik az eredeti szerzddés targyahoz. A miszaki tartalomvaltozas 6sszhangban van az
eredeti szerzddéssel, a potmunkak az épitési tevékenység természetes kiterjesztésének mindsiilnek.

A mellékelt koltségkimutatas alapjan (1. sz. melléklet) potmunkak értéke nettd 8.154.601 Ft + Afa.
A potmunkak koltségével Tarsasagunk az ajanlattétel soran nem kalkulalhatott, igy az nem vonhato bele
az altalanyar targykorébe.

Eziton kezdeményezziik a sziikségesnek és indokoltnak itélt 5sszesen nettd 8.154.601 Ft + Afa értékii
potmunkak megrendelését és a Szerzodés modositasat.”

A szerzddés-modositas tervezet megkiildésre keriilt a kozbeszerzési szakértonek véleményezésre.

2025. 08. 26. A szerz6dés modositds alairasra keriilt, a kozbeszerzési szakértd benyujtotta
utdellendrzésre. A kivitelezést végzd vallalkozd 2025. augusztus 25. napjara vonatkozdan a készre
jelentést megkiildte.

2025.09. hoban a miiszaki atadas-atvétel megtortént.

2025.08.22. Kozbeszerzés 1. szamu hidnypotlasa potmunkdra vonatkozod szerzddésmodositas,
hianypotlés teljesitése megtortént

2025.09.10. Kozbeszerzés 2. szamu hidnypotlasa potmunkdra vonatkozod szerzddésmodositas,
hianypotlés teljesitése megtortént

2025.11.05. Kozbeszerzés 3. szamu hidnypotlasa potmunkdra vonatkozod szerzddésmodositas,
hianypotlés teljesités alatt van.

2025. 11.03. Napelemes és fiitési rendszer oktatasa az épiilethasznaloknak. Oktato TOMB 2002 Kft.
2025. 11.18. Felhivas szerinti kotelezo épiilet hasznalok képzése Art-Copy Studio Kft.

2025.11.18. Egyeztetés a MAK-kal poétmunkak elszamolasat illetéen, IH felé a dokumentacio
Osszeallitasa folyamatban van.

2025.12. ho Hatarid6 hosszabbitas folyamatban van 2026.01.31.-re, tisztdzo kérdés érkezett.

2026.01.10. A hosszabbitasra vonatkozé modositasi kérelem elfogadasra keriilt.

2026.02.10. A poétmunkdk tdmogathatdsagara és elszamolhatosagara vonatkozoan értesitését a Kincstar
megkiildte. A miszaki ellendrrel az egyeztetés folyamatban, a dokumentacid Osszeallitdsat kérte az
onkormanyzat, hogy be tudja nyujtani a Kincstar részére.

2026.06.22. A potmunkékra vonatkozd dokumentacio Osszeallitdsa megtortént €s bekiildésre keriilt a
Kincstar részére, ezzel egy idoben a zaras idopontjara vonatkozodan is benyujtasra keriilt modositasi
kérelem melynek tervezett datuma 2026.09.30.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00002

Projekt cime: Medgyesegyhaza haziorvosi alapellatas infrastrukturalis fejlesztése
Tamogatas osszege: 55 201 576 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31.

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felelosségli Tarsasag (5900 Oroshaza, Fasor utca 3. tigyvezetd: Irimias Laszlo).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében keriil
kivélasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgalat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. 1. em. 7.)

Miiszaki dokumentacioé koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)
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Projektelokészités, elozetes tanulmanyok: Kertészek Foldje Akcidcsoport Egyesiilet (5666
Medgyesegyhaza, Kossuth tér 21/A.) kifizetésre kertilt

Kotelezéen eléirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditasardl kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zarashoz kapcsolodo
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltoltésnek sincs koltségvonzata, a fotddokumentaciot
magunk készitjuk.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: még nem keriilt kivalasztasra
Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.
Tartalék: 143 828 Ft

A 2021-2027 programozasi iddszakban az egyes eurdpai unids alapokbol szdrmazd tamogatidsok
felhasznalasanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyUjtott be a timogatasi dsszeg 10%-at meghalad6 kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a tdmogatasi eldleget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 48 996 854 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szdmu szakmai beszdmol6 benyujtasra keriilt, az elbirdlasa folyamatban van.
A benyujtott és elbirdlt tdimogatasi kérelem ujraértékelése folyamatban van.
2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljarads meginditasahoz a dokumentacid osszedllitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasdhoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 17. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.
2025. 03. 25. Az eljaras nyertese a BOLEM Epit6ipari Kft. a szerz6dés megkotése folyamatban van.

2025. 04. 29. A kivitelezével a vallalkozasi szerz6des megkétesre kerilt, a kozbeszerzesi eljaras
dokumentacioja benyujtasra keriilt a MAK felé kdzbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benytjtasra kertilt.

2025. 08. 26. A tamogato tartalmt SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 09. napjan a munkateriilet at
lett adva, a BOLEM Epitdipari Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.08. 50%-os teljesités szamlat a BOLEM Kft. kiallitotta.

2025.11.13. Benyutjtasra keriilt a projekt mérfoldkd modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyito
Hatdsag részére

2025.12.10. hianypotlas érkezett a mérfoldké modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is kertilt.

2026. 01.27. A véltozas bejelentést jovahagytak

2026.04.20. Zaro kifizetési kérelem dokumentacidja tovabb kiildésre keriilt a projektmenedzsment
részére. A projektmenedzsment benytjtotta a zaro kifizetési kérelmet. Onkormanyzat részérol
visszafizetendd 9.149.077 Ft fel nem hasznalt tdmogatas. Illetve 2026.04.30-ig a zar6 szakmai
beszamolo6 benyujtasa is meg fog térténni.

2026.05.18. Hianypotlas érkezett a zar6 szakmai beszdmolohoz, teljesitése folyamatban van.
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2026.06.03. 1d6kozi kifizetési kérelem jovahagyasra kertilt.

Projekt azonosito szama: TOP_Plusz-3.3.2-21-BS1-2022-00030

Projekt cime: Idések Klubja épiiletének felujitasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 89 720 779 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2024. 12. 31. modositasi kérelem lett benyujtva

Konzorciumi partner, projektmenedzsment szervezet: OROS-PROJEKT Nonprofit Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (5900 Oroshéza, Fasor utca 3. ligyvezetd: Irimias Laszl6).

Epitési beruhazas: 1. sz. szakmai beszamolot kovetd kozbeszerzési eljards keretében Kkeriil
kivalasztasra a kivitelezést végzd vallalkozo.

Miiszaki dokumentacio koltségei — rezilienciavizsgilat: PROSPERIQ Consulting Kft. (1042
Budapest, Arpad ut 42. II. em. 7.)

Miiszaki dokumentacié koltségei — terv: Arkad Ingatlan Kft. (5900 Oroshaza, Deak Ferenc u. 14-16.
fszt. 3.)

Projektel6készités, elézetes tanulmanyok: BEKES-MENEDZSMENT Kft. (5811 Végegyhaza,
Széchenyi Ut 2.) kifizetésre keriilt

Kotelezéen eldirt nyilvanossag: projekttabla, aloldal elkésziilt, kifizetésre keriilt. A sajtokdzlemény a
projekt inditdsarol kikiildésre keriilt, koltségvonzata nincs. A projekt zardshoz kapcsolodd
sajtokozlemény kikiildése és a TERKEPTER feltltésnek sincs koltségvonzata, a fotodokumentaciot
magunk készitjiik.

Miiszaki ellenéri szolgaltatas koltsége: még nem kertilt kivalasztasra

Kozbeszerzési szakért6: még nem keriilt kivalasztasra.

A 2021-2027 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazd tdmogatasok
felhasznaldsanak rendjérdl szol6 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 255.§ (1) bekezdés alapjan, mivel a
kedvezményezett nem nyujtott be a tdmogatasi dsszeg 10%-at meghalado kifizetési kérelmet, kotelesek
visszafizetni a timogatasi el6leget. A visszafizetési kotelezettség a fel nem hasznalt eldlegre vonatkozik.
A projektben a fent leirtaknak megfelelve 1 999 996 Ft kertilt visszafizetésre.

Az 1. szamu szakmai beszamol6 benyujtasra kertilt, az elbiralasa folyamatban van.

A benyujtott €s elbiralt timogatasi kérelem Ujraértékelése folyamatban van.

2024. 10. 29. A kozbeszerzési eljaras meginditasahoz a dokumentacid osszeallitdsa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasdhoz a dokumentacid elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
tilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.
2025. 01. 28. A bontas napja 2025. 01. 16. napja volt, az ajanlatok értékelése folyamatban van.

2025. 03. 25. Az eljaras nyertese az LBL Fdvallalkozo és Szallitasi Kft. a szerz6dés megkotése
folyamatban van.
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2025. 04. 29. A kivitelezdvel a vallalkozasi szerz6dés megkotésre keriilt, a kozbeszerzési eljaras
dokumentécidja benyujtasra keriilt a MAK felé kozbeszerzési utoellendrzésre (SSO).

2025. 06. 24. A kozbeszerzési eljaras utoellendrzése megkezdddott, annak kapcesan hianypotlasi felhivas
érkezett, mely benyujtasra keriilt.

2025. 08. 26. A tamogat6 tartalmu SSO tanusitvany megérkezett, 2025. 07. 11. napjan a munkatertiilet at
lett adva, a LBL Fdvallalkoz6 és Szallitasi Kft. megkezdte a kivitelezést.

2025.09.17. LBL Kft. kiéallitotta a 25%-os teljesitésrdl szamla;at

2025.11.04. LBL Kft. kiallitotta az 50%-os teljesitésrol szamlajat

2025.11.13. Benyujtasra keriilt a projekt mérfoldké modositasi kérelem 2026.02.28. napjara Iranyitd
Hatosag részére

2025.12.10. hianypotlas érkezett a mérfoldké modositasi kérelemhez, mely teljesitésre is kertilt.
2026.02.06. Hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges dokumentacid beszerzése, épiilet bovités miatt,
foldmérés elinditasra keriilt

2026.03.03. Moddositasi kérelem kertilt benyujtasra: Projekt fizikai befejezése 2026.09.01. napjéra kertilt
modositasra. Eszkdzbeszerzés koltségatcsoportositas. Megvalositandd rampahoz tartozo korlat
elhagyasa, helyett padlo aljzat kiegyenlités valosult meg. Az elfogaddasa még nem érkezett meg.
2026.04.08. Az ETDR rendszerébe feltoltésre keriilt a hasznalatba vételi eljardshoz sziikséges
dokumentécid.

2026.05.11. A hasznalatba vételi engedélyhez kapcsoldddan hianypotlas érkezett, mely
dokumentumokat potolni sziikséges.

2026.06.17. A Kincstar kozbeszerzési hidnypoétlas kiildott a modositasi kérelemhez. A miiszaki
ellendrrel megtortént az egyeztetés, varjuk a benyujtandé dokumentéciot.

Projekt cime: Cselekedjiink egyiitt! — helyi identitas és kohézio erdsitése
Tamogatas osszege: 45.037.657,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 09. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosito szama: TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00006

Tamogatéasi kérelmet nyujtottunk be a Gazdasag-tjrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti és kozponti kezelésii eldiranyzatok felhasznaldsnak rendjérdél szolo 481/2021.(VIIL13.)
Korményrendelet altal nytjtott forraskeret terhére 2 642 832 Ft 6sszegben. A kért tAmogatast megkaptuk.
A projekt egyik konzorciumi tagjaval szemben NAV végrehajtds indult 2024.01.29-én. Amig a
végrehajtasi eljaras nem zarul le, vagy az Egyesiilet nem fizeti vissza a tdmogatasi eldleget, a projekt
nem tud zarulni.

Projekt cime: Komplex human kapacitas fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért és a
tarsadalmi hatranyok enyhitéséért

Tamogatas osszege: 492 806 144 Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

Projekt kezdete: 2018. 01. 01.

A projekt fizikai zarasa: 2020. 06. 25.

Projekt azonosito szama: EFOP-3.9.2-16-2017-00025

Konzorciumvezetd: Battonya Varos Onkormanyzata

2021. janius 3. napjan zard helyszini ellendrzést tartott az Emberi Erdforrasok Minisztériuma. A
hatranyos, 3 év feletti gyerekek 6vodaba jarast akadalyozé tényezdinek felmérésére intézkedési tervet
kellett késziteni a projektben. Az EMMI szabélytalansagi gyantval €lt, mivel véleményiik szerint nem
allapithatdo meg, hogy a 7 intézkedési terv elkészitése azonos mértékii befektetett munkat igényelt.
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Mivel a zaré szakmai beszdmol6 hidnypotlasanak benyujtasat a Kedvezményezett tobb alkalommal
elmulasztotta, ezért az Iranyité Hatdsag szabalytalansagi eljarast inditott, mely eljaras szabalytalansag
tortént megallapitassal zarult. Erre tekintettel az Iranyitd Hatdsadg a tamogatasi Osszeg visszafizetésére
kotelezi a konzorciumot.

Tamogatési kérelmet nyUjtottunk be a Gazdasag-tjrainditasi Alap unids fejlesztési fejezetbe tartozo
fejezeti ¢és kozponti kezelésli eldiranyzatok felhasznalasnak rendjérél szold 481/2021.(VIIL13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeret terhére 16 066 000 Ft Osszegben. A 481/2021.(VIIL.13.)
Kormanyrendelet altal nyujtott forraskeretre a kérelem benyujtasra keriilt, hidnypdtlasa megtortént. A
kérelmet indokolas nélkiil a Miniszterelndkség elutasitotta.

A Képviselo-testiilet a 182/2022. (X1.29.) Kt. hatdrozattal az alabbi dontést hozta: Medgyesegyhaza
Varosi Onkorméanyzat Képviseld-testiilete ugy dont, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonosito
szamU ” Komplex human kapacitas fejlesztés a minosegi kozszolgaltatasokert és a tarsadalmi hatranyok
enyhitéséért” elnevezési, IKT-2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatoszamu ,,Elallas tamogatasi
szerz6déstdl és fizetési felszolitds” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi 1épések megtételével
kapcsolatban felhatalmazza Kraller Joézsef polgarmestert, mivel annak tartalmat vitatja.
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert,
hogy a sziikséges jogi 1épések megtétele érdekében jogi képviselét vegyen igénybe. A Képviseld-
testiilet felhatalmazza Kraller Jozsef polgarmestert a sziikséges jognyilatkozatok megtételére.

Majd a Képviseld-testilet a 202/2022. (XI1.20.)Kt. hatarozattal az alabbi dontést hozta:
Medgyesegyhaza Varosi Onkorményzat Képviselo-testiilete igy dont, felhatalmazza Kraller Jozsef
polgarmestert, hogy az EFOP-3.9.2-16-2017-00025 azonositd szami ” Komplex human kapacités
fejlesztés a mindségi kozszolgaltatasokért €s a tarsadalmi hatranyok enyhitéséért” elnevezést, IKT-
2017-104-11-00004651/0000261 EUPR iktatészamu ,Elallas tdmogatdsi szerzédéstdl és fizetési
felszolitas” dokumentummal kapcsolatos sziikséges jogi képviseletre az ligyvédi feladatok ellatasara dr.
Nagy Sandor tligyvéddel, a "visszafizetéssel érintett" toke, ligyleti kamat és késedelmi kamat egyiittes
Osszege 12%-a + AFA Osszegli megbizasi szerz6dést kosson. A képviselé-testiilet a sikerdij 6sszegét az
onkormanyzat 2023. évi koltségvetése terhére biztositja. A képviseld-testiilet felkéri Kraller Jozsef
polgarmestert az ligyben sziikséges intézkedések megtételére.

A peres eljaras folyamatban van.
A FOvarosi Torvényszek 31.P.20.836/2024/44/11. szamu itéletében a keresetet elutasitotta.

2025. 06. 24. szerzddeésszegéssel okozott kar megtéritése irdnt inditott perben a birdsag a keresetet
elutasitotta.

2026.03.23. napjan megérkezett a FGvérosi [télotabla itélete (16.Gf.40.222/2025/6-1I), amely alapjan
Medgyesegyhaza Varosi Onkormanyzat, mint VII. rendii felperes kételes 15 napon beliil 50.000. Ft
masodfoku perkdltséget az alperesnek a Nemzeti Fejlesztési Kozpontnak megfizetni.

Projekt cime: MFP/OTIFB/2024 ,JIdések Otthona hokozpont rekonstrukcios munkai
Medgyesegyhazan”

Projekt megvalositasanak tervezett fizikai befejezése: 2025. 05. 13.

Projekt teljes elszamolhato koltsége: 12 895 852 Ft

Projekt rovid osszefoglaloja: Az Idosek Otthona épiiletének elavult fiitési rendszerének energetikai
korszerlisitése tervezett.

A Projekt miiszaki-szakmai tartalmanak, eredményeinek, hatasainak, indokoltsaganak részletes
bemutatasa: Uj, Baxi tipusi gazkazan keriil beépitésre az alagsori hokdézpontba, koncentrikus
fiistgazelvezetéssel teté folé vezetve, az elavult Vaillant berendezés elbontdsra keriil, a meglévd
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gazfogyasztd berendezések feliilvizsgalata sziikséges. A gazoérakotés modositasra keriil, rendszer EPH
elkészitése sziikséges.

Kozbeszerzési szakértd kivalasztdsa megtortént, a kozbeszerzési eljards dokumentéacidjanak
Osszedllitasa folyamatban van. Az eljaras megindithato.

2024. 10. 29. A kdzbeszerzési eljards meginditasahoz a dokumentacié osszeallitasa folyamatban van.

2024. 11. 26. A kozbeszerzés meginditasahoz a dokumentacié elkésziilt, a dontés meghozatala a mai
ilés eldterjesztései kozott szerepel.

2024. 12. 17. A kozbeszerzési eljaras megindult.

2025. 01. 28. A bontas 2024. 12. 30. napjan megtortént. Az ajanlatok ellendrzése soran felmeriilt, hogy
a legolcsobb ajanlat és a becsiilt érték kozott az eltérés szdzalékosan viszonylag elhanyagolhatd (1,9%).
Erre tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarasi cselekményt kell foganatositani ,,...
Amennyiben az ajanlatkéro az adott kozbeszerzési eljaras soran a tisztességtelen piaci magatartads és a
versenykorlatozas tilalmarol szolo 1996. évi LVIL térvény (a tovabbiakban: Tpvt.) 11. §-a, vagy az
EUMSZ 101. cikke szerinti rendelkezések nyilvanvalo megsértését észleli vagy azt alapos okkal
feltételezi, koteles azt — a Tpvt. bejelentésre vagy panaszra vonatkozo szabalyai szerint — jelezni a
Gazdasagi Versenyhivatalnak.”

2025. 03. 25. A kozbeszerzési eljaras eredménytelen lett, az 0j eljards meginditasa jelen iilés napirendje
kozott szerepel.

2025. 04. 29. Az eljards megindult, az ajanlattételi hataridé 2025. aprilis 22. napja volt, az ajanlatok
értékelése folyamatban van.

2025. 05. 27. Az ajanlatok elbiralasa a mai iilés napirendje.

2025. 06. 24. A szerzddés a nyertes kivitelezdvel megkdthetd, annak végleges tartalommal valo
feltoltése torténik, valamint a vallalkozotol varjuk a feleldsségbiztositasi kotvényt.

2025. 08. 26. A BOLEM Epitéipari Kft.-vel a kivitelezési szerzédés megkotésre keriilt. A szerzodés
teljes-kort teljesitésének hatarideje a munkatertilet atadasatol szamitott 3 honap.

2025. november a kivitelezési munka folyamatban van.

2025. decemberben a kivitelezési munkak befejezodtek, a miiszaki atadas-atvétel megtortént. Zard
kifizetési kérelem anyaga 0sszegytiijtése megkezdddott.

2026.02.20. Megkiildésre keriilt a kifizetési kérelem anyaga projektmenedzsment részére, az elszamolas
02.26-an benyujtasra kertilt, tovabbi informaciét a Kincstar fog kiildeni.

2026.05.13. megérkezett az értesités a tamogatds elszamolasarol, amelyben 646.694 Ft Osszeget
allapitottak meg visszafizetésre. A beruhdzas a timogatoi okiratban meghatarozott koltségnél kevesebb
0sszegbdl valosult meg. Visszafizetés folyamatban van.

Medgyesegyhaza Kossuth tér 5. sz alatti Idosek Otthona kiilonallé garazsépiilet atalakitasa-
bovitése

Az Onkorminyzat a Kossuth tér 5. szam alatti Idések Otthondban apartmanokat alakitott ki. A
Kozbeszerzési Hatosdg Kozbeszerzési Dontdbizottsaga (kozérdekii bejelentésre) jogorvoslati eljarast
kezdeményezett azért, mert a nyertes ajanlati ar a becsiilt érték 99,87 %-a volt, véleményiik szerint erre
tekintettel a Kbt. 36. §. (2) bekezdése alapjan eljarési cselekményt kellett volna foganatositani.
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2025. 02. 25. A Dontébizottsag 1 millid forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel0sség
megallapitasa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.

Projekt cime: Laszlotelep szegregatum felszamolasa Medgyesegyhazan
Tamogatas osszege: 175.107.818,- Ft

Tamogatas intenzitasa: 100 %

A projekt fizikai zarasa: 2022. 11. 30.

Projekt azonosité szama: TOP-4.3.1-15-BS1-2016-00002

2025. 01. 28. A Kozbeszerzési Hatosag Kozbeszerzési DontObizottsaga (kozérdekli bejelentésre)
jogorvoslati eljarast kezdeményezett a Kbt. 114. § (11) bekezdésére tekintettel, ,, (/1) Az ajanlatkérs a
kozbeszerzési eljarasban valo részvétel jogat fenntarthatia az el6z6 évben, arubeszerzés és szolgaltatas
eseten szazmillio forint, épitési beruhdazas esetéen egymilliard forint, dltalanos forgalmi ado nélkiil
szdmitott arbevételt el nem éré azon ajanlattevok szamara, akik teljesitésiikhoz a jelen bekezdés szerinti
feltételnek ugyancsak megfelelé alvallalkozot vesznek igénybe, és akik az eldirt alkalmassagi
kovetelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelo mas szervezet
kapacitasara tamaszkodva felelnek meg.”

a Kbt. 69. § (1) és a 71. § (1) bekezdésének megsértése miatt, valamint a KOPP Export-Import Kft.
ellen a Kbt. 2. § (3) bekezdésének megsértése miatt. ,,(3) Az ajanlatkéro és a gazdasagi szereplok a
kozbeszerzési eljarasban a johiszemiiség és a tisztesség kovetelmeényeinek megfeleloen kotelesek eljarni.
A joggal valo visszaélés tilos.”

2025. 02. 25. A Dontdbizottsag 2 millid forintos birsagot szabott ki. A birsag kiszabasa miatti felel0sség
megallapitdsa folyamatban.

2025. 08. 26. a kozbeszerzési szakértd részére megkiildtiik a karigény bejelentés tervezetét.
2026.04.30. 2. szamu Projekt Fenntartasi Jelentés bekiildésre keriilt.

Versenyképes Jarasok Program

Onkorméanyzatunk konzorciumban az aldbbi palydzatot nyujtotta be: IV. Telepiilésiizemeltetés A
telepiilések tlizemeltetését segitd okos megoldasok Okoshalozatok smartgrid) kialakitasa. -
»Energiakozosség 1étrehozésa a MezOkovacshdzai Jardsban” Medgyesegyhdza konzorciumvezetésével
18 000 000 Ft 6sszegben.

2025. 04. 29. A palyazat hataridében benytjtasra keriilt.

2025. 05. 27. A 2025. majus 6. napjan a Békés Varmegye Mezdkovacshazai Jarasi Fejlesztési Forum
ilésén dontottek a benyujtott fejlesztési igényekrdl, a Forum az alabbi fejlesztési igényeket tiamogatasra
javasolja a Kozigazgatasi €s Teriiletfejlesztési Miniszter részére, aki meghozza a fejlesztési igényekrdl a
végleges dontést.

2025. 06. 24. A Jarasi Fejlesztési Forumok fejlesztési igényekkel kapcsolatos javaslatainak attekintése
megtortént. A Kozigazgatasi ¢és Terliletfejlesztési Miniszter fejlesztési javaslatokra vonatkozé tamogato
dontése alapjan, megkezdddhetett a Versenyképes Jarasok Program kovetkezd 1épéseként, a timogatasi
igények kidolgozasa €s benyujtasa.

A Magyar Allamkincstar feliiletére a timogatasi igényeket 2025. majus 26. és junius 11. kozott lehetett
feltdlteni. A tamogatasi igényeket formai és jogosultsagi szempontbél a Magyar Allamkincstar biralja
el, a hianytalanul feltoltott és valamennyi vonatkozd jogszabdlyi eldirdsnak megfeleld tamogatasi
igények tekintetében a tdmogatasrol szolo dontést a kozigazgatasi és teriiletfejlesztési miniszter
mérlegelési jogkorében hozza meg. A tamogatoi okiratok kiadasat és a timogatas folydsitasat a Magyar
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Allamkincstar végzi, a megitélt tamogatds Osszegét eléleg formajaban utalja 4t a tamogatas
kedvezményezettjei szamara a tamogatoi okirat hatdlyba 1épését kovetden. Az alabbi tablazatban
talalhatok a hatariddben benyujtott tamogatasi igények.

2025.09.08. napjaval a Tamogat6i Okiratot az onkormanyzat megkapta, a sziikséges nyilatkozatok
megkiildésre keriiltek a MAK részére.

2025. oktdber megbizasi szerz6dés keriilt alairasra a HAROM-H-Solar Kft.-vel — Energiakozosség
l1étrehozasara vonatkoz6 szakmai tanacsadasra.

2026.03.30. Az dnkormanyzat megkapta a hatarozatot az energiakdzosség bejegyzésérdl.

Versenvképes Jarasok Program IlI. iitem

2025. november 10. Benyujtasra keriilt a fejlesztési igény a Kormanyhivatali Adattdron keresztiil.
Medgyesegyhdza konzorcium vezetésével, valamint Kaszaper, Dombiratos, Magyarbanhegyes
konzorciumi tagokkal alkotva konzorciumot a fejlesztési igényben megjeldlésre kertilt telepiilésenként
1-1 db gépjarmii beszerzésére igény. A teljes konzorciumra 54.800.000 Ft 6sszegben kertilt benyujtasra.
2025.12.01. A palyazat benyujtasa folyamatban van, Medgyesegyhaza konzorcium vezetd lesz jogosult
benyujtani a palyazatot, a konzorciumi partnerek jovahagyasaval, nyilatkozat aldirasaval.

2026.01.28. Tamogat6 dontés érkezett

2026.02.18. Bekiildésre keriiltek a Tamogatdi dokumentumhoz sziikséges anyagok.

2026.03.23. A Tamogat6i okirat megérkezett.

2026.05.04. A konzorciumban részt vevd telepiilések polgdrmesterei egyeztettek a kdzbeszerzéssel
kapcsolatban, ahol megallapodtak, hogy harom telepiilés egyiitt fogja végezni a kozbeszereztetést,
Magyarbanhegyes pedig tigy dontétt, hogy kiilon végzi.

2026.06.10. Ujabb egyeztetés tortént a konzorciumi tagok és kozbeszerzési szakértd kozott, mely
alapjan a célravezetdé megoldas az lenne, hogy Medgyesegyhdza Vérosi Onkorményzat, mint
konzorcium vezetd felhatalmazast kap kozbeszerzési szakértd beszerzésére valamint a kozbeszerzés
lefolytatasara. Mindezt oly modon, hogy a miszaki paramétereket minden telepiilés kiilon-kiilon
meghatarozza, valamint a kozbeszerzési eljaras soran részajanlatok fognak érkezni. Varjuk, hogy a
telepiilések meghozzak Képviseld-testiileti dontésiiket.

TOP Plusz-1.2.1-21 Elheté telepiilések

A palyazat benyjtasi hatarideje: 2025. 11. 30.

A felhivas Ojranyitasa miatt lehetdség nyilik az dnkormanyzatnak palydzatot benyujtania, mely az alabbi
célteriileteket célozza meg:

,B” Belteriileti zoldinfrastruktura fejlesztése — 121/1 helyrajzi szamon park fejlesztése, utcabltorok
elhelyezése, hulladékgytijtok kihelyezése, ndvénytelepités

,»C”7 Kozosségi, kulturdlis, sportoldsi infrastruktura, IKT és okos telepiilési fejlesztések — 135 hrsz
parhuzamos parkolok kialakitasa, csomopont atépitése

,D” Fenntarthat6 kozlekedésfejlesztés — 0120 orszadgos kozat mellett j kerékparit épitése

Tervezd: harom arajanlatos beszerzés megtortént, tervezo kivalasztasa jelen iilés napirendi pontja

Konzorciumi egyiittmiikddési megallapodas: Békés Varmegyei Onkormanyzat lett felkérve konzorciumi
partnernek projekt menedzsment feladatok ellatasara, a konzorciumi megéllapodas aldirasa folyamatban
van.

A kerékparut épitése az eldzetes felmérések alapjan 13 telket érint, melynél sziikséges lesz a kisajatitas
lebonyolitasa. Elére lathatoan a kisajatitasi dokumentécid Osszedllitdsa, kisajatitas, miivelési agbol vald
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kivonas dija, ligyvédi, ingatlan értékbecsldi és foldhivatali dijak Osszesen 8-10 millié forint. Ebbdl a
palyazati koltségvetésben ingatlan vasarlas koltségsoron az 6sszkoltségre vetitve 2% szamolhato el.

2025.11.28. A palyazat benyujtasa megtortént.

2025.12.08. Az 1. szamu hianypotlas 2025.12.09. napjan teljesitésre kertilt.

2026. 03.03. Tamogatasi kérelem tamogathatdsagarol értesités érkezett 171.187.469 Ft-rol

2026.03.09. Tamogatasi szerzOdéshez sziikséges dokumentumok egyeztetése a Kincstarral, sziikséges
mellékletek beszerzése

2026.04. 14. Az eldleg igénylése megtortént, melynek folyodsitasat a Kincstar jovahagyta.

2026.06.04. 1. szamu kifizetési kérelem benyujtdsa megtortént

2026.06.10. 1. szamu kifizetési kérelem hianypotlasa érkezett, melynek teljesitése folyamatban van

BGA ,,Magvar magyar kozosségi tevékenységek tamogatasa” — Testvértelepiilési egyiittmiikodés
megerositésének tamogatisa

Tamogatasi intenzitas: 100%

Megvalositas kezdete: 2025.09.01.

Megvalositas vége: 2025.04.30.

Tamogatas osszege: 1.400.000 Ft

Tamogatdi Okirata megérkezett. 1.400.000. Ft timogatasi 6sszeggel.

A tamogatas Osszege a 2026. 04.17. napjan tartando Gutarol Kitelepitettek Napja rendezvény
megtartasara keriil felhasznalasra.

2026.03.02. Kis Kata és zenekara eldadasa bruttd 750.750 Ft 6sszegben megrendelésre keriilt. Ugyan
ezen a napon a 6 f0s gutai delegacio szamara szallas foglalasa tortént a Gyulai Komlé Hotelben.
2026.04.17. A program lebonyolitasa megtortént. A palyéazat elszdmoléasa folyamatban van.
2026.05.08. Az egyszertsitett elszamolashoz sziikséges nyilatkozat bekiildésre kertilt.

Magyvar Falu Program keretében benyujtasra keriiltek az alabbi palyazatok:

Kozvilagitas korszerisitésének tamogatasa 5.000 f6 alatti telepiiléseken — palyazat benytjtasra
keriilt

2026.01.23. Tamogatoi okirat megérkezett

2026.04.20. Eldleg igénylése folyamatban van.

MFP-TKVI1/2026 Telepiilési kozlekedési és vizelvezetési infrastruktira fejlesztése
2026.02.13. Palyazat benyujtasra kertlt

Damjanich utca, Zsilinszky Utca, Achim utca, Wesselényi utca bizonyos szakaszainak felujitisara
vonatkozoan.

2026.02.25. Hianypotlas érkezett, mely benyujtasra kertilt 2026.03.09. napjan

MFP-OTIFB/2026 Onkormanyzati tulajdoni ingatlanok fejlesztése, 6nkormanyzati
feladatellatashoz kapcsolodo beszerzések

2026.01.20. Palyazat benyujtasra keriilt. Kommunalis eszkdzokre és kistraktorra
2026.01.22. Hianypotlas érkezett, mely benytjtasra keriilt 2026.01.26. napjan
2026.01.27. Hidnypotlas kiegészités érkezett, mely 2026.01.29-én benytjtasra keriilt.

Medgyesegyhéza, 2026. janius 22.

Ruck Marton
polgarmester
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ElGterjeszto: Ruck Marton polgdrmester
El6terjesztést attanulmanyozta ¢s | Varga Istvan Tamas jegyzo
fellilvizsgalta:

Eloterjesztést készitette: Kiss Jennifer palyazati referens
Melléklet: -

Sziikséges dontés: tudomasul vétel
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